Приложение № 2
к Соглашению
от «17» мая 2021 г. № 81

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов

	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
						Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№ п/п	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с пп. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость проекта (тыс. руб.)	№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта	Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)
1.	Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с №26 по ул. Герцена д. 4	Озерский городской округ	Собрание	Постановление администрации Озерского городского округа от 31.03.2021г. №721 «О поддержке инициативных проектов и продолжении работы над ними»	1 587 094,99	Контракт от 07.06.2021г. №7/2021	Работы по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ д/с №26 по адресу г. Озерск, Челябинская область, ул. Герцена д.4	1 587 094,99	Акт о приемке выполненных работ от 26.10.2021г. №1	1 587 094,99
						X	X	X	X	X
						Итого по контракту от 07.06.2021г. №7/2021	X	1 587 094,99	X	1 587 094,99
Всего по реализованному инициативному проекту						**X**	**X**	**1 587 094,99**	**X**	**1 587 094,99**

в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)	X	X	X	X	**1 580 512,90**
за счет местного бюджета	X	X	X	X	1 582,09
за счет инициативных платежей	X	X	X	X	5 000,00
за счет внебюджетных источников	X	X	X	X	-

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Начальник Управления образования Л.В. Горбунова

Исполнитель: Базлова В.С.
8 (35130) 5 71 26

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ "ДС №26"

О.П.Сатаневская

Ведомость объёмов работ
по объекту "Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №26"
к локальной смете

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. РЕМОНТ КРОВЛИ МБДОУ ДС №26,ул.Герцена,д.4						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2 покрытия	530	011,017-АС л.6	
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки	м2 кровли	530	011,017-АС л.6	
3	3,4	Устройство контробрешетки: с прозорами из брусков	м	250	011.017-АС,лист 4	объем брусков: V=0,04х0,05х250=0,5м3
4	5,6	Устройство обрешетки: с прозорами из досок	м2	530	011.017-АС,лист 4	объем досок: V=530х0,04= 21,2 м3
5	7	Разборка слуховых окон: прямоуг. и треугольных	окно	3	011.017-АС,лист 6	
6	8,9	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	011.017-АС,лист 6	
7	10	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (краска серая)	м2 окрашиваемой поверхности	1,95	011.017-АС,лист 6	Sокна = 0,65м2 S окраски: S =Sокна х n (кол.)= 0,65х3=1,95м2
8	12	Разборка деревянных чердачных лестниц	м марша	3	011.017-АС,лист 6	
9	13	Устройство чердачных лестниц	1 м2 горизонтальной проекции	2,7	011.017-АС,лист 6	S= в х l х n (кол.) = 0,9х1х3=2,7м2

10	14	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	1 м карниза	15	011.017-АС,лист 1 прим. п.11.	
11	15,16	Облицовка карниза рейками подшивки "МеталлПрофиль"	м2	45,27	011.017-АС,лист 4, узел 1	S облиц.= Р (периметр)х в (шир.) Р (периметр= 90,54м S= 90,54 х 0,5=45,27м2
12	17,18	Устройство карнизной части кровли из деревянной доски (лобовая доска,боковая часть,нижняя часть)	м2	67,9	011.017-АС,лист 4, узел 1	Площадь карнизной доски: S=90,54 х 0,1 + 90,54 х 0,5 + 90,54 х 0,15 =25,8м2 Объем доски V = 9,05х0,025 +45,27 х0,05 + 13,58 х 0,05 = 3,17м3
Монтаж кровли						
13	19, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	м2 кровли	530	011.017-АС,лист 4, спецификация	
14	20, 21	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пленка "ИЗОСПАН")	м2 поверхности	530	011.017-АС,лист 2, сеч.1-1	
15	28, 29	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	м ендовы	11	011.017-АС,лист 4, специф.	бикрост: S = b x l = 1,73м х 11м = 19,3м2
16	30	Устройство: ходов на чердаке	1 п. м ходов	50	011.017-АС,лист 1 примеч.п.8	L = 50м
Замена водосточной системы						
17	31, 32, 33,34	Устройство желобов: подвесных	1 м желобов	92	011.017-АС, спецификация,011.017-АС,лист 5	L = 46х2=92м
18	35, 36	Смена: воронок водосточных труб с люлек	шт.	10	011.017-АС, спецификация,011.017-АС,лист 5	
19	37, 38, 39, 40	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	60	011.017-АС, спецификация,011.017-АС,лист 5	L = 2м х 30шт. = 60м
20	41 - 44	Смена: колен водосточных труб с люлек	шт.	30	011.017-АС, спецификация,011.017-АС,лист 5	(20-угловых,10-сливных)
Теплоизоляция						
21	45, 46	Утепление покрытий: керамзитом с перелопачиванием	1 м3 утеплителя	20	011.017-АС,лист 1,прим. п.8	Sчердака= 7,63х15,94х2+11,57х13,29= 397м2 Толщ.подсыпки ориент. 5см. Vгр. Кер.= 397х0,05=20м3
22	47	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (с нахлестом на стены,вентшахты)	м2 изолируемой поверхности	397	011.017-АС, лист 4, раз.1-1	S=Sчер. + Sнахл.вент. = 397+13=410м2

23	48, 49	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	397	011.017-АС,лист 1,прим.п.8, л.4 разрез 1-1	S=7,63х15,94х2+11,57х13,29=397м2
24	50,51	Устройство пароизоляции по минераловатным плитам из однослойной пародиффузионной мембраны в один слой насухо	м2 поверхности	397	011.017-АС,лист 2	S пароизоляции: S=7,63х15.94х2+11.57х13,29=397м2 Изоспан:397х1,224=485,9м2
25	52,53	Изоляция вытяжных стояков минераловатными плитами полужесткими	1 м3 изоляции	0,3	011.017-АС,лист 6,прим.1	объем плит:V=12х0,025=0,3м3
26	54,55	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	12	011.017-АС,лист 6,прим.1	Sвент. = 1,2м2 х10 шт. =12м2
27	56	Обшивка вентшахт неоцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием	1 м3 древесины в конструкции	13	011.017-АС,лист 1,прим.п.9	объем брусьев: V=0,05х0,05х(4+8)х10=0,3м3
28	57	Установка элементов каркаса: из брусьев для слуховых окон	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,3	011.017-АС,лист 1,прим.п.9	объем брусьев: V=70х0,05х0,05+0,13=0,3
29	58, 59	Обшивка каркасных стен окон : досками с прокладкой пленкой "Изоспан"	м2 проемов	12	011.017-АС,лист 1,прим.п.9	площадь треугольных окон: 3м2х2=12м2, площадь прямоугольного окна: 6м2
30	60	Облицовка стен окон листом из металлочерепицы «Монтеррей » Норман	м2 проемов	12	011.017-АС,лист 1,прим.п.9	объем стали: 0.5х0.5х2х14=7м2
31	61	Смена флюгарок	1 шт.	10	011.017-АС,лист6	
32	62, 63	Смена зонтов над флюгарками	шт.	10	011.017-АС,лист 6	
33	64, 65	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (вентшахт,дымовых труб на кровле)	м2 отремонтированной поверхности стен	4	011.017-АС,лист 1,прим.п.11	объем поверхности (участки): (0,7+0,5+0,4+0,4)х2=4м2
34	66	Штукатурка дымовых труб и вентшахт,карнизов на кровле по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм наружных (только новой кладки)	м2 отремонтированной поверхности	4	011.017-АС,лист 1,прим.п.11	объем поверхности (участки): (0,6+0,5+0,5+15)х0,25=4м2
35	67	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли (вентшахты и дым.трубы,карниз)	м2 отремонтированной поверхности	14	011.017-АС,лист 1,прим.п.11	площадь окраски:4+4+6=14м2

Огнезащита						
36	68, 69	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	м2 обрабатываемой поверхности	1332,8	011.017-АС,лист 1,прим.п.5 011.017-АС,лист 4,п.2	площадь обрешетки: 530х2=1060м2 площадь стропил: 250х0,7=175м2 площадь сущ.мауэрлата: 90,54х0,3=27м2 площадь контробрешетки:250х0,18=45м2 Площадь карнизной доски: S=90,54 х 0,1 + 90,54 х 0,5 + 90,54 х 0,15 =25,8м2
ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МУСОРА						
37	70	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18,481		
38	71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	18,481		

Составил: инженер-сметчик _____ /Кобелева А.А./

Проверил:главный инженер проекта _____ /Рыбинцева Е.А./

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ ДС №26 _____ от Самсонова

"___" _____ 202019 г.

Челябинская область,г.Озерск,ул.Герцена,д.4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №1

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли ДС №26, МБДОУ "Детский сад комбинированного типа"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 011.017-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 1637,911 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 16,442 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1473,58 чел.час

Составлен(а) в базисном уровне цен с пересчетом базисно-индексным способом в текущий уровень цен по состоянию на 2-й кв.2020 г.

письмо Минстроя от 21.05.2020г. №19271-ИФ/09 К= 6,34

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. РЕМОНТ КРОВЛИ МБДОУ ДС №26,ул.Герцена,д.4								
1	**ТЕР46-04-008-04**	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов *НР (823 руб.): 110%*0.9 от ФОТ* *СП (494 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	5,3	187,77	995		
2	**ТЕРр58-1-1**	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки *НР (703 руб.): 83% от ФОТ* *СП (551 руб.): 65% от ФОТ*	100 м2 кровли	5,3	194,88	1033		
3	**ГЭСН12-01-034-2**	Устройство контробрешетки: с прозорами из брусков *НР (813 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (416 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2	5,3	253,39	1343		
4	**ТССЦ-102-0025**	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта V=0,04х0,05х250=0,5м3	м3	0,5	996	498		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**ГЭСН12-01-034-2**	Устройство обрешетки с прозорами из досок *НР (813 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (416 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2	5,3	253,39	1343		
6	**ТССЦ-102-0057**	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта V=21,2:1,5=14,13м3 (коэф-нт на прозоры к=1,5)	м3	14,13	806	11389		
7	**ТЕРр65-38-2**	Смена флюгарок *НР (105 руб.): 103% от ФОТ* *СП (61 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	10	56,42	564		
8	**ТЕРр58-2-3**	Разборка слуховых окон: и треугольных *НР (35 руб.): 83% от ФОТ* *СП (27 руб.): 65% от ФОТ*	100 окон	0,03	1399,43	42		
9	**ТЕР10-01-003-01**	Устройство слуховых окон *НР (270 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (136 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	1 слуховое окно	3	278,95	837		
10	**ТССЦ-203-0177**	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	1,95	373	727		
11	**ТЕР15-04-024-05**	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (краска серая) *НР (10 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (5 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0195	1071,64	21		
12	**ТССЦ-101-2005**	Щеколды	компл.	6	10,9	65		
13	**ТЕРр59-2-1**	Разборка деревянных чердачных лестниц *НР (12 руб.): 76% от ФОТ* *СП (10 руб.): 60% от ФОТ*	100 м марша	0,03	543,27	16		
14	**ТЕР10-01-052-02**	Устройство чердачных лестниц *НР (164 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	1 м2 горизонтальной проекции	2,7	354,89	958		
15	**ТЕРр53-23-1**	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича *НР (482 руб.): 86% от ФОТ* *СП (392 руб.): 70% от ФОТ*	1 м карниза	15	110,82	1662		
16	**ТЕР09-05-001-01** *применит.*	Облицовка карниза рейкой из металлопрофиля *НР (155 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (138 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,4527	508,09	230		
17	**ТССЦ-101-3250 применит.**	Покрытие карниза рейкой из металлопрофиля (сайдинг стальной с полимерным покрытием)	м2	45,27	134	6066		
18	**ГЭСН12-01-034-2**	Устройство карнизной части кровли из деревянной доски S=90,54х0,1+90,54х0,5+90,54х0,15=67,9м2 *НР (105 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (54 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,679	562,19	382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**ТССЦ-102-0053**	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта V=9,05х0,0,1+45,27х0,05+13,58х0,15=4,75м3	м3	4,75	772	3667		
Монтаж кровли								
20	**ТЕР12-01-023-01**	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля *НР (2861 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (1464 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 кровли	5,3	10240,39	54274		
21	**ТЕР11-01-050-01**	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо S=7,63х15.94х2+11.57х13,29=397м2 *НР (251 руб.): 123%*0.9 от ФОТ* *СП (145 руб.): 75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 поверхности	5,3	45,34	240		
22	**ТССЦ-101-7196**	ИЗОСПАН AS	м2	648,7	9,67	6273		
23	**ТССЦ-101-4128**	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент,из оцинкованной стали с полимерным покрытием 55,5х0,6=33,3м2	м2	33,3	192	6394		
24	**ТССЦ-301-5848 применит.**	Заглушка коньковая МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	6	39,93	240		
25	**ТССЦ-101-4128**	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендовы 11х0,6=6,6м2	м2	6,6	192	1267		
26	**ТЕР12-01-005-04**	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов *НР (14 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (7 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м ендовы	0,11	396,51	44		
27	**ТССЦ-101-3336**	Бикрост ХПП	м2	19,03	14,26	271		
28	**ТЕРр69-7-1**	Устройство: ходов на чердаке *НР (83 руб.): 78% от ФОТ* *СП (53 руб.): 50% от ФОТ*	100 п. м ходов	0,5	1453,1	727		
Замена водосточной системы								
29	**ТЕР12-01-009-02**	Устройство желобов: подвесных *НР (390 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (199 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м желобов	0,92	3126,58	2876		
30	**ТССЦ-101-5060 прим.**	Лист стальной плоский с полимерным покрытием для желобов S=92х0,35=32,2	м2	32,2	81,37	2620		
31	**ТССЦ-301-5848**	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	12	39,93	479		
32	**ТЕРр58-10-7**	Смена: воронок водосточных труб с люлек *НР (107 руб.): 83% от ФОТ* *СП (84 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,1	1300,49	130		
33	**ТССЦ-301-5863**	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет (ворнка по проекту из МП)	шт.	10	359,47	3595		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**ТЕРр58-10-2**	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек *НР (380 руб.): 83% от ФОТ* *СП (298 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,6	772,56	464		
35	**ТССЦ-301-5865**	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	20	310,7	6214		
36	**ТССЦ-301-5844**	Хомуты для водосточных труб (держатель трубы)	шт.	50	41,77	2089		
37	**ТССЦ-101-2206**	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	1,2	7,8	9		
38	**ТЕРр58-10-4**	Смена: колен водосточных труб с люлек (40-угловых,20-сливных) *НР (288 руб.): 83% от ФОТ* *СП (226 руб.): 65% от ФОТ*	100 шт.	0,3	1164,58	349		
39	**ТССЦ-301-5875**	Колено угловое трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет 20х2=40шт	шт.	20	92,61	1852		
40	**ТССЦ-301-5875**	Сливные колена трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	10	92,61	926		
41	**ТССЦ-101-2064**	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	270	0,05	14		
Теплоизоляция								
42	**ТЕР12-01-014-02**	Утепление (подсыпка)покрытий: керамзитом с перелопачиванием шлака *НР (869 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (445 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	1 м3 утеплителя	20	79,05	1581		
43	**ТССЦ-406-0003**	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	м3	20,6	233	4800		
44	**ТЕР12-01-015-03**	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (с нахлестом на стены,трубы) *НР (380 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (194 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	3,97	1049,93	4168		
45	**ТЕР12-01-013-03**	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой S=7,63х15,94х2+11,57х13,29=397м2 *НР (2750 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (1407 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 утепляемого покрытия	3,97	2151,47	8541		
46	**ТССЦ-104-0004**	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	40,89	430	17583		
47	**ТЕР12-01-015-03**	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (с нахлестом на стены,трубы) *НР (438 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (224 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	3,97	349,12	1386		
48	**ТССЦ-101-5865**	Мембрана однослойная гидроизоляционная	м2	436,7	14,41	6293		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**ТЕР26-01-011-02**	Изоляция вытяжных стояков минералватными плитами полужесткими V=12х0,025=0,3м3 *НР (71 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (47 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	1 м3 изоляции	0,3	489,73	147		
50	**ТССЦ-104-0934**	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 100 мм	м3	0,372	689,32	256		
51	**ТЕР26-01-054-01**	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР (43 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,12	1105,55	133		
52	**ТССЦ-104-0316**	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	13,8	17,3	239		
53	**ТЕР10-01-044-06**	Обшивка вентшахт неоцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием: с одной стороны *НР (135 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 проемов	0,13	6253,48	813		
54	**ТЕР10-01-010-01**	Установка элементов каркаса: из брусьев для слух окна V=70х0,05х0,05=0,3 *НР (87 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (44 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	1 м3 древесины в конструкции	0,3	2056,9	617		
55	**ТЕР10-01-012-04**	Обшивка каркасных стен окон : досками с прокладкой пленкой "Изоспан" *НР (35 руб.): 118%*0.9 от ФОТ* *СП (18 руб.): 63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	1710,5	205		
56	**ТССЦ-101-7196**	ИЗОСПАН AS	м2	12,6	9,67	122		
57	**ТЕР09-05-001-01** *применит.*	Облицовка стен окон листом из металлочерепицы «Монтеррей » Норман V=90,54х0,5=45,27м2 *НР (41 руб.): 90%*0.9 от ФОТ* *СП (36 руб.): 85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,12	508,09	61		
58	**ТЕРр58-21-1**	Смена зонтов над флюгарками *НР (159 руб.): 83% от ФОТ* *СП (125 руб.): 65% от ФОТ*	10 шт.	1	1031,62	1032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**ТССЦ-206-1338**	Уголок декоративный (пристенный)	м	17	3,99	68		
60	**ТЕРр53-15-1**	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (вентшахт,дымовых труб на кровле) *НР (144 руб.): 86% от ФОТ* *СП (118 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,04	13149,2	526		
61	**ТЕР15-02-001-06**	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, 15х0.0,27=4м2 *НР (214 руб.): 105%*0.9 от ФОТ* *СП (106 руб.): 55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,04	11968,5	479		
62	**ТЕРр62-26-1**	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли (вентшахты и дым.трубы) *НР (10 руб.): 80% от ФОТ* *СП (7 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	889,17	124		
Огнезащита								
63	**ТЕР26-02-018-01**	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 *НР (2173 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (1436 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,328	340,79	4542		
64	**ТССЦ-113-8071**	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины (окрасить состав в контрастный цвет)	кг	429,2	28,03	12030		
ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МУСОРА								
65	**ТССЦпг-01-01-01-043**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	18,481	4,12	76		
66	**ТССЦпг-03-21-01-015**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	18,481	16,66	308		
Итого прямые затраты по смете						189315		
В том числе (справочно):								
фонд оплаты труда (ФОТ)						16442		
материалы						166157		
эксплуатация машин и механизмов						7301		
Накладные расходы						**16412**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная прибыль						**9561**		
ВСЕГО по смете								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2 312		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						15 841		
Кровли						128 116		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						730		
Деревянные конструкции						5 260		
Отделочные работы						835		
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						38		
Стены (ремонтно-строительные)						3 324		
Строительные металлические конструкции						6 726		
Полы						11 989		
Прочие ремонтно-строительные работы						863		
Теплоизоляционные работы						38 729		
Малярные работы (ремонтно-строительные)						141		
Погрузо-разгрузочные работы						76		
Перевозка грузов автотранспортом						308		
Итого						215 288		
письмо Минстроя от 21.05.2020г. №19271-ИФ/09 215 288 * 6,34						1 364 926		
НДС 20%						272 985,20		
ВСЕГО по смете						**1 637 911,20**		
Понижающий коэффициент						**0,98**		
ИТОГО по смете с учетом понижающего коэффициента						**1 605 152,96**		

Составил: инженер-сметчик_____Кобелева А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер проекта_____Рыбинцева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Акт выполненных работ
№ 1 от 26.10.2021 г.

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Брылев Дмитрий Викторович, ИНН: 742210307283, Юридический адрес: 456785, обл Челябинская, г Озерск, ул Набережная, дом 65, квартира 45. р/с 40802810972000021444, Банк: Челябинское отделение № 8597 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047501602, корр/с: 30101810700000000602

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №26", ИНН: 7422025983, КПП: 741301001, Юридический адрес: 456783, обл Челябинская, г Озерск, ул Кирова, дом 5, Управление по финансам администрации Озерского городского округа (МБДОУ ДС №26, л/с 20696Ч25190) р/с: 03234643757430006900, Банк: Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области, БИК: 017501500, корр/с: 40102810645370000062

№	Наименование работ	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего
1	Капитальный ремонт кровли здания по ул. Герцена, д. 4	1	усл. ед.	1605152.96	1605152.96	1605152.96	1605152.96
						Итого:	1605152.96
						В т.ч. НДС:	0

Всего выполнено работ на сумму: 1 605 152.96 (один миллион шестьсот пять тысяч сто пятьдесят два) рубля 96 коп.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Подрядчик	**Заказчик**
Индивидуальный предприниматель	Заведующая
должность	должность
подпись / Брылев Д.В.	подпись /
расшифровка подписи	расшифровка подписи
М.П.	М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
По итогам экспертизы признаю, что Работы (Услуги), выполненные (оказанные) по контракту (договору) № 7/2021 от 07.06.2021 имеют надлежащие количественные и качественные характеристики и удовлетворяют / ~~не удовлетворяют~~ условиям контракта

Счет действителен в течение семи банковских дней.

ИП Брылев Дмитрий Викторович

Адрес: Адрес: Челябинская область, город Озёрск, улица Набережная, дом 65, квартира 45, тел.: 89320156096, факс: -

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 741308981225	КПП -		
Получатель ИП Брылев Дмитрий Викторович		Сч. №	40802 810 9 72000021444
Банк получателя ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК, г Челябинск, ул Энтузиастов, д 9А		БИК	047501602
		Сч. №	30101810700000000602

СЧЕТ № 1 от 26 Октября 2021 г.

Плательщик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26» , ИНН 7422025983, КПП 741301001, Челябинская обл, г Озерск, ул Кирова, д 5, тел.: (35130) 5-50-09, (35130) 4-99-02

№	Наименование товара	Ед изм.	Коли-чество	Цена	Сумма
1	Оказание услуг по капитальному ремонту кровли здания по ул. Герцена, д. 4, согласно контракту № 7/2021 от 07.06.2021 г.		1,00	1587094.99	1587094.99
				Итого:	**1587094.99**
				Всего к оплате:	**1587094.99**

Всего наименований 1, на сумму 1'605'152.96 руб.

Один миллион шестьсот пять тысяч сто пятьдесят два рубля 96 копеек

Руководитель предприятия _____ (Брылев Дмитрий Викторович)

Главный бухгалтер _____ (Брылев Дмитрий Викторович)

Российская Федерация Челябинская обл. Индивидуальный предприниматель Брылев Дмитрий Викторович ИНН 741308981225 ОГРНИП 317745600065979

Бухгалтерии оплатить в пределах ЛБО КФО 5

Завед. _____ О.П. Сатаневская

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26», Челябинская обл, г Озерск, ул Кирова, д 5, тел. (35130) 5-50-09, (35130) 4-99-02, факс. - (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	53823397
Подрядчик (Субподрядчик) ИП Брылев Дмитрий Викторович, Челябинская область, город Озёрск, улица Набережная, дом 65, квартира 45, тел. 89320156096, (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0128954620
Стройка Капитальный ремонт кровли здания, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, дом 4 (наименование, адрес)		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	7/2021
	дата	07 06 21
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	26.10.2021

Отчетный период с	по
07.06.2021	26.10.2021

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1605152,96	1605152,96	1605152,96
	в том числе:				
1	Капитальный ремонт кровли здания по ул. Герцена, д. 4	43.91.19.190	1605152,96	1605152,96	1605152,96
				Итого	**1605152.96**
				Сумма НДС	**0,00**
				Неустойка в соответствии с требованием № 232 о 21.10.2021	**18057.97**
				Всего с учетом НДС	**1587094.99**

Заказчик (Генподрядчик) заведующая (должность) (подпись) Сатаневская Ольга Петровна (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Индивидуальный предприниматель (должность) (подпись) Брылев Дмитрий Викторович (расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик (Генподрядчик) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26», Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, дом 5, тел. (35130) 5-50-09, (35130) 4-99-02, факс. -	по ОКПО	53823397
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик) ИП Брылев Дмитрий Викторович, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Набережная, дом 65, кв. 45, тел. 89320156096, факс. -	по ОКПО	0128954620
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка Капитальный ремонт кровли здания , Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, дом 4		
(организация, адрес)		
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряд (контракт) номер	7/2021
	дата	07.06.21

Номер документа	Дата составления
1	26.10.2021

Отчетный период	
с	по
07.06.2021	26.10.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1605152.96 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. РЕМОНТ КРОВЛИ МБДОУ ДС №26, ул. Герцена, д.4							
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР(823 руб): 110%^0.9 от ФОТ СП (494 руб.): 70%^0.85 от ФОТ	|ТЕР46-04-008-04	100 м2 покрытия	5.3	1 398,55	7 412,34
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки НР (703 руб.): 83% от ФОТ СП (551 руб.): 65% от ФОТ	|ТЕРр58-1-1	100 м2 кровли	5.3	1 451,51	7 693,01
3	3	Устройство контробрешетки: с прозорами из брусков НР (813 руб): 120%*0.9 от ФОТ СП (416 руб): 65%^0.85 от ФОТ	ГЭСН12-01-034-26	100 м2	5.3	1 887,31	10 002,73

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта V=0,04x0,05x250=0,5м3	|ТССЦ-102-0025	м3	0.5	7 418,44	3 709,22
5	5	Устройство обрешетки с прозорами из досок НР(813 руб): 120%°0.9 от ФОТ СП (416 руб): 65%°0.85 от ФОТ	ГЭСН12-01-034-2	100 м2	5.3	1 887,31	10 002,73
6	6	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта V=21,2:1,5=14,13м33 (коэф-нт на прозоры к=1,5)	ТССЦ-102-0057	м3	14.13	6 003,27	84 826,27
7	7	Смена флюгарок НР(105 руб.): 103% от ФОТ СП(61руб.): 60% от ФОТ	ТЕРрб5-38-2	1 шт.	10	420,23	4 202,29
8	8	Разборка слуховых окон: и треугольных НР (35 руб.): 83% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	ТЕРр38-2-3	100 окон	0.03	10 423,28	312,70
9	9	Устройство слуховых окон НР(270 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП(136 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ТЕР10-01-003-01	1 слуховое окно	3	2 077,68	6 233,05
10	10	Окна не открывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	ТССЦ-203-0177	м2	1.95	2 778,19	5 417,47
11	11	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов(краска серая) НР(10руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	ТЕР15-04-024-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0195	7 981,82	155,65
12	12	Щеколды	ТССЦ-101-2005	компл.	6	81,19	487,11
13	13	Разборка деревянных чердачных лестниц НР (12 руб.): 76% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ	ТЕРр59-2-1	100 м марша	0.03	4 046,40	121,39
14	14	Устройство чердачных лестниц НР(164 руб.): 1189%*0.9 от ФОТ СП (82 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ТЕР10-01-052-02	1 м2 горизонтальной проекции	2.7	2 643,30	7 136,92
15	15	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича НР(482 руб.): 86% от ФОТ СП(392 руб.): 70% от ФОТ	ТЕРр53-23-1	1 м карниза	15	825,41	12 381,20
16	16	Облицовка карниза рейкой из металлопрофиля НР(155 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП(138 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	ТЕРОЭ-05-001-01 применит.	100 м2	0.4527	3 784,37	1 713,19
17	17	Покрытие карниза рейкой из металлопрофиля(сайдинг стальной с полимерным покрытием)	ТССЦ-101-3250 применит.	м2	45.27	998,06	45 182,31
18	18	Устройство карнизной части кровли из деревянной доски S=90,54x0, 1+90,54x0,5+90,54x0, 15=67,9м2 НР(105 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ГЭСН12-01-034-2	100 м2	0.679	4 187,32	2 843,19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, || сорта //=9,05х0,0,1+45,27х0,05+13,58х0,15=4,75м3	|ТССЦ-102-0053	м3	4.75	5 750,04	27 312,67
Монтаж кровли							
1	20	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля НР(2861руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (1464 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ТЕР12-01-023-01	100 м2 кровли	5.3	76 272,80	404 245,84
2	21	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо S=7,63х15.94х2+11.57х13,29=397м2 НР (251 руб.): 123%°0.9 от ФОТ СП (145 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	ТЕР11-01-050-01	100 м2 поверхности	5.3	337,70	1 789,82
3	22	ИЗОСПАН AS	ТССЦ-101-7196	м2	648.7	72,02	46 722,23
4	23	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 55,5х0,6=33,3м2	ТССЦ-101-41428	м2	33.3	1 430,06	47 621,01
5	24	Заглушка коньковая МП, диаметр125 мм, стандартный цвет	ТССЦ-301-5848 применит.	шт.	6	297,41	1 784,45
6	25	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: ендовы 11х0,6=6,6м2	ТССЦ-101-4128	м2	6.6	1 430,06	9 438,40
7	26	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов НР (14 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ТЕР12-01-005-04	100 м ендовы	0.11	2 953,30	324,86
8	27	Бикрост ХПП	ТССЦ-101-3336	м2	19.03	106,21	2 021,21
9	28	Устройство: ходов на чердаке НР (83 руб.): 78% от ФОТ СП (53 руб.): 50% от ФОТ	ТЕРрб-7-1	100 п. м ходов	0.5	10 823,03	5 411,51
Замена водосточной системы							
1	29	Устройство желобов: подвесных НР (390 руб.): 120%°0.9 от ФОТ СП (199 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	|ТЕР12-01-009-02	100 м желобов	0.92	23 287,49	21 424,49
2	30	Лист стальной плоский с полимерным покрытием для желобов S=92х0,35=32,2	|ТССЦ-101-5060	м2	32.2	606,06	19 515,22
3	31	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	|ТССЦ-301-5848	шт.	12	297,41	3 568,89
4	32	Смена: воронок водосточных труб с люлек НР(107 руб.): 83% от ФОТ СП (84 руб.): 65% от ФОТ	|ТЕРр58-10-7	100 шт.	0.1	9 686,35	968,64

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	33	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет (воронка по проекту из МП)	|ТССЦ-301-5863	шт.	10	2 677,42	26 774,16
6	34	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек НР (380 руб.): 83% от ФОТ СП (298 руб.): 65% от ФОТ	|ТЕРр58-10-2	100 м	0.6	5 754,21	3 452,52
7	35	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	|ТССЦ-301-5865	шт.	20	2 314,17	46 283,31
8	36	Хомуты для водосточных труб (держатель трубы)	|ТССЦ-301-5844	шт.	50	311,11	15 555,63
9	37	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	|ТССЦ-101-2206	10 шт.	1.2	58,10	69,72
10	38	Смена: колен водосточных труб с люлек (40- угловых, 20-сливных) НР (288 руб.): 83% от ФОТ СП (226 руб.): 65% от ФОТ	|ТЕРр58-10-4	100 шт.	0.3	8 674,06	2 602,22
11	39	Колено угловое трубы МП, диаметр100 (60°), стандартный цвет 20х2=40шт	|ТССЦ-301-5875	шт.	20	689,78	13 795,61
12	40	Сливные колена трубы МП, диаметр100 (60°), стандартный цвет	|ТССЦ-301-5875	шт.	10	689,78	6 897,81
13	41	Шуруп строительный с потайной головкой	|ТССЦ-101-2064	шт.	270	0,37	100,55
Теплоизоляция							
1	42	|Утепление (подсыпка)покрытий: керамзитом с перелопачиванием шлака НР (869 руб.): 120%°0.9 от ФОТ СП (445руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ТЕР12-01-014-02	1 м3 утеплителя	20	588,78	11 775,65
2	43	|Гравий керамзитовый, фракция5-10 мм, марка 350	ТССЦ-406-0003	м3	20.6	1 735,44	35 750,02
3	44	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (с нахлестом на стены, трубы) НР (380 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (194 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ТЕР12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	3.97	7 820,12	31 045,88
4	45	|Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой $3=7,63х15,94х2+11,57х13,29=397м2 НР(2750 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (1407руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ТЕР12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	3.97	16 024,65	63 617,85
5	46	|Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	ТССЦ-104-0004	м3	40.89	3 202,74	130 960,03
6	47	|Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (с нахлестом на стены, трубы) НР (438 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (224руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ТЕР12-01-015-03	100 м2 изолируемой поверхности	3.97	2 600,33	10 323,30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
7	48	|Мембрана однослойная гидроизоляционная	ТССЦ-101-5865	м2	436.7	107,33	46 870,57
8	49	|Изоляция вытяжных стояков минераловатными плитами полужесткими //=12х0,025=0,3м3 НР (71 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 70%°0.85 от ФОТ	ТЕР26-01-011-02	1 м3 изоляции	0.3	3 647,62	1 094,29
9	50	|Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 100 мм	ТССЦ-104-0934	м3	0.372	5 134,22	1 909,93
10	51	|Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР(43 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 70%°0.85 от ФОТ	ТЕР26-01-054-01	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.12	8 234,39	988,13
11	52	|Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	ТССЦ-104-0316	м2	13.8	128,85	1 778,19
12	53	|Обшивка вент шахт не оцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием: с одной стороны НР(135 руб.): 118%°0.9 от ФОТ СП (68 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ТЕР1О-01-044-06	100 м2 проемов	0.13	46 577,37	6 055,06
13	54	|Установка элементов каркаса: из брусьев для слух окна V =70х0,05х0,05=0,3 НР (87 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (44 руб.): 63%°0.85 от ФОТ	ТЕР10-01-010-01	1 м3 древесины в конструкции	0.3	15 320,27	4 596,08
14	55	|Обшивка каркасных стен окон : досками с прокладкой пленкой "Изоспан" НР (35 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 63%°0.85 от ФОТ	ТЕР1О-01-012-04	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.12	12 740,20	1 528,82
15	56	ИЗОСПАН AS	ТССЦ-101-7196	м2	12.6	72,02	907,50
16	57	|Облицовка стен окон листом из металлочерепицы «Монтеррей » Норман //=90,54х0,5=45,27м2 НР (41 руб.): 90%°0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	ТЕРО9-05-001-01	100 м2	0.12	3 784,37	454,12
17	58	Смена зонтов над флюгарками НР (159 руб): 83% от ФОТ СП (125 руб): 65% от ФОТ	ТЕРр58-21-1	10 шт.	1	7 686,58	7 686,57
18	59	Уголок декоративный (пристенный)	ТССЦ-206-1338	м	17	29,72	505,21
19	60	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (вент шахт, дымовых труб на кровле) НР(144 руб.): 86% от ФОТ СП (118 руб): 70% от ФОТ	ТЕРр53-15-1	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.04	97 938,29	3 917,53
20	61	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, 15х0.0,27=4м2 НР (214 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (106 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	ТЕР15-02-004-06	100 оштукатуриваемой поверхности	0.04	89 144,16	3 565,77

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
21	62	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли (вент шахты и дым. трубы) НР(10 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб): 50% от ФОТ	ТЕРрб2-26-1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	6 622,74	927,18
Огнезащита							
1	63	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 НР(2173 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (1436 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	ТЕР26-02-018-01	100 м2 обрабатываемой поверхности	13.328	2 538,28	33 830,24
2	64	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС3000»для древесины(окрасить состав в контрастный цвет)	ТССЦ-113-8071	кг	429.2	208,77	89 605,78
Погрузка и разгрузка мусора							
1	65	|Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	18.481	30,69	567,12
2	66	|Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км | класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-015	1 т груза	18.481	124,09	2 293,26
Итого прямые затраты по смете							1200257
В том числе (справочно):							
фонд оплаты труда (ФОТ)							104242
материалы							1053435
эксплуатация машин и механизмов							46288.34
Накладные расходы							**104052**
Сметная прибыль							**60616**
ВСЕГО по смете							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							14 658
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							100 431
Кровли							812 255
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							4 628
Деревянные конструкции							33 348
Отделочные работы							5 293

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	240
Стены (ремонтно-строительные)	21 074
Строительные металлические конструкции	42 642
Полы	76 010
Прочие ремонтно-строительные работы	5 471
Теплоизоляционные работы	245 541
Малярные работы (ремонтно-строительные)	893
Погрузо-разгрузочные работы	481
Перевозка грузов автотранспортом	1 952
Итого	215 288
письмо Минстроя от 21.05.2020г. №19271-ИФ/09 215 288 * 6.34	1 364 926
НДС 20%	272 985,20
ВСЕГО по смете	**1 637 911,20**
Понижающий коэффициент	**0,98**
ИТОГО по смете с учетом понижающего коэффициента	**1 605 152,96**
Неустойка в соответствии с требованием №232 от 21.10.2021	**18 057, 97**
ИТОГО	**1 587 094.99**

Сдал Индивидуальный предприниматель _____ (должность) _____ (подпись) Брылев Дмитрий Викторович (расшифровка подписи)

М.П.

Принял Заведующая _____ (должность) _____ (подпись) Сатаневская Ольга Петровна (расшифровка подписи)

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
По итогам экспертизы признаю, что Работы (Услуги), выполненные (оказанные) по контракту (договору) № 7/2021 от 07.06.2021 имеют надлежащие количественные и качественные характеристики и удовлетворяют / ~~не удовлетворяют~~ условиям контракта

объем принял
Бисков Ю.В.

Озерский городской округ

Работы по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ ДС №26, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 4

Было:

Стало: