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Постановление администрации № 2312 от 31.08.2017

Об организации проектной деятельности в Озерском городском округе Челябинской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности                            в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П», методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ, методическими рекомендациями по внедрению проектного управления                            в органах местного самоуправления Челябинской области, утвержденными Министром экономического развития Челябинской области 22.02.2017,                            п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить ответственным за внедрение проектного управления                                 в Озерском городском округе заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

2. Утвердить прилагаемое Положение об организации проектной деятельности в Озерском городском округе Челябинской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                            и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков
	
	УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Озерского городского округа

от 31.08.2017 № 2312



ПОЛОЖЕНИЕ

о проектной деятельности

в Озерском городском округе Челябинской области

I. Общие положения

1. Положение о проектной деятельности в Озерском городском округе (далее именуется - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Озерском городском округе Челябинской области.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:

«автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью» - информационная система, обеспечивающая управление проектной деятельностью;

«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области в условиях временных и ресурсных ограничений;

«процесс» - устойчивая совокупность периодически повторяющихся действий, выполняемых для достижения определенного результата, в рамках исполнения должностных обязанностей;

«паспорт проекта» - документ, содержащий основные текстовые данные и схематические изображения, характеризующие техническое решение, экономическую целесообразность и условия применения проекта;

«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

«муниципальный проектный комитет» - коллегиальный совещательный орган, состав которого утверждается постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области. В состав муниципального проектного офиса входят должностные лица органов местного самоуправления Озерского городского округа, представители общественных и иных организаций, физических лиц в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта;

«муниципальный проектный офис» - коллегиальный совещательный орган администрации Озерского городского округа Челябинской области, обеспечивающий методическое сопровождение, координацию, контроль и мониторинг проектов в рамках системы компьютерных, коммуникационных и информационных технологий и отработанных стандартов осуществления деятельности и коммуникаций;

«инициатор проекта» - физическое лицо или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта и является получателем результата проекта;

«куратор проекта» - должностное лицо, представляющее интересы администрации города в отношениях со всеми участниками проекта;

«команда проекта» - руководитель проекта и группа лиц, объединенные во временную организационную структуру (рабочую группу), действующие вместе при исполнении работ проекта для достижения целей проекта в соответствии с закрепленными за ними проектными ролями;

«контрольная точка» (событие, веха) - важный момент или событие проекта, используемое для контроля его исполнения, отражающее достижение заданного в сводном плане результата проекта (программы) (промежуточного или конечного), характеризующееся датой и критериями достижения цели проекта;

«ключевые параметры проекта» - обязательные для указания в паспорте проекта сведения, включающие наименование проекта, основание для инициации, цели, задачи, результаты, исполнителей, с указанием ответственности и обязанностей, укрупненный перечень работ и контрольных точек проекта, оценочный бюджет проекта и источники финансирования, риски проекта;

«мероприятие (работа)» - набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта (процесса), имеющий сроки начала и окончания; 

«отчет по проекту» - документ, включающий информацию о фактическом достижении контрольных событий проекта, прогнозе достижения контрольных событий проекта, причинах их не достижения, нарушении сроков, рисках проекта и способах их снятия/минимизации, ключевых результатах, достигнутых за период, открытых вопросах, требующих решения руководства;
«руководитель проекта» - должностное лицо из числа заместителей главы Озерского городского округа Челябинской области, руководителей органов администрации Озерского городского округа Челябинской области, осуществляющее руководство командой проекта, непосредственное управление проектом, организующее разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проектов, ответственных за успешную реализацию проекта, ответственное за достижение целей проекта, в соответствии с требованиями к результату проекта;

«рабочая группа проекта» - группа лиц, выполняющих работы проекта.                          В рабочую группу проекта входят:

«ответственный за блок работ проекта» - лицо, определенное руководителем проекта как ответственное за управление работами в рамках блока работ и несущее ответственность за достижение промежуточных результатов проекта, получаемых в ходе непосредственного выполнения работ, входящих в данный блок работ проекта;

«исполнители процессов проекта» -лица, непосредственно выполняющие работы проекта, в том числе финансово-экономического и правового характера;

«администратор проекта» - лицо, назначаемое при необходимости руководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта;

«результат проекта» - измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта;

«риск проекта» - вероятностное событие, которое может оказать негативное воздействие на содержание, стоимость, сроки, качество, иные параметры проекта;
«экспертная группа» - группа специалистов соответствующего профиля, которая проводит экспертизу технических условий и/или представленных документов;
«этап проекта» - ограниченный во времени набор мероприятий проекта, объединенных с целью эффективного управления достижением основного результата выделенной (обособленной) части проекта;

«итоговый отчет по проекту» - управленческий документ, содержащий оценку реализации проекта (степень достижения цели проекта, соблюдение требований к содержанию, сроков и бюджета проекта), извлеченные уроки, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы команды проекта.

3. Основной целью организации проектной деятельности является обеспечение достижения запланированных результатов при осуществлении деятельности, которая характеризуется как имеющая определенные и достижимые сроки реализации, направленная на достижение конкретных целей и предполагающая координированное выполнение взаимосвязанных действий.
4. Иные цели организации проектной деятельности:

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;

повышение эффективности использования ресурсов;

прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений;

повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия между участниками проектной деятельности за счет использования единых подходов проектного управления.

5. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат определяемые Муниципальным проектным комитетом муниципальные приоритетные проекты по основным направлениям стратегического развития Озерского городского округа. 

Настоящее Положение распространяет свое действие на проекты, реализуемые администрацией Озерского городского округа Челябинской области, самостоятельно или с участием по согласованию муниципальных подведомственных учреждений, общественных и иных организаций, соответствующие всем следующим условиям:

результаты проекта уникальные и (или) инновационные;

выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации либо необходимость межведомственного взаимодействия;

высокие риски выполнения работ проекта;

ограниченность ресурсов (временные, материальные и пр.);

реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и пр.).

II. Организационная структура управления проектной деятельностью

6. Управление проектной деятельностью предполагает планирование, организацию и контроль проектной деятельности, в том числе установление правил проектной деятельности, обеспечение взаимодействия между участниками проектной деятельности.

7. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в Озерском городском округе включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

Муниципальный проектный комитет Озерского городского округа                      (далее именуется - проектный комитет Озерского городского округа);

Муниципальный проектный офис Озерского городского округа                       (далее именуется - проектный офис Озерского городского округа);

2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов, к которым относятся:

куратор проекта;

руководитель проекта;

администратор проекта;

3) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

исполнитель проекта;

команда проекта;

экспертная группа.

8. Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с настоящим Положением. 

III. Управление проектами

9. Планирование проектной деятельностью осуществляется проектным офисом Озерского городского округа путем формирования реестра проектов, планируемых к реализации в течение календарного года, либо в течение иного периода, который определяется главой Озерского городского округа. Форма реестра представлена в приложении № 1 к настоящему Положению.

Реестр проектов содержит информацию о наименовании проекта, инициаторе проекта, сроках его реализации.

Включение проектов в реестр проектов осуществляется на основании требований нормативных правовых актов, в связи с наличием задач, на решение 

которых нацелен проект, по поручению Губернатора Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области, главы Озерского городского округа, заместителей главы Озерского городского, а также по иным основаниям.

10. Управление проектом включает планирование, организацию и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта.
11. Управление проектной деятельностью может осуществляться с использованием автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью, обеспечивающей возможность сбора, хранения и обработки информации по вопросам проектной деятельности в электронной форме, доступность ее для всех участников проектной деятельности в целях оперативного решения поставленных задач.

12. Управление проектом осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а также с Методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области, утвержденными Министром экономического развития Челябинской области  22.02.2017 (далее именуются - Методические рекомендации).
13. Состав и положение о муниципальном проектном комитете Озерского городского округа утверждается постановлением администрации Озерского городского округа.

14. Состав и положение о муниципальном проектном офисе Озерского городского округа утверждается постановлением администрации Озерского городского округа.
15. Управление проектами состоит из четырех этапов: инициация, планирование, реализация, закрытие проекта.
Инициация проекта

16. Предложения по проектам разрабатываются и инициируются структурными подразделениями администрации Озерского городского округа по собственной инициативе или в соответствии с поручениями и решениями Губернатора Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области, главы Озерского городского округа, заместителей главы Озерского городского, а также общественными объединениями, научными и другими организациями.

17. Предложение по проекту оформляется инициатором проекта с учетом Методических рекомендаций и направляется в проектный офис Озерского городского округа в письменном и электронном виде, составленном по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Положению. Изменение формы проектного предложения не допускается.

18. Муниципальный проектный офис Озерского городского округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту осуществляет его регистрацию.

Работы, предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме проекта и выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов.

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора Челябинской области, Первого заместителя Губернатора Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области, также утвержденные нормативными правовыми актами Челябинской области, регистрируются без наличия проектного предложения.

19. Муниципальный проектный офис Озерского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня регистрации предложения по проекту осуществляет его рассмотрение на соответствие Методическим рекомендациям, проводит оценку целесообразности открытия и реализации проекта в соответствии с изложенной в предложении по проекту идеей проекта.

20. Муниципальный проектный офис Озерского городского округа по результатам рассмотрения предложения по проекту принимает решение:

1) о направлении предложения по проекту на рассмотрение в проектный комитет Озерского городского округа;

2) об отклонении предложения по проекту.

Решение об отклонении предложения по проекту принимается в случае, не соответствия проекта условиям, изложенным в пункте 5 настоящего Положения.

21. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пункта 20 настоящего Положения, Муниципальный проектный офис Озерского городского округа представляет предложение по проекту на рассмотрение Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 2) пункта 20 настоящего Положения, Проектный офис Озерского городского округа в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения направляет инициатору проекта уведомление об отклонении предложения по проекту с мотивированным обоснованием принятого решения.

22. В случае разработки проекта в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области, первого заместителя Губернатора Челябинской области, заместителей Губернатора Челябинской области, главы Озерского городского округа, заместителей главы Озерского городского, инициатор проекта вносит предложение по проекту на рассмотрение Муниципального проектного комитета Озерского городского округа без его рассмотрения Муниципальным проектным офисом Озерского городского округа.

23. Поступившее предложение по проекту рассматривается Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа на очередном заседании Муниципального проектного комитета Озерского городского округа с целью принятия решения о целесообразности разработки проекта либо об отклонении предложения по проекту.

В случае принятия решения о целесообразности открытия и реализации проекта куратор проекта по согласованию с Муниципальным проектным офисом Озерского городского округа, Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа назначает руководителя и администратора проекта, закрепляет за руководителем проекта персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и организацию документооборота по проекту.

Решение Муниципального проектного комитета Озерского городского округа оформляется протоколом, который направляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения инициатору проекта.

24. Руководитель проекта совместно с инициатором проекта определяет цель проекта, ожидаемые результаты, требования к результату; куратор совместно с руководителем определяет ограничения проекта.

Руководитель проекта совместно с инициатором проекта подготавливает паспорт проекта с учетом Методических рекомендаций по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению, и вносит его на согласование в проектный офис. Изменение формы паспорта проекта не допускается.

25. Подготовленный паспорт проекта представляется в Муниципальный проектный офис Озерского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока его разработки.

26. Муниципальный проектный офис Озерского городского округа                          в течение 15 рабочих дней рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении паспорта проекта и внесении паспорта проекта                              на рассмотрение Муниципального проектного комитета Озерского городского округа для утверждения;

2) в случае принятия решения об отнесении проекта к приоритетным направить паспорт проекта в региональный проектный офис;

3) о необходимости доработки паспорта проекта. При принятии решения о необходимости доработки паспорта проекта повторное рассмотрение паспорта проекта проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней.

27. Одобренный Муниципальным проектным офисом Озерского городского округа паспорт проекта вносится на рассмотрение Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.

Муниципальный проектный комитет Озерского городского округа на очередном заседании рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении паспорта проекта;

2) о необходимости доработки паспорта проекта.

В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта повторное рассмотрение паспорта проекта проводится на очередном заседании Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.

Утвержденный Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа проект, требующий финансирования и соответствующий сфере реализации одной из муниципальных программ Озерского городского округа, отражается в составе этой муниципальной программы Озерского городского округа в виде ее структурного элемента.

Утвержденный Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа проект, не требующий финансирования, оформляется протоколом заседания Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.  

Планирование проекта

28. Основанием для начала планирования проекта является наличие утвержденного паспорта проекта.

29. В случае включения проекта в государственную программу Челябинской области, муниципальную программу Озерского городского округа его реализация осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» порядком разработки муниципальных программ соответственно.

30. В случае реализации проекта, не требующего финансирования, руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта и утверждение Проектным комитетом Озерского городского округа в течение 30 рабочих дней со дня утверждения проекта, если иной срок не предусмотрен при его утверждении.

31. Разработка сводного плана проекта осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.

32. По результатам рассмотрения сводного плана проекта Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа принимается одно из следующих решений:

1) об утверждении сводного плана проекта;

2) о возвращении сводного плана проекта руководителю проекта на доработку.

33. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 32 настоящего Положения, доработка сводного плана проекта осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа решения о возвращении сводного плана проекта руководителю проекта на доработку.

34. Повторное рассмотрение сводного плана проекта осуществляется Муниципальным проектным комитетом Озерского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня его внесения.

Реализация проекта

35. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом проекта, разрабатываемым руководителем проекта на основе сводного плана проекта.

Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

выполнение работ;

контроль;

мониторинг;

внесение изменений.

36. На стадии выполнения работ, определенных в сводном плане проекта (рабочем плане проекта), руководитель проекта организует работу команды проекта, направленную на достижение цели проекта.

Команда проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение работ согласно сводному плану проекта (рабочему плану проекта), с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

37. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения паспорта проекта и сводного плана проекта, осуществляется на протяжении всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

38. Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту и осуществляется на двух уровнях:

на первом уровне руководителем и администратором проекта осуществляется анализ полноты сводного плана проекта (рабочего плана проекта), контроль исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и срокам реализации, руководителем проекта определяется периодичность выездных проверок (при необходимости);

на втором уровне лицом, уполномоченным руководителем проекта, осуществляется выездная проверка его реализации (при необходимости).

39. Полученные на стадии контроля проектов результаты документируются и служат основанием для внесения изменений в проектную документацию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

40. Стадия мониторинга проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

41. Мониторинг проекта проводится в отношении:

сводного плана проекта;

рабочего плана проекта;

реестра рисков проекта.

42. Мониторинг реализации проектов осуществляют:

1) руководитель проекта - в отношении рабочего плана проекта и включенных в него мероприятий по корректирующим воздействиям, реестра рисков проекта для идентификации новых рисков, определения статуса ранее идентифицированных рисков в рамках реализации проекта;

2) Муниципальный проектный комитет Озерского городского округа - в отношении сводного плана проекта, достижения контрольных точек проекта в рамках реализации проекта;

3) Муниципальный проектный офис Озерского городского округа - при необходимости в отношении сводных планов и рабочих планов проекта в рамках реализации проекта.

43. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проекта организуются в соответствии с планом управления проектом.

44. Руководитель проекта ежемесячно/ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта в Муниципальный проектный офис Озерского городского округа в части реализации сводного плана проекта в рамках реализации проекта.

45. Муниципальный проектный офис Озерского городского округа анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов, при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.

46. Данные мониторинга реализации проекта рассматриваются на заседаниях Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.

47. Информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель проекта.

В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям. В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий проекта или иные решения в отношении проектов.

48. Данные мониторинга реализации проекта к заседаниям Муниципального проектного комитета Озерского городского округа представляются Муниципальным проектным офисом Озерского городского округа.

49. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта, и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

50. Стадия внесения изменений в проект включает внесение изменений в документы проекта и осуществление корректирующих действий в ходе реализации проекта для детализации сводного плана проекта в результате дополнительного планирования работ по проекту или устранению отклонений по итогам стадии контроля.

51. Стадия внесения изменений в проект не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие и (или) предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

52. При возникновении отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта готовит запрос на изменение проекта.

53. Подготовка запроса на изменение проекта осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями.

54. Решение об изменении способа достижения цели проекта, результата и требований к результату, конечных сроков реализации, бюджета в пределах утвержденных лимитов и его источников финансирования, а также форм и объемов муниципального, областного и федерального участия в проекте принимаются куратором проекта.

55. Изменения, вносимые в сводный план проекта в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также утвержденного бюджета проекта, принимаются решением руководителя проекта.

56. В случае включения новых работ в сводный план проекта или детализации существующих работ руководитель проекта при необходимости инициирует изменение состава команды проекта в ходе реализации проекта. Основанием исключения специалиста из команды проекта являются неоднократные отклонения при выполнении работ проекта.

57. Этап реализации проекта завершается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных сводным планом проекта.

58. При завершении проекта проводится подведение итогов реализации проекта путем утверждения итогового отчета по проекту и официальное закрытие проекта.

59. Итоговый отчет по проекту подготавливается с учетом Методических рекомендаций.

60. Утверждение внесенного руководителем проекта итогового отчета                        по проекту производится на очередном заседании Муниципального проектного комитета Озерского городского округа.

Заместитель главы

Озерского городского округа                                                               О.В. Уланова
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Реестр проектов муниципального образования

«_____________________________________»
за __________________год

	№
п/п
	Наименование проекта
	Инициатор проекта
	Руководитель проекта
	Срок реализации проекта
	Дата регистрации проектного предложения
	Дата утверждения проектного предложения
	Дата утверждения паспорта проекта
	Дата утверждения сводного плана проекта
	Дата утверждения итогового отчета по проекту
	Статус проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Приложение № 2

к Положению о проектной деятельности в Озерском городском округе



Проектное предложение

«__________________________________________»
наименование проекта (программы)

муниципального образования «______________________________________»
1. Общие сведения

	Наименование направления
	

	Обоснование проекта (программы)
	

	Формальные основания для инициации проекта (программы)
	

	Связь с программами
	

	Цели проекта (программы)
	

	Показатели проекта (программы)
	

	Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта (программы)
	

	Риски и возможности
	

	Оценка длительности
	

	Оценка бюджета проекта (программы)
	


2. Органы управления проектом (программой)

	Куратор проекта (программы)
	

	Заказчик
	

	Руководитель проекта (программы)
	

	Перечень основных исполнителей и соисполнителей
	


3.  Дополнительные сведения, ограничения и допущения

	Ограничения
	

	Допущения и предположения
	

	Предложения по форме реализации
	

	Дополнительная информация
	


	
	Приложение № 3

к Положению о проектной  деятельности в Озерском городском округе



Паспорт

проекта (программы)

«________________________________»
наименование проекта (программы)

1. Основные положения

	Наименование направления
	

	Краткое наименование проекта
	
	Срок начала и окончания проекта
	

	Куратор проекта
	

	Заказчик
	

	Руководитель проекта
	

	Перечень основных исполнителей и соисполнителей
	

	Разработчик паспорта проекта (программы)
	


2. Содержание проекта (программы)

	Цель проекта
	

	Показатели проекта и их значение по годам
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты проекта
	

	Описание модели функционирования результатов проекта
	


3. Этапы и контрольные точки

	№

п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	срок

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Бюджет проекта (программы), млн. руб.

	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2017
	
	
	
	

	Бюджетные источники
	федеральный 

бюджет
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


5. Ключевые риски и возможности

	№

п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Описание проекта (программы)

	Связь с программами
	

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	

	Формальные основания для инициации
	

	Дополнительная информация
	


