

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 16 от «10» октября 2022г.

№ п/ п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, полтораждующего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-30)	Стоимость инициативного проекта (тыс. руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта						Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)	
1.	Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос.	Озерский городской округ	собрание инициативной группы граждан	Постановление администрации Озерского городского округа № 1100 от 15.04.2022 (в ред. от 26.04.2022 № 1172)	406, 00	Контракт № 01693000442 22000243 от 26.08.2022	Выполнение работ по благоустройству места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино	98 400,00	Акт № 1 от 26.09.2022	98 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Грибки-навесы=4 шт							
1	1	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м2	0,15	20,81	3,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
2	2	Подъём и перемещение грибков-навесов массой до 1 т с помощью подъёмного механизма	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,52	22,33	11,61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
3	3	Установка с помощью сварки дополнительных каркасных элементов скамей и навесов грибков (уголок 32х32 мм 3,3 м = 5,95 кг х 4, стальная полоса 30 мм, дл.1,6 мх4=6,6м=6 кг)	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0298	1 110,08	33,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
4	4	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0298	10 045,00	299,34
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
5	5	Установка элементов каркаса: из брусков и досок с антисептированием	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,28	380,43	106,51
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
6	6	Бруски строганные, хвойных пород, длина 40х40 мм, длина 4 м	ТЦ_11.1.03.06_74_74220 22326_12.07.2022_02	шт	4	35,83	143,32
7	7	Доска строганая, хвойных пород, длина 40х120 мм, длина 4 м	ТЦ_11.1.03.06_74_74220 22326_12.07.2022_02	шт	4	240,00	960,00
8	8	Бруски строганные, хвойных пород, длина 30х80 мм, длина 4 м	ТЦ_11.1.03.06_74_74220 22326_12.07.2022_02	шт	4	240,00	960,00
9	9	Доска обрезная, хвойных пород, 25-150 мм, длина 4 м, сорт II	ТЦ_11.1.03.06_74_74220 22326_12.07.2022_02	шт	10	225,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Доска строганая обрезная, хвойных пород, длина 40х150 мм, длина 4 млина 4 м, сорт II	ТЦ_11.1.03.06_74_74220 22326_12.07.2022_02	шт	7	240,00	1 680,00
11	11	Обшивка панелями OSB по комбинированному каркасу грибков-навесов с внутренней стороны согласно прилагаемой схеме	ФЕР10-01-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,064	216,32	13,85
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
12	12	Плиты OSB-3, 2,5х1,25, толщина 8 мм	ТЦ_11.2.09.05_74_74514 12377_12.07.2022_02	шт	2	423,33	846,66
13	13	Антисептирование водными растворами панелей OSB с двух сторон	ФЕР10-01-089-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,064	292,00	18,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
14	14	Зачистка механизированная поверхности металлических деталей грибков-навесов	ФЕРм39-01-023-16 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	5,8	68,69	398,40
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
15	15	Декоративно-защитное покрытие деревянных деталей грибков-навесов	ФЕР10-01-089-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,32	62,24	19,91
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
16	16	Декоративно-защитный состав для дерева типа БИОТЕКС (2,7 л)	ТЦ_14.2.03.07_74_74220 6628767_19.07.2022_02	шт	2	991,67	1 983,34
Установка грибков-навесов на новом месте							
17	17	Бурение ям глубиной до 1 м ямобуром, диам. 300 мм	ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	2 083,30	83,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
18	18	Установка опорных труб диам.108 мм, длиной 1 м (с опорными пластинами 200х200х3 мм) с выравниванием оголовков	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,04104	842,06	34,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	ФССЦ-23.3.06.05-0022 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	4	68,40	273,60
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
20	20	Опорные пластины из стали Ст3 толщиной: 3,0 мм	ФССЦ-08.3.06.02-0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,003768	6 782,85	25,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
21	21	Приварка труб наружным диаметром 108 мм к опорным пластинам	ФЕР04-02-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	сварка	4	27,86	111,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
22	22	Бетонирование опорных стоек грибков-навесов	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,00244	3 528,33	8,61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
23	23	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,24888	490,00	121,95
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
24	24	Разравнивание лишнего грунта на месте	ФЕР01-02-061-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0028	729,00	2,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
25	25	Монтаж грибков-навесов с помощью грузоподъемного механизма, грузоподъемностью до 3 то 24 м	ФЕР09-03-012-12 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,496	439,57	218,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Окраска металлических поверхностей поверхностей грибков грунт- эмалью "3 в 1" яркого цвета за 2 раза ГФ-021	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,454	65,77	59,72
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
27	27	Грунт эмаль по ржавчине "3 в 1". Расход:0,12 кг на 1 м2	ТЦ_14.4.01.13_74_77035 28301_02.03.2022_02	кг	5,448	211,11	1 150,13
Существующие скамейки							
28	28	Установка с помощью сварки дополнительного каркаса из профильных труб 30х30 для спинок скамеек по согласованным схемам	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0182	842,06	15,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
29	29	Трубы стальные квадратные из размером: 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм	ФССЦ-23.3.08.01-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0182	6 520,73	118,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
30	30	Установка спинок скамеек из строганых досок 25х200, длиной 1,7м (2м) и брусков 40х20, длиной 1,7м (2м)	ФЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0496	997,60	49,48
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
31	31	Окраска сидений и каркаса скамеек эмалью ПФ-115 за 2 раза	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,13	34,67	9,01
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
32	32	Эмаль ПФ-115. Расход: 100 г на 1 м2	ТЦ_14.4.04.13_74_74220 6628767_24.02.2022_02	кг	2,6	279,17	725,84
Установка скамеек							
33	33	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м2	0,015	20,81	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
34	34	Копание ям вручную для стоек: без откосов глубиной 0,5 м, группа грунтов 3	ФЕР01-02-058-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0042	3 205,80	13,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
35	35	Скамья уличная без спинки на металлическом каркасе	ТЦ_15.2.03.04_74_74220 43446_20.07.2022_02	шт	3	3 248,89	9 746,67
36	36	Установка скамеек на месте с фиксацией опор	ФЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,005046	1 110,08	5,60
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
37	37	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, длиной 0,5м	ФССЦ-23.3.08.01-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,005046	7 281,90	36,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
38	38	Приварка к опорам скамеек дополнительных отрезков профильных труб 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм, длиной 0,5 м (применительно)	ФЕР04-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	сварка	4,32	4,14	17,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
39	39	Бетонирование опорных стоек толщиной слоя 250 мм	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0021	3 528,33	7,41
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
40	40	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2142	490,00	104,96
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	Разравнивание лишнего грунта на месте	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0168	729,00	12,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
Площадка для мусора							
42	42	Разработка грунта вручную под контейнерную площадку 2x2 м глубиной 100 мм	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,004	1 934,40	7,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
43	43	Уплотнение грунта группа грунтов: 3-4	ФЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,04	416,19	16,64
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
44	44	Разравнивание лишнего грунта на месте	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,004	729,00	2,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
45	45	Устройство подстилающего слоя: песок с территории пляжа	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,2	53,44	10,69
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
46	46	Устройство бетонного армированного основания под контейнер объемом: до 3 м3 в опалубке	ФЕР06-01-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,004	12 384,43	49,53
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
47	47	Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.03-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,406	632,46	256,78
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Сетка композитная ТУ 6 мм - 50 м	ТЦ_08.4.02.01_74_74220 66287_19.07.2022_02	шт	1	825,00	825,00
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							5 341,22
в том числе:							
Оплата труда рабочих							694,88
Эксплуатация машин							361,19
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22
Материалы							4 285,15
Строительные работы							5 459,72
в том числе:							
оплата труда							304,31
эксплуатация машин и механизмов							361,19
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22
материалы							4 277,32
накладные расходы							337,83
сметная прибыль							179,07
Монтажные работы							921,77
в том числе:							
оплата труда							390,57
материалы							7,83
накладные расходы							347,61
сметная прибыль							175,76
Итого							6 381,49
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							54 727,00
в том числе:							
Оплата труда рабочих							18 220,00
Эксплуатация машин							3 512,00
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							950,00
Материалы							32 995,00
Строительные работы							57 977,00
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата труда						
	эксплуатация машин и механизмов						7 979,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						3 512,00
	материалы						950,00
	накладные расходы						32 935,00
	сметная прибыль						8 857,00
	Монтажные работы						4 694,00
	в том числе:						24 023,00
	оплата труда						
	материалы						10 241,00
	накладные расходы						60,00
	сметная прибыль						9 114,00
	Итого						4 608,00
	Компенсация УСН						82 000,00
	ВСЕГО по акту						16 400,00
	в том числе:						98 400,00
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						
							14 431,00

Сдал: _____
 директор Общества с ограниченной ответственностью "ЗРК-Агро"

(Р.К.Зулькарнаев)



Принял: _____
 директор Муниципального учреждения "Социальная сфера" Озерского городского округа"

(В.В.Зинин)



Работа выполнена и принята - ведущий инженер Гудович В.Г.

Заказчик: Муниципальное учреждение "Социальная сфера" Озерского городского округа
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "ЗРК-АГРО"
 Стройка: Челябинская область г. Озерск, п. Метлино

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	0169300044222000
	243
дата	26 08 2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА


Номер документа	Дата составления
1	26.09.2022

Отчетный период	
с	по
26.08.2022	26.09.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожаккуль, пос. Метлино, расположенного в 114 м на северо-восток от базы отдыха "Онисовка" по ул. Береговая, 59 (пляж Восточный в ценах 2001г. в текущих ценах		7 657,79	7 657,79	7 657,79
	Итого		98 400,00	98 400,00	98 400,00
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом НДС		98 400,00	98 400,00	98 400,00

Заказчик (генподрядчик)  В.В. Зинин
 директор Муниципального учреждения "Социальная сфера"
 Озерского городского округа

Подрядчик (субподрядчик)  Р.К. Зулъкарнаев
 директор Общества с ограниченной ответственностью "ЗРК-АГРО"

М П



Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 29 от «07» декабря 2022г.

№ п/ п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собраний и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость инициативного проекта (руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
						№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта	Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)
1.	Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино	Озерский городской округ	собрание инициативной группы граждан	Постановление администрации Озерского городского округа № 1100 от 15.04.2022 (в ред. от 26.04.2022 № 1172)	406 000,00	Контракт № 01693000442 22000232 от 20.10.2022	Поставка и установка беседок	255 800,00	Акт о приемке выполненных работ № 3 от 05.12.2022, Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 05.12.22	255 800,00

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа», 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул.Уральская, д.7

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Гайсин Рафис Рафаилович, 641132, Курганская область, Альменевский р-н, с. Мир, ул.Студентов, 17,1

Стройка - Россия, Челябинская область, город Озерск, п.Метлино, в 114 м на северо-восток от базы отдыха «Онисовка» по ул.Береговая, 59

Объект - Поставка, установка беседок на территории пляжа «Восточный» в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз.Кожакуль пос.Метлино»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322005

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

контракт

номер	0169300044222000232
дата	20.10.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.12.2022	20.10.2022	05.12.2022

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022 г.

Смета № 21-22, Поставка, установка беседок на территории пляжа «Восточный» в рамках реализации инициативного проекта

«Благоустройство места массового отдыха на берегу оз.Кожакуль пос.Метлино»

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

255,800 тыс. руб.

Средства на оплату труда

14,840 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

66,3084 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый Раздел							

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Беседка	ТЦ_15.1.02.01_74_7452155066_07.07.2022_02	шт	2	109166,67	218333	
2	2	Сборка у установка беседок НР (577,3 руб.): 102% от ФОТ СП (305,63 руб.): 54% от ФОТ	ФЕРр68-47-2	100 м2	0,18	82505,68	14851	
ВСЕГО по акту								
Итого прямые затраты (справочно)								233184
Строительные работы								256335
Итого ФОТ (справочно)								14840
Итого накладные расходы (справочно)								15137
Итого сметная прибыль (справочно)								8014
Итого в соответствии с ценой контракта 0,99791288743								255800
ВСЕГО по акту								255 800,00

Сдал: Индивидуальный предприниматель

[Handwritten signature]

/Р.Р. Гайсин/



Принял: Директор

[Handwritten signature]

/В.В. Зинин/



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА,
ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Работы выполнены и приняты *[Handwritten signature]* *ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГУДОВИЧ В.Г.*

Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик	Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа», 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул.Уральская, д.7	Форма по ОКУД	Код 0322001		
		по ОКПО			
Подрядчик	Индивидуальный предприниматель Гайсин Рафис Рафаилович, 641132, Курганская область, Альменковский р-н, с. Мир, ул.Студентов, 17.1	по ОКПО			
		по ОКПО			
Объект	Россия, Челябинская область, город Озерск, п.Метлино, в 114 м на северо-восток от базы отдыха «Онисовка» по ул.Береговая, 59. Поставка, установка беседок на территории пляжа «Восточный» в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз.Кожаккуль пос.Метлино»	по ОКПО			
		по ОКПО			
Договор подряда (контракт)		номер	0169300044222000232		
		дата	20	10	2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.12.2022	20.10.2022	05.12.2022

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

По- мер по по- ряд	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в текущем уровне цен		255 800.00	255 800.00	255 800.00
	Итого в текущих ценах		255 800.00	255 800.00	255 800.00
	НДС 20 %		0.00	0.00	0.00
	ИТОГО С НДС		255 800.00	255 800.00	255 800.00



Директор _____ В.В. Зинин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик

ИП Гайсин Рафис Рафаилович _____ Р.Р. Гайсин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Индивидуальный предприниматель

Юлдашева Илиза Ильгизовна

ИНН 742206748895

456799, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Тепличная д.1


Отчет о проведении мероприятия с трудовым участием граждан по реализации инициативного проекта «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кажаккуль пос. Метлино»

В рамках инициативного проекта «Благоустройство мест массового отдыха на берегу оз. Кажаккуль пос. Метлино» было запланировано трудовое участие в виде проведения земляных работ, связанных с планировкой прибрежной зоны отдыха на оз. Кажаккуль (сумма трудового участия 6000 руб.)

Работы проведены в полном объеме в два этапа в период с июля по сентябрь месяц 2022 года.

Приложение: фотоотчет на 4 л.

ИП Юлдашева И.И.



Согласовано:

Представитель МУ «Соцсфера»









Было





Стало





БЫЛО



