

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 18 от «27» октября 2022г.

№ п/п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собрания и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость инициативного проекта (руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта						Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)	
1.	Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино,	Озерский городской округ	собрание инициативной группы граждан	Постановление администрации Озерского городского округа № 1100 от 15.04.2022 (в ред. от 26.04.2022 № 1172)	1 579 771,00	Контракт № 01693000442 22000252 от 02.09.2022	Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж	1 231 526,40	Акт № 1 от 17.10.2022	1 231 526,40

ул. Мира, д. 15, 1 этаж									
					Итого			1 231 526,40	1 231 526,40
Всего по реализованному инициативному проекту					X	X	1 231 526,40	X	1 231 526,40
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)					X	X	X	X	1 131 384,68
за счет местного бюджета					X	X	X	X	1 132,52
за счет инициативных платежей					X	X	X	X	99 009,20
за счет внебюджетных источников					X	X	X	X	0,00
за счет местного бюджета вне рамок муниципальной									0,00

*Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию

Глава Озерского городского округа
(уполномоченное лицо (должность))



[Signature]
(подпись)

Щербаков Е.Ю.
(расшифровка подписи)

(дата)

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
(уполномоченное лицо (должность))

Левина Н.В.
(расшифровка подписи)

(дата)

Исполнитель Юрисконсульт
(уполномоченное лицо (должность))

Меньшинина И.В.
(ФИО) _____
(дата)

8(35130)2-49-35. ujkh@ozerskadm.ru
(телефон, E-mail)

[Signature]

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	

Заказчик (Генподрядчик) Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа»
 Адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул.Уральская, д.7,
 тел./факс (35130)7-75-01

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»
 Адрес места нахождения: 456783, Челябинская область, г.Озерск, ул.Герцена,
 д.22, кв.41, тел. +79514588500

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка г.Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж
(наименование, адрес)

Объект выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала
(наименование)

по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)

номер	0169300044222000252
дата	02.09.2022
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17.10.2022	02.09.2022	17.10.2022

**АКТ за Октябрь 2022
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 25-22	
Сметная стоимость	1231,53 тыс.руб.
строительных работ	978,27 тыс.руб.
монтажных работ	48,01 тыс.руб.
оборудования	0 тыс.руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Малый зал							
1	1	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	ФЕРр65-15-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,005	1 265,39	6,33
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
2	2	Фитинг диам.15	ТЦ_24.2.06.01_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	2	88,33	177,00
3	3	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20x1/2"	ФССЦ-24.2.06.06-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	53,99	107,98
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
4	4	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °С, диаметр 15 мм	ФССЦ-24.2.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,474	13,71	6,50
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
5	5	Блок оконный из ПВХ-профилей,одностворчатый,с поворотно-откидной створкой площадью 1,8 м2 с демонтажем и монтажем	ТЦ_11.3.02.02_74_74130 27215_03.08.2022_02	шт	4	16 666,67	66 667,00
6	6	Смена: выключателей	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	218,59	4,37
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
7	7	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	2	68,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
8	8	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(диам 60мм)	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,01	45,72	0,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
9	9	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,01	53,82	2,15
		ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4, ТЗМ=4)					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
10	10	Смена: розеток	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	218,59	2,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
11	11	Розетка открытой проводки с заземлением	ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1	899,00	899,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
12	12	Демонтаж кабеля	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,015	75,50	1,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
13	13	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,1	206,76	20,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
14	14	Кабель-канал (короб) 40х16 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	10	2,70	27,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
15	15	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,09	38,59	3,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
16	16	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,009	7 601,28	68,41
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
17	17	Крепление стеновых протекторов	ФЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,34	2 656,91	903,35
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
18	18	Стеновые протекторы с крепежом	ТЦ_12.2.01.07_74_66720 7744162_26.07.2022_02	шт	17	4 250,00	75 906,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)					
19	19	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	1 643,90	32,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
20	20	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,036	288,06	10,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,036	2 467,65	88,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
22	22	Блоки дверные	ТЦ_11.2.02.01_74_74470 0382692_26.07.2022_02	комплект	2	9 755,83	19 512,00
23	23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,39	1 249,83	487,43
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
24	24	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	тн	0,00858	15 250,00	130,85
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
25	25	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01287	10 810,00	139,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
26	26	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,668	1 033,68	690,49
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
27	27	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02004	10 810,00	216,63
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	тн	0,01336	15 250,00	203,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
29	29	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,03	163,49	4,90
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
30	30	Окраска потолочных металлоконструкций, турников и труб отпления: эмалью ПФ-115	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1	163,49	16,35
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
31	31	Демонтаж: светильников светодиодных	ФЕРр67-4-3 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 шт	0,04	50,24	2,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
32	32	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06	1 373,83	82,43
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
33	33	Светильник потолочный накладной светодиодный типа SPO-110 PRIZMA, 36W (3000 Lm, 4000k)	ТЦ_20.3.03.02_74_74220 0421999_26.07.2022_02	шт	6	1 497,50	8 985,00
34	34	Плинтус для полов из ПВХ, 2,5 м.	ТЦ_11.3.03.06_74_74220 6628767_02.08.2022_02	шт	3	91,67	275,00
35	35	2 заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, ; 2 внутренних угла; высота 48 мм.2 наружных угла. Всего бшт.	ТЦ_11.3.03.14_74_74220 6628767_02.08.2022_02	шт	6	33,33	200,00
36	36	Прокладка воздуховодов из труб ПП, диаметром до 200мм (применительно)	ФЕР16-04-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,05	807,41	40,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	Канал пластиковый круглый диам. 200 мм (по 1 м 2 шт)	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	м	2	733,33	1 467,00
38	38	Канал пластиковый круглый диам. 200 мм (по 0,5 м 2 шт)	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	м	1	366,67	367,00
39	39	Отвод 90° диам. 200 мм	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	шт	4	700,00	2 800,00
40	40	Тройник равнопроходный диам.200 мм	ТЦ_24.2.06.06_77_74532 38710_28.07.2022_02	шт	1	975,00	975,00
41	41	Хомут с резиновой прокладкой диам.200 мм	ТЦ_23.1.02.07_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	10	140,83	1 408,00
42	42	Сверление отверстий для сборки пластиковых воздухопроводов	ФЕРр69-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	1,08	89,57	96,74
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
43	43	Герметизация фланцевых соединений воздухопроводов	ФЕР15-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,063	23,59	1,48
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
44	44	Герметик унифицированный силиконовый (260 мм/туба)	ТЦ_14.5.01.07_77_74220 6628767_28.07.2022_02	шт	1	362,50	363,00
45	45	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	43,76	43,76
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
46	46 О	Канальный вентилятор, производительность 1000 м3/час, мощностью 157 Вт	ТЦ_64.1.01.04_74_77438 61443_27.07.2022_02	шт	1	8 433,33	8 791,00
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)</i>					
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	Установка анемостатов: диаметром 200 мм	ФЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	25,75	51,50
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
48	48	Анемостат диаметром 200 мм	ТЦ_19.3.01.02_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	2	750,00	1 500,00
49	49	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	524,60	10,49
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
50	50	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200x300 мм	ФССЦ-19.2.03.07-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	16,96	33,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
51	51	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,18	206,76	37,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
52	52	Кабель-канал (короб) 10x15 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	18	1,15	20,70
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
53	53	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,16	61,44	9,83
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
54	54	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,016	7 601,28	121,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
итого по разделу 1 Малый зал							30 702,25
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Малый зал							277 661,00
Раздел 2. Большой зал							
55	55	Временный демонтаж настенных зеркал 500x1600 мм	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,1	2 392,69	60,75
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл 2 п 2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
56	56	Смена светильников: с люминесцентными лампами типа Призма, 1195x180x19 мм	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,12	1 573,45	188,81
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
57	57	Светильники светодиодные типа Призма, 1195x180x19 мм	ТЦ_20.3.03.09_74_77220 0421999_27.07.2022_02	шт	12	1 907,50	22 890,00
58	58	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,732	1 249,83	914,88
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
59	59	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	тн	0,016104	15 250,00	245,59
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
60	60	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,024156	10 810,00	261,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,908	1 033,68	938,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
62	62	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02724	10 810,00	294,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
63	63	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01816	15 250,00	276,94
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
64	64	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2	554,96	110,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
65	65	Эмаль ПФ-115, серая	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,00322	14 312,87	46,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
66	66	Ремонт плитусов	ФЕРр57-5-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	100 м2	0,02	406,68	8,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
67	67	Окраска плитусов: эмалью ПФ-115 за 2 раза	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,02	439,21	17,57
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	Окраска кронштейнов и крепежа спорт оборудования, потолочных металлоконструкций и вентиляционных воздуховодов: эмалью ПФ-115 <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i>	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,156	163,49	51,02
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
69	69	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром до 1000 мм (0,8м)	ФЕРр65-30-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,026	330,53	8,59
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
70	70	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1 мм периметром до1550 мм (1,4м)	ФЕРр65-30-8 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,035	279,35	9,78
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
71	71	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	524,60	10,49
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
72	72	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300x400 мм	ТЦ_19.2.03.07_74_77010 32684_28.07.2022_02	шт	2	1 833,33	3 667,00
73	73	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной-откидной створкой площадью 1,8 м2 с демонтажом и монтажом	ТЦ_11.3.02.02_74_74130 27215_03.08.2022_02	шт	8	16 666,67	133 333,00
74	74	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	1 643,90	32,88
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
75	75	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,036	288,06	10,37
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,042	2 467,65	103,64
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
77	77	Блоки дверные	ТЦ_11.2.02.01_74_74470 0382692_26.07.2022_02	комплект	2	9 755,83	19 511,66
78	78	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,12	1 373,83	164,86
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
79	79	Светильник потолочный накладной светодиодный типа SPO-110 PRIZMA, 36W (3000 Lm, 4000k)	ТЦ_20.3.03.02_74_74220 0421999_26.07.2022_02	шт	12	1 497,50	17 970,00
80	80	Установка (крепление) настенных зеркал 500x1600 мм	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,1	759,33	75,94
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
Устройство вытяжной вентиляции							
81	81	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,026 т	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	43,76	43,76
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
82	82 О	Канальный вентилятор, мощность 250 Вт, производительность 1170 м3/ч	ТЦ_64.1.01.04_66_66790 91827_27.07.2022_02	шт	1	41 344,17	43 096,00
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)</i> <i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)</i>					
83	83	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	524,60	10,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
84	84	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200х300 мм	ФССЦ-19.2.03.07-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	16,96	33,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
85	85	Прокладка воздуховодов из труб ПП, диаметром до 250мм (применительно)	ФЕР16-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,04	807,41	32,30
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
86	86	Канал пластиковый круглый диам. 250 мм (3 шт =1 м, 1 шт=0,5 м)	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	м	3,5	1 375,00	4 813,00
87	87	Отвод 90° диам. 250 мм	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	шт	3	1 217,33	3 652,00
88	88	Тройник равнопроходный диам.250 мм	ТЦ_24.2.06.06_77_74532 38710_28.07.2022_02	шт	1	1 466,67	1 467,00
89	89	Хомут с резиновой прокладкой диам.250 мм	ТЦ_23.1.02.07_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	8	162,50	1 300,00
90	90	Сверление отверстий для сборки пластиковых воздуховодов	ФЕРр69-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,84	89,57	75,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
91	91	Герметизация фланцевых соединений воздуховодов	ФЕР15-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,063	23,59	1,48
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
92	92	Герметик унифицированный силиконовый (260 мм/туба)	ТЦ_14.5.01.07_77_74220 6628767_28.07.2022_02	шт	1	362,50	363,00
93	93	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	206,76	12,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
94	94	Кабель-канал (короб) 10x15 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	18	1,15	20,70
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
95	95	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	38,59	2,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
96	96	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,006	7 601,28	45,61
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
Устройство приточной вентиляции							
97	97	Установка приточных устройств: производительностью до 10 тыс.м ³ /час	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	658,98	658,98
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
98	98 О	Приточная установка вентиляционная мощностью 3 Квт типа Shuft ECO 315/1-12,0/3-А,с подогревом воздуха , производительность 1350 м ³ /час	ТЦ_64.4.03.01_66_66714 06955_27.07.2022_02	шт	1	90 975,00	94 829,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)					
99	99	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	524,60	10,49
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200x300 мм	ФССЦ-19.2.03.07-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	16,96	33,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22, ЭМ=9,73, ЗПМ=26,22, МАТ=7,7					
101	101	Прокладка воздуховодов из труб ПП, диаметром до 250мм (применительно)	ФЕР16-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,04	807,41	32,30
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22, ЭМ=9,73, ЗПМ=26,22, МАТ=7,7					
102	102	Канал пластиковый круглый диам. 250 мм	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	м	4	1 375,00	5 500,00
103	103	Отвод 90° диам. 250 мм	ТЦ_24.2.03.02_77_74532 38710_28.07.2022_02	шт	7	1 217,33	8 521,00
104	104	Тройник равнопроходный диам.250 мм	ТЦ_24.2.06.06_77_74532 38710_28.07.2022_02	шт	1	1 466,67	1 467,00
105	105	Переходник диам.315/250 мм оцинк. сталь	ТЦ_24.3.05.19_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	2	623,33	1 247,00
106	106	Соединитель с обратным клапаном диам.250 мм	ТЦ_24.3.05.19_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	1	1 087,50	1 088,00
107	107	Хомут с резиновой прокладкой диам.250 мм	ТЦ_23.1.02.07_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	10	162,50	1 625,00
108	108	Сверление отверстий для сборки пластиковых воздуховодов	ФЕРр69-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	1,56	89,57	139,73
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22, ЭМ=9,73, ЗПМ=26,22, МАТ=7,7					
109	109	Герметизация фланцевых соединений воздуховодов	ФЕР15-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,117	23,59	2,76
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22, ЭМ=9,73, ЗПМ=26,22, МАТ=7,7					
110	110	Герметик унифицированный силиконовый (260 мм/туба)	ТЦ_14.5.01.07_77_74220 6628767_28.07.2022_02	шт	1	362,50	363,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
111	111	Установка анемостатов: диаметром 250 мм	ФЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	25,75	25,75	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
112	112	Анемостат диаметром 250 мм	ТЦ_19.3.01.02_77_77256 5013490_28.07.2022_02	шт	1	1 362,50	1 363,00	
113	113	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	206,76	12,41	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
114	114	Кабель-канал (короб) 10x15 мм	ФССЦ-20.2.05.04-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	18	1,15	20,70	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
115	115	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,06	38,59	2,32	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
116	116	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,006	7 601,28	45,61	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 2 Большой зал								56 143,68
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по разделу 2 Большой зал								530 815,00
Раздел 3. Тренерская								
117	117	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ²	0,166	1 249,83	207,47	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
118	118	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,003652	15,25	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
119	119	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,005478	10 810,00	59,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
120	120	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,502	1 033,68	518,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
121	121	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01506	10 810,00	162,80
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
122	122	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,01004	15,25	0,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
123	123	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,015	163,49	2,45
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
124	124	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой площадью 1,8 м2 с демонтажем и монтажем	ТЦ_11.3.02.02_74_74130 27215_03.08.2022_02	шт	2	16 666,67	33 333,00

1	2	3	4	5	6	7	8
125	125	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	1 643,90	16,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
126	126	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,018	288,06	5,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
127	127	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0288	2 467,65	71,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
128	128	Блоки дверные: неравнопольная дверь дуб табак 400/600/2000 с дверной фурнитурой	ТЦ_11.2.02.01_74_74513 19498_02.08.2022_02	комплект	1	11 020,79	11 021,00
129	129	Плинтус для полов из ПВХ, 2,5 м.	ТЦ_11.3.03.06_74_74220 6628767_02.08.2022_02	шт	7	91,67	642,00
130	130	2 заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, ; 4 внутренних угла; 4 соединительных элемента. высота 48 мм. Всего 10 шт.	ТЦ_11.3.03.14_74_74220 6628767_02.08.2022_02	шт	10	33,33	333,00
Электромонтажные работы							
131	131	Замена существующих светильников на светодиодные	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	1 573,45	31,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
132	132	Светильник потолочный накладной светодиодный типа SPD-110 PRIZMA, 36W (3000 Lm, 4000к)	ТЦ_20.3.03.02_74_74220 0421999_26.07.2022_02	шт	2	1 497,50	2 995,00
133	133	Смена: выключателей	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	218,59	2,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
134	134	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	62,20	12,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
135	135	Смена: розеток с перестановкой на новое место	ФЕРр67-9-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	218,59	2,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
136	136	Розетка открытой проводки с заземлением	ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1	899,00	899,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
ИТОГИ В ВАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 3 Тренерская							8 817,57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 3 Тренерская							84 939,00
в том числе:							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
Раздел 4. Раздевалка							
137	137	Разборка напольной облицовки площадки входного крыльца	ФЕРр57-2-3 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 м2	0,03	641,00	19,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
138	138	Облицовка площадки, ступеней, боковых стенок крыльца керамической плиткой	ФЕР11-01-027-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,149	8 860,99	1 320,29
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
139	139	Окраска фасадными водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (с грунтовкой и шпаклевкой)	ФЕР15-04-007-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,158	1 249,83	197,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
140	140	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,003476	15,25	0,05
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
141	141	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,005214	10 810,00	56,36
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
142	142	Окраска фасадными водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,473	1 033,68	488,93
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
143	143	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01419	10 810,00	153,39
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
144	144	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,00946	15,25	0,14
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
145	145	Плинтус для полов из ПВХ, 2,5 м.	ТЦ_11.3.03.06_74_74220 6628767_02.08.2022_02	шт	6	91,67	550,00
146	146	2 заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, ; 4 внутренних угла; 4 соединительных элемента. высота 48 мм. Всего 10 шт.	ТЦ_11.3.03.14_74_74220 6628767_02.08.2022_02	шт	6	33,33	200,00
Электромонтажные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8
147	147	Замена существующих светильников на светодиодные	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	1 573,45	31,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
148	148	Светильник потолочный накладной светодиодный типа1P65, лампой 15W	ТЦ_20.3.03.02_74_74220 47271_26.07.2022_02	шт	2	352,50	705,00
149	149	Смена: выключателей	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	218,59	2,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
150	150	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	68,00	6,80
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
151	151	Смена: розеток с перестановкой на новое место	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	218,59	2,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
152	152	Розетка открытой проводки с заземлением	ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	1	899,00	899,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 4 Раздевалка							4 095,89
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Раздел 5. Туалет							
Демонтажные работы							
153	153	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	1 643,90	16,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
154	154	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,012	288,06	3,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
155	155	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,056	680,75	38,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
156	156	Разборка покрытий полов из керамических плиток	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	100 м2	0,0185	641,00	11,86
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
Отделочные работы							
157	157	Отделка поверхностей стен выравнивающая штукатурка,затирка	ФЕР15-02-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,056	512,08	28,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
158	158	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 2 раза стен	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,056	158,98	8,90
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
159	159	Грунтовка глубокопроникающая для внутреннихвысококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	ФСЦЦ-14.3.01.01-1002 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	т	0,00112	11 820,72	13,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
160	160	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом	ФЕРр62-27-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	100 м2	0,056	318,13	17,82
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
161	161	Устройство подшивного потолка из гипсоволокнистых листов (ГКЛ): одноуровневых	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0168	1 921,18	32,28
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
162	162	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа перегородок ПН 50x40 (3 м)	ТЦ_07.2.06.03_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	1	277,50	278,00
163	163	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа перегородок ПН 50x50 (3 м)	ТЦ_07.2.06.03_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	2	399,17	798,00
164	164	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 9 мм, 1200x2500	ТЦ_01.6.01.02_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	1	441,67	442,00
165	165	Устройство фальшстен из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой	ФЕР10-06-031-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0635	2 176,64	138,22
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
166	166	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа перегородок ПН 50x40 (3 м)	ТЦ_07.2.06.03_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	2	277,50	555,00
167	167	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа перегородок ПН 50x50 (3 м)	ТЦ_07.2.06.03_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	8	399,17	3 193,00
168	168	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12 мм, 1200x2500	ТЦ_01.6.01.02_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	2	441,67	883,00
169	169	Гладкая облицовка стен на клею из сухих смесей	ФЕР15-01-019-07 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	100 м2	0,072	3 773,92	271,72
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
170	170	Смесь сухая клеевая водостойкая для плитки "Кераэтэкс К12"	ФССЦ-14.1.06.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,027	1 679,57	45,35
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
171	171	Плитка керамическая для стен размер 200x300 (120 шт)	ТЦ_06.2.05.04_74_74220 7801326_03.08.2022_02	м2	7,2	544,17	3 918,00

1	2	3	4	5	6	7	8
172	172	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0185	1 945,39	35,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
173	173	Плитка керамическая, напольная размер 400x400 мм	ТЦ_06.2.05.03_74_74220 6628767_03.08.2022_02	шт	13	173,33	2 253,00
174	174	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0168	1 249,83	21,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
175	175	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,00037	15,25	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
176	176	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,000554	10 810,00	5,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
177	177	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,045	1 033,68	46,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
178	178	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,00135	10 810,00	14,59
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

1	2	3	4	5	6	7	8
179	179	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,0009	15,25	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
Электромонтажные работы							
180	180	замена существующих светильников на светодиодные в потолках	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	1 573,45	15,74
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
181	181	Светильник потолочный светодиодный встроенный точечный типа GX-53, лампой LED GX-53 12W	ТЦ_20.3.03.02_74_74220 47271_26.07.2022_02	шт	1	182,50	183,00
Санитарно-технические работ							
182	182	Смена: унитазов	ФЕРр65-6-14 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 шт	0,01	3 865,84	38,66
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
183	183	Унитаз-компакт с косым выпуском типа Santek "Бореаль"	ТЦ_18.2.01.06_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	1	7 454,17	7 454,00
184	184	Смена раковин	ФЕРр65-6-19 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100шт	0	2 823,12	28,23
185	185	Тумба с раковиной типа Santek "Берген 50"	ТЦ_18.2.01.04_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	1	8 812,50	8 813,00
186	186	Смена смесителей: без душевой сетки	ФЕРр65-5-7 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	100 шт	0,01	1 371,45	13,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
187	187	Смеситель типа LM 1107 с сифоном в комплекте	ТЦ_18.1.10.10_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	1	2 779,17	2 780,00
188	188	Шланги гибкие 80 см	ТЦ_24.3.04.11_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	2	95,83	192,00

1	2	3	4	5	6	7	8
189	189	Установка отсечных кранов диаметром: 15 мм	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	42,04	84,08
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
190	190	Кран шаровой, диам.15 мм	ТЦ_18.1.09.07_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	2	558,33	1 117,00
191	191	Замена существующих металлопластиковых труб диаметром 20 мм на трубопроводы металлопластиковые диаметром 15 мм с установкой переходника	ФЕРр65-15-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,015	1 611,47	24,17
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
192	192	Трубы металлополимерные диам. 15 мм	ТЦ_24.2.02.01_74_74220 35484_03.08.2022_02	м	1,5	109,17	164,00
193	193	Переходник	ТЦ_24.2.06.01_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	1	265,00	265,00
194	194	Фитинг диам 15	ТЦ_24.2.06.01_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	3	88,33	265,00
195	195	Установка заглушки п/э диаметром 110 мм на канализационную трубу	ФЕРр65-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	2 864,65	28,65
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
196	196	Заглушка диаметром100 мм	ТЦ_23.8.01.03_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	1	21,67	22,00
197	197	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	524,60	5,25
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7</i>					
198	198	Решетки вентиляционные, разъемные, пластмассовые, размер 200х200 мм	ТЦ_19.2.03.07_74_74220 35484_03.08.2022_02	шт	1	120,83	121,00
199	199	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, зеркал, держателей и т.д.	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,6	32,88	19,72

1	2	3	4	5	6	7	8	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
200	200	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали	ФССЦ-18.2.06.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	342,72	342,72	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
201	201	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	ФССЦ-18.2.06.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	1	211,81	211,81	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
202	202	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	ФССЦ-18.2.06.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	83,08	83,08	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
203	203	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	ФССЦ-18.2.06.03-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	32,19	32,19	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
204	204	Ершик туалетный с ведром пластиковый	ФССЦ-18.2.06.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	44,12	44,12	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
205	205	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали	ФССЦ-18.2.06.04-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	93,43	93,43	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 5 Туалет							6 943,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
итого по разделу 5 Туалет							76 316,00
Раздел 6. Вывоз мусора							
206	206	Очистка помещений от строительного мусора	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 т	0,014048	1 363,00	19,15
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
207	207	Затаривание строительного мусора в мешки	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,4	23,81	33,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
208	208	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,4	42,98	60,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
209	209	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км. Расстояние др полигона "Коалиновый" в Кыштыме от пос. Метлино Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км	ФССЦпг-03-21-01-035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1,4	21,26	29,76
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
210	210	Тариф мусорного полигона	ТЦ_102_74_7422006684_ 02.08.2022_02	1 т груза	1,4	1 080,00	3 568,00
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
итого по разделу 6 Вывоз мусора							3750,88
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
итого по разделу 6 Вывоз мусора							2 879,00
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
итоги по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							101 742,92
в том числе:							
Оплата труда рабочих							5 775,70
Эксплуатация машин							408,45

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							46,60
Материалы							95 558,77
Строительные работы							105 438,09
Строительные работы							105 348,16
в том числе:							
оплата труда							55 576,65
эксплуатация машин и механизмов							289,06
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							42,49
материалы							91 064,04
накладные расходы							5 581,66
сметная прибыль							2 836,73
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							89,93
Монтажные работы							5 023,93
в том числе:							
оплата труда							199,05
эксплуатация машин и механизмов							29,46
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,11
материалы							4 494,73
накладные расходы							197,07
сметная прибыль							103,62
Итого							110 462,02
Итого ФОТ (справочно)							5 822,30
Итого накладные расходы (справочно)							5 778,75
Итого сметная прибыль (справочно)							2 940,35
Компенсация при УСН							22092,4
ВСЕГО по акту							132 554,42
в том числе:							
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							851 570,00
в том числе:							
Оплата труда рабочих							111 798,00
Эксплуатация машин							3 972,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 222,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						735 800,00
	Строительные работы						978 267,00
	Строительные работы						977 392,00
	в том числе:						
	оплата труда						106 577,00
	эксплуатация машин и механизмов						2 810,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						1 113,00
	материалы						701 192,00
	накладные расходы						109 881,00
	сметная прибыль						56 932,00
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						875,00
	Монтажные работы						48 005,00
	в том числе:						
	оплата труда						5 221,00
	эксплуатация машин и механизмов						287,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						109,00
	материалы						34 608,00
	накладные расходы						5 172,00
	сметная прибыль						2 717,00
	Итого						1 026 272,00
	Итого ФОТ (справочно)						113 020,00
	Итого накладные расходы (справочно)						115 053,00
	Итого сметная прибыль (справочно)						56 649,00
	Компенсация при УСН						205 254,00
	ВСЕГО по акту						1 231 526,40
	в том числе:						
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						641 000,00



Сдел: директор "Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»"

(Юдин И.С.)

Принят:

директор "Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа"

(Зинин В.В.)

Работы выполнены и приняты *[подпись]* ГИДОВИЧ В.Г.
ведущий инженер Страница 30

Заказчик: Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»
 Стройка: г.Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	0169300044222000252
дата	02 09 2022г.
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	17.10.2022

Отчетный период	
с	по
02.09.2022	17.10.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала в ценах 2001г. в текущих ценах		 132 554,42 1 231 526,40	 132 554,42 1 231 526,40	 132 554,42 1 231 526,40
Итого					1 231 526,40
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 231 526,40

Заказчик (генподрядчик) _____ В.В.Зинин
 директор "Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа"



Подрядчик (субподрядчик) _____ И.С.Юдин
 директор "Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»"

Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 19 от «31» октября 2022г.

№ п/ п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собрания и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость инициативного проекта (руб.)	Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта			Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров	
№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта						Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)	
1.	Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино,	Озерский городской округ	собрание инициативной группы граждан	Постановление администрации Озерского городского округа № 1100 от 15.04.2022 (в ред. от 26.04.2022 № 1172)	1 579 771,00	Контракт № 195/22 от 22.09.2022	Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж	43 743,36	Акт № 1 от 19.10.2022	43 743,36

Алексей Артемьев 14.11.2022

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ремонт откосов							
1	1	Демонтаж старой электропроводки	ФЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	19,81	0,20
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
2	2	Срезка трубы	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м реза	0,0628	3,05	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
3	3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,025	3 473,16	86,83
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
4	4	Штукатурная смесь Knauf Rotband (25 ru)	ТЦ_04.3.01.12_74_5029069967_ 09.09.2022_02	шт	1	334,17	334,17
5	5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшения по штукатурке стен (с грунтовкой и шпателькой)	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,029	452,43	13,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
6	6	Грунтовка акриловая антисептическая глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,58	15,25	8,85
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
7	7	Краска акриловая ВД-АК-101	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,00087	10 810,00	9,40
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
8	8	Шпателька финишная гипсовая	ФССЦ-14.5.11.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,001148	9,84	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22 ЭМ=9,73 ЗПМ=26,22 МАТ=7,7					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Ремонт откосов							293,89
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Ремонт откосов							6 510,22
Раздел 2. Туалет							
9	9	Блоки дверные (для туалета)	ТЦ_11.2.02.01_74_7718979307_ 14.09.2022_02	шт	1	9 755,83	9 755,83

1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. Ремонт откосов								
1	1	Демонтаж старой электропроводки	ФЕРр87-1-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,01	19,81	0,20	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
2	2	Срезка трубы	ФЕР09-05-806-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м рез	0,0628	3,06	0,19	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
3	3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и Бетону цементно-известковым раствором прямоугольных	ФЕРр61-7-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,026	3 479,16	86,93	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
4	4	Штукатурная смесь Клауф Rotband (25 кг)	ТЦ_04.3.01.12_74_5029069967_ 09.09.2022_02	шт	1	334,17	334,17	
5	5	Окраска подне-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (с грунтовкой и шпателькой)	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №976/пр	100 м2	0,029	452,43	13,12	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
6	6	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,68	15,25	8,85	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
7	7	Краска акриловая ВД-АК-101	ФССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	0,00087	10 010,00	9,40	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1-2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
8	8	Шпателька финишная гипсовая	ФССЦ-14.6.11.03-1010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	0,001148	9,84	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 1 Ремонт откосов								293,89
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по разделу 1 Ремонт откосов								6 510,22
Раздел 2. Туалет								
9	9	Блоки дверные (для туалета)	ТЦ_11.2.02.01_74_7718979307_ 14.09.2022_02	шт	1	9 755,83	9 765,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Туалет							1 266,99
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Туалет							9 755,83
Раздел 3. Водомеры							
10	10	Установка счетчиков (водомеров)	ФЕР16-06-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	5,35	21,40
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
11	11	Счетчик воды Бетар(СГВ-15)	ТЦ_65.1.04.00_74_7718879307_ 14.09.2022_02	шт	4	741,67	2 966,68
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 3 Водомеры							437,32
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 3 Водомеры							4 225,64
Раздел 4. Дополнительные работы							
12	12	Штукатурка по сетке без устройства каркаса, улучшенная стен	ФЕР15-02-036-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,056	5 877,29	329,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
13	13	Установка внемонтагов диаметром 250мм	ФЕР20-02-005-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	25,75	77,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
14	14	Анемостат диаметром 250мм	ТЦ_19.3.01.02_74_77256501349 0_28.07.2022_02	шт	3	1 382,50	4 087,50
15	15	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	ФЕР26-01-054-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1202	602,44	85,45
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
16	16	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками	ФССЦ-12.1.02.11-0001 Приказ Министра России от 20.10.2020 №635/пр	10 м2	1,3823	85,80	90,69
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 4 Дополнительные работы							1 318,05
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 4 Дополнительные работы							15 961,11

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по акту:							
	Итого прямые затраты (справочно)						2 960,01
	в том числе:						
	Оплата труда рабочих						231,54
	Эксплуатация машин						15,86
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						2,95
	Материалы						2 712,59
	Строительные работы						3 316,25
	в том числе:						
	оплата труда						231,54
	эксплуатация машин и механизмов						15,86
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						2,95
	материалы						2 712,59
	накладные расходы						233,42
	сметная прибыль						122,82
	Итого ФОТ (справочно)						234,49
	Итого накладные расходы (справочно)						233,42
	Итого сметная прибыль (справочно)						122,82
	НДС 20% (только ТЦ)						
	ВСЕГО по акту						3 316,25
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по акту:							
	Итого прямые затраты (справочно)						27 112,51
	в том числе:						
	Оплата труда рабочих						6 070,99
	Эксплуатация машин						154,52
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						77,35
	Материалы						20 887,00
	Строительные работы						36 452,80
	в том числе:						
	оплата труда						6 070,99
	эксплуатация машин и механизмов						154,52
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						77,35
	материалы						20 887,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	накладные расходы						
	сметная прибыль						6 120,18
	Итого ФОТ (справочно)						3 220,11
	Итого накладные расходы (справочно)						6 148,34
	Итого сметная прибыль (справочно)						6 120,18
	НДС 20% (только ТЦ)						3 220,11
	ВСЕГО по акту						7 200,56
	в том числе:						43 743,36
	используемые ресурсы, действующие в ФРСН						17 144,18



Иван Юдин
 (И.С. Юдин)
 директор "Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»"

В.В. Зинин
 (В.В. Зинин)
 директор "Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа"

Работа выполнена и принята. Руководитель инвентаризации Гудович В.Г.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»
 Стройка: г.Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	195/22
дата	22 09 2022г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	19.10.2022

Отчетный период	
с	по
22.09.2022	19.10.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ в рамках реализации инициативного проекта "Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала в ценах 2001г. в текущих ценах		3 616,25 43 743,36	3 616,25 43 743,36	3 616,25 43 743,36
Итого					43 743,36
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					43 743,36

Заказчик (генподрядчик) _____ В.В. Зинин
 директор "Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа»
 М П

Подрядчик (субподрядчик) _____ И.С. Юдин
 директор "Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»"
 М П



Заявка
администрации Озерского городского округа
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 25 от «23» ноября 2022г.

№ п/п	Данные инициативного проекта					Данные о реализации инициативного проекта				
	Наименование, предмет инициативного проекта	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (в т.ч. сельского, городского, поселеня, внутригородского района г. Челябинска)	Форма учета мнения населения, подтверждающего целесообразность реализации проекта (онлайн-опрос граждан, проведение собрания и т.д.)	Реквизиты решения местной администрации о поддержке инициативного проекта, принятого в соответствии с п. 1) статьи 6 Закона Челябинской области от 22.12.2020 г. № 288-ЗО)	Стоимость инициативного проекта (руб.)	№, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта	Предмет муниципального контракта, договора	Сумма муниципального контракта, договора (руб.)	№, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Сумма по Акту выполнению работ, оказании услуг, приемки товаров (руб.)
1.	Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино,	Озерский городской округ	собрание инициативной группы граждан	Постановление администрации Озерского городского округа № 1100 от 15.04.2022 (в ред. от 26.04.2022 № 1172)	1 579 771,00	Контракт № 01693000442 22000276 от 13.10.2022	Выполнение работ по ремонту раздевалки и коридора спортивного (боксерского) зала по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж	280 000,00	Акт о приемке выполненных работ б/н от 12.11.2022 (Исправление № 1 от 17.11.2022), Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 12.11.2022	280 000,00

ул. Мира, д. 15, 1 этаж					Итого	280 000,00	280 000,00		
Всего по реализованному инициативному проекту					X	X	280 000,00	X	280 000,00
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)					X	X	X	X	257 238,10
за счет местного бюджета					X	X	X	X	257,50
за счет инициативных платежей					X	X	X	X	22 504,40
за счет внебюджетных источников					X	X	X	X	0,00
за счет местного бюджета вне рамок соглашений									0,00

*Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию

Глава Озерского городского округа
(уполномоченное лицо (должность))



И.В. Меньшинина
(подпись)

Щербаков Е.Ю.
(расшифровка подписи)

(дата)

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
(уполномоченное лицо (должность))

Левина Н.В.
(расшифровка подписи)

(дата)

Исполнитель Юрисконсульт
(уполномоченное лицо (должность))

Меньшинина И.В.
(ФИО)

(дата)

8(35130)2-49-35, uikh@ozerskadm.ru
(телефон, E-mail)

Принято 28.11.2022 Мещеряков

Номер		Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ		
Раздел 1. Разделвалка							
1	1	Снятие обоев: простых и улучшенных	ФЕРр63-5-1	100 м2	0,406	81,12	32,93
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
2	2	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой площадью 1,8 м2 с демонтажом и монтажом	ТЦ_11.3.02.02_74_741302 7215_03.08.2022_02	шт	2	16 666,67	33 333,00
3	3	Демонтаж дверной коробки: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах межкомнатной	ФЕРр56-9-1	100 шт	0,01	1 643,90	16,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
4	4	Демонтаж барьера (1x1,5 м)	ФЕРр56-9-1	100 шт	0,01	1 643,90	16,44
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
5	5	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1	100 м2	0,01755	288,06	5,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
6	6	Снятие наличников	ФЕРр56-11-1	100 м	0,05	33,43	1,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
7	7	Установка блоков во внутренних дверных проемах: в перегородках, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,0225	2 467,65	55,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
8	8	Блоки дверные	ТЦ_11.2.02.01_74_744700 382692_26.07.2022_02	комплект	1	9 755,83	9 756,00
9	9	Пробивка проема со сплошным выравниванием откосов в перегородке гипсовой толщиной 120-140 мм с обрезкой арматуры	ФЕРр55-6-1	100 м2	0,015	6 816,53	102,25
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
10	10	Установка дверного блока, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03	100 м2	0,0225	2 467,65	55,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
11	11	Блоки дверные (для санузлов)	ТЦ_11.2.02.01_74_744700 382692_26.07.2022_02	комплект	1	9 755,83	9 756,00
12	12	Разборка плинтусов: деревянных	ФЕРр57-3-1	100 м	0,133	29,41	3,91
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
13	13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с грунтовкой и шпатлёвкой)	ФЕР15-04-007-01	100 м2	0,406	452,43	183,69

Номер	Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ		
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
14	14 Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	8,12	15,25	123,83
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
15	15 Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111	т	0,01218	10 810,00	131,67
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
16	16 Шпатлевка финишная гипсовая	ФССЦ-14.5.11.03-1010	кг	20,706	9,84	203,75
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
17	17 Разборка покрытий полов: из линолеума	ФЕРр57-2-1	100 м2	0,117	92,90	10,87
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
18	18 Устройство покрытий: из линолеума насухо	ФЕР11-01-036-04	100 м2	0,117	321,21	37,58
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
19	19 Линолеум полукommerческий шириной 3 м	ТЦ_01.6.03.04_74_742206 628767_31.08.2022_02	м2	12,6	691,67	8 715,05
20	20 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	ФЕР11-01-040-03	100 м	0,133	216,29	28,77
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
21	21 Плинтус пластиковый типа IDEAL , 2,5 м.	ТЦ_11.3.03.06_74_742206 628767_02.08.2022_02	шт	6	88,33	529,99
22	22 2 заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, ; 7 внутренних углов; 3 наружных угла, 2 соединительных элемента. Всего 14 шт.	ТЦ_11.3.03.14_74_742206 628767_02.08.2022_02	шт	14	33,33	466,62
23	23 Монтаж сварных каркасов переходных ступеней из квадратной трубы 30x30x1,5 мм	ФЕР09-03-029-01	т	0,0372	1 031,48	38,37
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
24	24 Электродуговая сварка при монтаже каркаса переходных ступеней	ФЕР09-05-002-02	10 т	0,00372	463,75	1,73
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
25	25 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	ФССЦ-01.7.15.03-0031	кг	6	28,22	169,32
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

Номер		Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ		
26	26	Профильная квадратная труба 30x30 мм, 1,5 м	ТЦ_23.3.08.01_74_744809 7830_31.08.2022_02	м	24	100,00	2 400,00
27	27	Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	ФЕР10-01-052-01	м2	2,4	55,81	133,95
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
28	28	Стулень террасная, шириной 348 мм типа "POLIWOOD"	ТЦ_11.1.01.12_74_773700 8974_31.08.2022_02	м	4	1 916,67	7 666,69
29	29	Доска террасная, шириной 146 мм типа "POLIWOOD"	ТЦ_11.1.01.12_74_773700 8974_31.08.2022_02	м	4	425,00	1 700,00
30	30	Доска террасная, шириной 152 мм типа "POLIWOOD"	ТЦ_11.1.01.12_74_773700 8974_31.08.2022_02	м	4	258,33	1 033,00
31	31	Элементы крепежа	ТЦ_01.7.15.06_74_773700 8974_31.08.2022_02	комплект	1	500,00	500,00
32	32	Окраска каркасов переходных ступеней грунт- эмалью по ржавчине "3 в 1" за 2 раза	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,0263	65,77	3,45
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
33	33	Грунт эмаль по ржавчине "3 в 1". Расход:0,12 кг на 1 м2	ТЦ_14.4.01.13_74_742206 628767_02.03.2022_02	литр	1	700,83	701,00
Электромонтажные работы							
34	34	Смена светильников: с лампами накаливания (демонтаж существующей потолочной люстры, установка и подключение подвесного светильника-шара)	ФЕРр67-8-1	100 шт	0,01	858,08	8,58
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
35	35	Светильник - шар подвесной стеклянный	ТЦ_20.3.03.03_74_742200 191047_31.08.2022_02	шт	1	541,67	542,00
36	36	Лампа светодиодная 30w	ТЦ_20.3.02.09_74_742200 191047_31.08.2022_02	шт	1	241,67	242,00
37	37	Смена: выключателей	ФЕРр67-9-1	100 шт	0,01	218,59	2,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
38	38	Выключатель одноклавишный открытого монтажа	ФССЦ-20.4.01.01-0031	10 шт	0,1	68,00	6,80
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
39	39	Розетка штепсельная: неутропленного типа открытого монтажа	ФЕРм08-03-591-08	100 шт	0,01	454,03	4,54
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

Номер		Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ		
40	40	Розетка двойная с заземлением	ФССЦ-20.4.03.05-0004	100 шт	0,01	899,00	8,99
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Разделалка							12 198,34
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Разделалка							117 414,00
Раздел 2 Коридор							
41	41	Снятие напичников существующих дверных блоков	ФЕРр56-11-1	100 м	0,15	33,43	5,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
42	42	Зачистка механизированная масляной окраски стен	ФЕР13-06-003-01	м2	35,5	7,68	272,64
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
43	43	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним	ФЕР10-05-002-02	100 м2	0,031	5 281,08	163,71
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
44	44	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	ФССЦ-01.6.01.02-0008	м2	13,919	20,47	284,92
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
45	45	Шпатлевка при по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	ФЕР15-04-027-05	100 м2	0,06	508,48	30,51
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
46	46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная потолка: (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-02	100 м2	0,1033	622,99	64,35
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
47	47	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	2,2726	15,25	34,66
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
48	48	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111	т	0,003409	10 810,00	36,85
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
49	49	Шпатлевка финишная гипсовая	ФССЦ-14.5.11.03-1010	кг	5,68	9,84	55,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
50	50	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	ФЕР09-04-012-01	м2	1,9475	63,94	124,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

Номер		Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ		
51	51	Блок дверной металлический модель типа TOREX X5 (950X2050)	ТЦ_07.1.01.03_74_742203 2204_01.09.2022_02	шт	1	15 333,33	15 333,00
52	52	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (с грунтовкой и шпаклёвкой)	ФЕР15-04-007-01	100 м2	0,417	452,43	188,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
53	53	Краска акриловая	ФССЦ-14.3.02.01-0111	т	0,01251	10 810,00	135,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
54	54	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	ФССЦ-14.4.01.02-0113	кг	8,34	15,25	127,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
55	55	Шпатлевка финишная гипсовая	ФССЦ-14.5.11.03-1010	кг	21,267	9,84	209,27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
56	56	Облицовка дверных проёмов панелями на основе МДФ	ФЕР15-01-049-01	100 м2	0,04	783,58	31,34
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
57	57	Панели стеновые на основе МДФ 2,6х0,238	ТЦ_14.4.01.13_74_742206 628767_02.03.2022_02	шт	10	245,83	2 458,00
58	58	Обезжиривание поверхностей короба, кронштейнов воздуховода, стального кабель-канала с кронштейнами: уайт-спиритом за 2 раза	ФЕР13-07-001-02	100 м2	0,042	304,13	25,55
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
59	59	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: белой эмалью ПФ-115	ФЕР13-03-004-26	100 м2	0,042	34,78	1,46
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
60	60	Установка и крепление наличников	ФЕР10-01-060-01	100 м	0,09	75,02	6,76
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
61	61	Наличники пластиковые шириной 70 мм (комплект = 2,5 шт)	ТЦ_11.1.01.10_74_742206	комплект	3	725,00	2 175,00
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Коридор							53 162,30
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 2 Коридор							69 559,00
Раздел 3. Оборудование							
62	62	Установка шкафов для одежды, скамеек и др.	ФЕР10-01-059-01	100 шт	0,1	2 392,69	239,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					

Номер		Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ		
63	63	Шкаф для раздевалок 4-секционный типа ПРАКТИК LS-41	ТЦ_104.0.00.00_72_72033	шт	4	10 616,67	42 467,00
64	64	Шкаф для раздевалок односекционный типа ПРАКТИК МКН-11-30	ТЦ_104.0.00.00_72_72033 88335_02.09.2022_02	шт	5	4 866,67	24 333,00
65	65	Скамья гардеробная двухметровая шириной 350-400мм	ТЦ_104.0.00.00_72_72033	шт	1	5 527,50	5 528,00
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 3 Оборудование							9 729,46
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 3 Оборудование							77 764,00
Раздел 4. Вывоз мусора							
66	66	Очистка помещений от строительного мусора	ФЕРр69-9-1	100 т	0,0075413	1 363,00	10,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
67	67	Затаривание строительного мусора в мешки	ФЕРр69-15-1	т	0,75	23,81	17,86
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
68	68	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦлг-01-01-01-041	1 т груза	0,75	42,98	32,24
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
69	69	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км. Расстояние др полигона "Коапиновый" в Кыштыме от пос. Метлино	ФССЦлг-03-21-01-035	1 т груза	0,75	21,26	15,95
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 квартал 2022г. ОЗП=26,22; ЭМ=9,73; ЗПМ=26,22; МАТ=7,7					
70	70	Тариф мусорного полигона	ТЦ_102_74_7422006684_02.08.2022_02	1 т груза	0,75	2 088,00	2 088,00
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 4 Вывоз мусора							2 186,48
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 4 Вывоз мусора							1 545,00
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							26 417,61
в том числе:							
Оплата труда рабочих							2 062,03
Эксплуатация машин							213,96
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							20,70

Номер	Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ
	Материалы			24 141,62
	Строительные работы			29 420,93
	Строительные работы			29 372,74
	в том числе:			
	оплата труда			2 058,60
	эксплуатация машин и механизмов			165,72
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			20,69
	материалы			24 140,56
	накладные расходы			1 999,88
	сметная прибыль			1007,98
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			48,19
	Монтажные работы			9,63
	в том числе:			
	оплата труда			3,43
	эксплуатация машин и механизмов			0,05
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			0,01
	материалы			1,06
	накладные расходы			3,34
	сметная прибыль			1,75
	Итого			29 430,56
	Итого ФОТ (справочно)			2 082,73
	Итого накладные расходы (справочно)			2 003,22
	Итого сметная прибыль (справочно)			1009,73
	НДС 20% (только ТЦ)			5886,11
	ВСЕГО по акту			35 316,67
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА				
	Итого по акту:			
	Итого прямые затраты (справочно)			218 834,00
	в том числе:			
	Оплата труда рабочих			30 865,00
	Эксплуатация машин			2 080,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			544,00
	Материалы			185 899,00
	Строительные работы			266 051,00
	Строительные работы			265 582,00
	в том числе:			
	оплата труда			30 775,00

Номер	Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ
	эксплуатация машин и механизмов			1 611,00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			544,00
	материалы			185 881,00
	накладные расходы			31 093,00
	сметная прибыль			16 222,00
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			469,00
	Монтажно-работы			231,00
	в том числе:			
	оплата труда			90,00
	эксплуатация машин и механизмов			
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			
	материалы			8,00
	накладные расходы			67,00
	сметная прибыль			46,00
	Итого			266 282,00
	Итого ФОТ (справочно)			31 409,00
	Итого накладные расходы (справочно)			31 180,00
	Итого сметная прибыль (справочно)			16 268,00
	НДС 20% (только ТН)			53 256,40
	ВСЕГО по акту			319 838,40
	в том числе:			
	материалы и услуги в соответствии с ФРСН			169 636,00
	Всего по акту в натуральном выражении по коэффициенту К=0,87626401083			280 000,00

Сдал: директор "Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»"

(Юдин И С.)

Принял: директор "Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озёрского городского округа"

(Зинин В В.)



Работы выполнены в полном объеме и приняты,
 Ведущий инженер *В.Г. Гудович* ГУДОВИЧ В.Г.

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик: Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа
 Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»
 Стройка: г.Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 0169300044222000276
	дата 13 10 2022г.
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	12.11.2022

Отчетный период	
с	по
13.10.2022	12.11.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, Ремонт раздевалки и коридора спортивного зала в рамках реализации инициативного проекта "Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: г.Озерск, пос.Метлино, ул.Мира, д.15, 1 этаж» в ценах 2001г. в текущих ценах		35 316,67 280 000,00	35 316,67 280 000,00	35 316,67 280 000,00
Итого					280 000,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					280 000,00

Заказчик (генподрядчик) В В Зинин директор "Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа»

МП
 Подрядчик (субподрядчик) И.С Юдин директор "Общество с ограниченной ответственностью «АНАИС»"



Индивидуальный предприниматель

Хакимова Ляля Ансаровна

ИНН 742205837207

456799, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, д.1, кв. 56


14.12.2022 № 21

Отчет о проведении мероприятия с трудовым участием граждан по реализации инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж»

В рамках реализации инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж» с 01 по 3 ноября 2022 года в рамках трудового участия были проведены работы по демонтажу и установке плинтусов в малом, большом зале, в раздевалке и тренерской.

Приложение: на 3л.

Индивидуальный предприниматель



Л.А. Хакимова

Директор МУ «Социальная сфера»



В.В.Зинин






Стало



Было



Стало



