

### Заявка

администрации Озерского городского округа (городского округа с внутригородским делением, муниципального округа, муниципального района)  
на перечисление из областного бюджета Субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов  
№ 19 от «07» ноября 2023г.

(в рублях)

Данные инициативного проекта		Данные о реализации инициативного проекта				
Наименование инициативного проекта (в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению)	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (городского округа, муниципального округа, сельского, городского, поселения, внутригородского района г. Челябинска)	Данные о муниципальных контрактах, (договорах), заключенных в рамках реализации инициативного проекта		Данные о выполнении муниципальных контрактов (договоров)		
		№, дата муниципального контракта (договора)	Стоимость муниципального о контракта (договора)	наименование, №, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемке товаров (в т.ч. акта о приёмке ЕИС)	Сумма по Акту о выполнении работ, оказании услуг, приемки товаров	Реквизиты и сумма акта КС-2, иного акта (в расчёте субсидии не участвует, заполняется при формировании Акта о приёмке работ ЕИС)
1	2	3	4	5	6	7
Мой любимый двор - благоустройство территории многоквартирного дома по б. Луначарского, д. 19, г. Озерск, Челябинская область	Озерский городской округ	МК № 0169300044223000 197-2023/УЖКХ от 21.08.2023. Соглашение о расторжении б/н от 27.10.23	1 679 431,70	Акт КС-2 № 1 от 22.09.2023	1 148 719,03	X
		Итого по МК № 0169300044223000 197-2023/УЖКХ от 21.08.2023(с учетом соглашения о расторжении)	X	X	1 148 719,03	X

Всего по инициативному проекту		X		X	1 148 719,03	X
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)		X	X	X	1 046 751,45	X
за счет местного бюджета в рамках Соглашения		X	X	X	1 047,80	X
за счет инициативных платежей		X	X	X	100 919,78	X
за счет внебюджетных источников		X	X	X		X
за счет местного бюджета вне рамок соглашений		X	X	X		X

\*Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию: (гр.6 по строке "Всего по инициативному проекту"- гр.6 по строке "за счёт инициативных платежей") x 99,90% / 100%


\*\* Сумма инициативных платежей рассчитывается от суммы инициативных платежей, указанной в решении о поддержке, по удельному весу стоимости выполненных работ от стоимости инициативного проекта, учитывающей сумму инициативных платежей по решению о поддержке, по формуле:  
сумма инициативных платежей, указанная в решении о поддержке x Z% / 100%,  
где Z% - удельный вес стоимости выполненных работ от стоимости инициативного проекта, учитывающей сумму инициативных платежей по решению о поддержке, рассчитывается в % с 2 десятичными знаками (0,00%) по формуле:  $Z\% = \text{гр.6 по строке "Всего по инициативному проекту"} / (\text{гр.5 Приложения №1 к Соглашению} + \text{сумма инициативных платежей, указанная в решении о поддержке}) \times 100\%$




Глава Озерского городского округа

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

Исполнитель (Зиминая Тамара Евгеньевна. 8(35130)2-38-24)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Ю. Щербаков  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Н.В.Левина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Заказчик: УЖКХ администрации Озерского городского округа  
 Подрядчик: ИП Вострякова М.В.  
 Стройка: Челябинская область, г.Озерск  
 Объект: выполнение работ по благоустройству территории  
 многоквартирного жилого дома № 19 по бульвару Луначарского

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	0169300044223000197-2023/УЖКХ
дата	21   08   2023г.
Вид операции	

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
1	22.09.2023

Отчетный период	
с	по
21.08.2023	22.09.2023

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: в ценах 2001г.		99 080,27	99 080,27	99 080,27
	в текущих ценах		1 148 719,03	1 148 719,03	1 148 719,03
Итого					1 148 719,03
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					1 148 719,03

ЗАКАЗЧИК(генподрядчик)  
 начальник Управления

Н В Левина

Подрядчик (субподрядчик) ИП

Вострякова

**УПРАВЛЯЮЩИЙ**  
**М.В. В. А.**  
 ДОВЕРЕННОСТЬ №03/2023  
 ОТ 15.03.2023г.

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик (Генподрядчик) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Вострякова М.В.  
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Россия, Челябинская область, г. Озерск  
 (наименование, адрес)

Объект Выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного жилого дом № 19 по бульвару Луначарского  
 (наименование)

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0169300044223000197-2023/УЖКХ
	дата	21 августа 2023г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.09.2023	21.08.2023	22.09.2023

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 5-23  
 Сметная стоимость 1148,719 тыс.руб.  
 Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2022г.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Ремонт внутридомовой проезжей части</b>							
1	1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	ФЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,012	1 549,25	21,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,26	1 478,92	2 156,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					
3	3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	15,88	3,28	52,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	15,88	19,29	306,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Дополнительная доставка материалов ЭМ=11,14; МАТ=11,14					
5	5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	ФЕР01-01-013-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м3	0,156	4 693,74	808,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					
6	6	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,23	1 934,40	663,63
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	286,4	11,42	3 270,69
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Дополнительная доставка материалов ЭМ=11,14; МАТ=11,14					
8	8	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	ФЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,16	1 825,83	2 310,90
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					
9	9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,9	4 353,58	4 053,94
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30, объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг	ФССЦ-05.1.08.02-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	90	89,52	8 056,80
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					
11	11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м3	0,472	3 390,48	1 767,56
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					
12	12	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	47,5	55,26	2 624,85
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					
13	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м3	0,708	5 459,07	4 267,85
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					
14	14	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	ФССЦ-02.2.05.04-1577 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	72	155,94	11 227,68
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					
15	15	Розлив вяжущих материалов	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,41536	39,10	19,49
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					
16	16	Эмульсия битумно-дорожная	ФССЦ-01.2.03.07-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,427821	1 554,20	664,92
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗПМ=28,79; МАТ=7,81</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	ФЕРр68-10-2 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	100 т	0,727824	5 730,86	5 063,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗГПМ=28,79; МАТ=7,81					
18	18	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	ФССЦ-04.2.01.01-0046 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	73,510224	503,58	37 018,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗГПМ=28,79; МАТ=7,81					
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовой проезжей части							92 116,17
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого по разделу 1 Ремонт внутридомовой проезжей части							1 010 207,39
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>							
19	30	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	ФЕРр68-3-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,2	32,18	48,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗГПМ=28,79; МАТ=7,81					
20	31	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см	ФЕРр68-1-2 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	шт	2	61,86	148,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗГПМ=28,79; МАТ=7,81					
21	32	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров	ФССЦпг-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,6	12,81	7,69
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗГПМ=28,79; МАТ=7,81					
22	33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 30 км	ФССЦпг-03-21-03-030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,6	31,89	19,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Дополнительная доставка материалов ЭМ=11,14; МАТ=11,14					
23	34	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	ФЕРр68-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	112	6,61	832,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 23.05.2023г. № 29735-АЛ/09 на 2 квартал 2023г. ОЗП=28,79; ЭМ=11,17; ЗГПМ=28,79; МАТ=7,81					

1	2	3	4	5	6	7	8
24	35	Сетка стальная плетеная	ТЦ_08.1.02.17_74_745327 1996_02.11.2022_02	м2	114,24	123,63	14 123,49
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого по разделу 3 Прочие работы							4 359,63
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого по разделу 3 Прочие работы							85 605,71
<b>Раздел 4. Доставка асфальтобетонной смеси из г. Челябинска</b>							
25	36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 120 км	ФССЦпг-03-21-01-120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	1 т груза	73,510224	54,72	4 022,48
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Дополнительная доставка материалов ЭМ=11,14; МАТ=11,14</i>					
26	37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	1 т груза	-73,510224	19,29	-1 418,01
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Дополнительная доставка материалов ЭМ=11,14; МАТ=11,14</i>					
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого по разделу 4 Доставка асфальтобетонной смеси из г. Челябинска							2 604,47
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого по разделу 4 Доставка асфальтобетонной смеси из г. Челябинска							29 013,80
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого по акту:							
<b>ВСЕГО по акту</b>							99 080,27
в том числе:							
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							858 266,37
в том числе:							
Оплата труда рабочих							121 690,46
Эксплуатация машин							181 953,61
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							24 531,09
Материалы							554 622,30
в том числе:							
Материалы без учета дополнительной перевозки							509 811,87
Дополнительная перевозка							44 810,43
Строительные работы							1 124 826,90
Строительные работы							1 055 751,98



1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
	оплата труда						121 690,46
	эксплуатация машин и механизмов						157 689,12
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)						24 531,09
	материалы						509 811,87
	накладные расходы						165 890,09
	сметная прибыль						100 670,44
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						24 264,49
	Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ						44 810,43
	Итого ФОТ (справочно)						146 221,55
	Итого накладные расходы (справочно)						165 890,09
	Итого сметная прибыль (справочно)						100 670,44
	Утилизация строительного мусора 16,48тн*1080/1,2 (только ТЦ)						14 832,00
	<b>Итого</b>						<b>1 139 658,90</b>
	Компенсация при УСН $(554622,3+(181953\ 61-24531,09)+165890,09*0,1712+100670,44*0,15+0)*0,2$ (только ТЦ)						151 109,15
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>1 290 768,05</b>
в том числе:							
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						14 123,49
	Прогноз Минэкономразвития на 2023г. К=1,047						1 351 434,15
	<b>ВСЕГО по акту : по результатам электронных торгов ,коэффициент снижения К=0,85</b>						<b>1 148 719,03</b>

Сдел: ИП

(Вострякова М.В.)

Директор:

(Лосина Н.В.)

начальник Управления



УПРАВЛЯЮЩИЙ  
Билык Е.А.

Уверенность 15.03.2023  
15.03.2023г.

Начальнику управления  
жилищно-коммунального  
хозяйства администрации  
Озерского городского  
округа Челябинской области  
Левиной Н.В.  
от представителя инициативной  
группы граждан многоквартирного  
дома № 19 по бул. Луначарского  
в г. Озерске Челябинской области  
Киреевой Е.А.

Отчет о трудовом и имущественном участии заинтересованных лиц в  
реализации инициативного проекта «Мой любимый двор - благоустройство  
территории многоквартирного дома по б. Луначарского, д. 19, г. Озерск,  
Челябинская область»

В рамках трудового и имущественного участия заинтересованных лиц в  
реализации инициативного проекта «Мой любимый двор - благоустройство  
территории многоквартирного дома по б. Луначарского, д. 19, г. Озерск,  
Челябинская область» были осуществлены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	Выполнение
1	Подготовка площадок для проведения работ:	Проведен субботник (20чел. – 8 часов) дата 20.09.2023г.
2	Уборка территории после окончания работ	Проведен субботник (20чел. – 8 часов) (Приложение) дата 09.10.2023г
3	Приобретение перчаток и мешков для мусора (для субботников)	Для участия в 2 субботниках были приобретены мешки для мусора на сумму 4 000,00 руб. и перчатки на сумму 2 000,00 руб.
4	Вывоз мусора	Осуществлен вывоз строительного мусора 2 машины
5	Иногородный рейс по доставке МАФ	1 машина (привезли собственными силами)
6	Покраска элементов спортивной площадки	Из-за погодных условий не смогли покрасить элементы спортивной площадки (решением инициативной группы, покраску перенесли на май 2024г.)

7	Приобретение инвентаря для покраски	Приобретено инвентаря для облагораживания территории на сумму 12 265,00 руб. (малярные кисти, валики, защитный комбинезон, грунт эмаль).
8	Благоустройство дворовой территории	Приобретено/ получено от ДЭБЦ и от жителей: Семена цветов однолетних – 10 упак. Саженьцы ели – 10 шт. Саженьцы клена канадского – 3 шт. Во время субботника проведена посадка деревьев. К сожалению, поздние сроки работ не позволили украсить двор цветами. (Приложение) (решением инициативной группы, посадку цветов перенесли на конец мая 2024г.)

Представитель инициативной группы




Е.А.Киреева

Согласованно :  
Начальник Управления  
жилищно-коммунального  
хозяйства администрации  
Озерского городского округа



Н.В. Левина



До начала работ



После проведения работ



До замены сетки





SHOT ON REDMI 9  
AI QUAD CAMERA

2023/11/10 09:12