

**Заявка
администрации Озерский городской округ
на перечисление из областного бюджета субсидий местным бюджетам
на реализацию инициативных проектов
№ 21 от 21.11.2023**

Данные инициативного проекта		Данные о реализации инициативного проекта				
		Данные о муниципальных контрактах, договорах, заключенных в рамках реализации проекта		Данные о выполнении муниципальных контрактов, договоров		
Наименование, инициативного проекта (в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению)	Наименование муниципального образования, в котором реализуется инициативный проект (городского округа, муниципального округа, сельского поселения, внутригородского района г. Челябинска)	№, дата муниципального контракта, (договора)	Стоимость муниципального контракта, (договора)	Наименование, №, дата Акта о выполнении работ, оказании услуг, приемке товаров (в т.ч. акта о приемке ЕИС)	Сумма по Акту о выполнении работ, оказании услуг, приемке товаров	Реквизиты и сумма акта КС-2, иного акта (в расчете субсидии не участвует, заполняется при формировании Акта о приемке работ ЕИС)
Обновление детской игровой площадки между многоквартирными домами по ул. Дзержинского, д. 58 и д. 60, г. Озерск, Челябинская область	Озерский городской округ	Договор № 163-2023/УКСиБ от 01.10.2023	230 352,00	Унифицированная форма КС-3 № 1 от 31.10.2023, акт КС-2 № 1 от 31.10.2023	230 352,00	-
Всего по реализованному инициативному проекту		X	X	X	230 352,00	X
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)		X	X	X	210 940,85	X
за счет местного бюджета		X	X	X	211,15	X
за счет инициативных платежей		X	X	X	19 200,00	X
за счет внебюджетных источников		X	X	X		X
за счет местного бюджета в не рамок соглашения		X	X	X		X

Заказчик: Управление капстроительства администрации
 Подрядчик: ИП В.В.Оксененко Адрес: Челябинская область г.Озерск
 пр-т Победы 54-24
 Стройка: Челябинская область г. Озерск

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	163-УКСиБ
дата	01 10 2023
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	31.10.2023

Отчетный период	
с	по
01.10.2023	31.10.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Выполнение работ по обновлению детской игровой площадки между многоквартирными жилыми домами по ул Дзержинского, д.58 и 60 в ценах 2001г. в текущих ценах		24 170,47 230 352,00	24 170,47 230 352,00	24 170,47 230 352,00
Итого					230 352,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					230 352,00



ЗАКАЗЧИК(генподрядчик) начальник Управления _____ Н.Г.Белякова

Подрядчик (субподрядчик)ИП _____ В.В.Оксененко

М П

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	163-2023/УКСИБ
дата	01 октября 2023г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.10.2023	01.10.2023	30.10.2023

Инвестор _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Управление капстроительства администрации
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Оксененко В.В. Адрес:456783 Челябинская область г.Озерск, пр-т Победы 54-24
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Челябинская область г. Озерск
 (наименование, адрес)

Объект Челябинская область г. Озерск, ул. Дзержинского, между двумя многоквартирными жилыми домами д. 58 и д.60

Выполнение работ по обновлению детской игровой площадки

Договор подряда (контракт)

**АКТ за Октябрь 2023
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 70-23
 Сметная стоимость _____ 230,352 тыс.руб.
 Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/ на 4 квартал г.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтаж							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка элементов каркаса: из брусьев	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,5	2 403,75	104,16
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
2	2	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,5	22,33	11,17
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
3	3	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 20 км	ФССЦпг-03-02-02-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,5	33,02	16,51
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
4	4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	0,5	22,33	11,17
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Демонтаж							298,80
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Демонтаж							7 722,86
Раздел 2. Монтаж							
Качель уличная							
5	5	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	4 367,06	217,13
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
6	6	Устройство бетонной подготовки	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,002856	3 528,33	13,05
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,291312	592,76	172,68
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
8	8	Сборка качели	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1	3 279,93	376,11
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
9	9	Монтаж качели (прим.)	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,1	842,06	90,45
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
10	10 0	Качель уличная	ТЦ_15.1.01.01_74_77228 30959_22.03.2023_02	к-т	2	30 871,03	61 742,06
Песочница							
11	11	Засыпка песка в песочницу (прим.)	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1	53,44	74,75
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
12	12	Песок природный мелкий	ФССЦ-02.3.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	1,12	45,92	51,43
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
Детская горка уличная							
13	13	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06	4 367,06	325,70
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Устройство бетонной подготовки	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,004284	3 528,33	19,57
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
15	15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,436968	592,76	259,02
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
16	16	Сборка горки уличной (прим.)	ФЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,3	3 279,93	1 128,35
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
17	17	Монтаж горки уличной (прим.)	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,3	842,06	271,35
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
18	18 О	Горка уличная	ТЦ_15.1.01.01_74_77228 30959_22.03.2023_02	к-т	1	33 333,33	33 333,33
Планировка участка							
19	19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м3	0,03	3 390,48	112,35
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
20	20	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	3,06	55,26	169,10
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86</i>					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 2 Монтаж							23 091,50
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							

1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого по разделу 2 Монтаж								
Раздел 3. Доставка малых форм из г. Челябинска							205 084,08	
21	21	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 120 км	ФССЦпг-03-02-02-120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1	104,81	104,81	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Дополнительная перевозка ЭМ=13,24; МАТ=13,24						
22	22	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	ФССЦпг-01-01-02-014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	1	8,36	8,36	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Минстрой от 29.11.2022г. № 63817-ИФ/09 на 4 квартал 2022г. ОЗП=29,24; ЭМ=11,63; ЗПМ=29,24; МАТ=7,86						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 3 Доставка малых форм из г. Челябинска								113,17
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по разделу 3 Доставка малых форм из г. Челябинска								1 453,39
ИТОГИ ПО АКТУ:								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
ВСЕГО по акту								24 170,47
в том числе:								
оборудование, отсутствующее в ФРСН								18 006,70
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)								62 115,39
в том числе:								
Оплата труда рабочих								40 262,88
Эксплуатация машин								12 818,30
в том числе оплата труда машинистов (Отм)								928,37
Материалы								9 034,21
в том числе:								
Материалы без учета дополнительной перевозки								7 646,53
Дополнительная перевозка								1 387,68
Строительные работы								66 834,22
в том числе:								
оплата труда								22 497,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		эксплуатация машин и механизмов					3 328,82
		в том числе:					
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов					3 159,52
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					663,17
		доплаты к оплате труда машинистов					169,30
		материалы					6 970,81
		накладные расходы					21 615,33
		сметная прибыль					11 034,04
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ					1 387,68
		Монтажные работы					52 350,72
		в том числе:					
		оплата труда					17 765,34
		эксплуатация машин и механизмов					9 489,48
		в том числе:					
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов					9 431,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					265,20
		доплаты к оплате труда машинистов					58,48
		материалы					675,72
		накладные расходы					16 280,12
		сметная прибыль					8 140,06
		Оборудование					95 075,39
		Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель					95 075,39
		Итого					214 260,33
		Итого ФОТ (справочно)					41 191,25
		Итого накладные расходы (справочно)					37 895,45
		Итого сметная прибыль (справочно)					19 174,10
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат					119 184,94
		Утилизация на полигоне г. Кыштым 0,5тн*1600/1,2					667,00
		Итого					119 851,94
		Итого с оборудованием					214 927,33
		Компенсация при УСН $(9034,21+(12818,3-928,37)+37895,45*0,1712+19174,1*0,15+95075,39)*0,2$ (только ТЦ)					25 072,67
		ВСЕГО по акту					240 000,00
		в том числе:					
		оборудование, отсутствующее в ФРСН					95 075,39
		Трудовое участие инициативной группы					-9648

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по акту							230 352,00

Сдал: ИП  Оксененко В.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Принял:  Белякова Н.Г.

начальник Управления



РАСЧЕТЫ ПРОВЕРКА
СИ ИЖЭСЕР ВЕСИВ
Александр В ДАЧНОМ

Экспертуза проведена: начальни ОКСИВ *Томас Карачев О.С.*
 Ответы проверил и принял: с. ижэсер ОКСИВ *И. Чунокин Э.В.*



Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Организация
ОзерскСтройЖилСервис
Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, дом 14
Тел/факс: (35130) 7-85-86; 7-17-18; 9-49-92.

АКТ


о проведении мероприятия с трудовым участием граждан по реализации инициативного проекта «Обновление детской игровой площадки» между многоквартирными жилыми домами по ул. Дзержинского, д.58 и д.60, г. Озерск, Челябинская область

Жителями - волонтерами в количестве 20 человек, изъявившими желание принять трудовое участие в реализации проекта были проведены субботники по подготовке площадок до и после проведения основных работ.

До проведения работ была организована подготовка площадки для проведения работ.

После проведения работ по реализации проекта была организована уборка территории.

Генеральный директор
ООО «УО «ОСЖС»



Захаров В.М.

**УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ОГО**

Начальник Управления *Л.Н.Р. Белякова*
Принято *03.11.2023*
Захаров В.М.



Фото после выполнения работ





