

Заявка №10 от 08.07.2024 на доведение предельных объемов финансирования

Муниципальное образование: Озерский городской округ

Наименование субсидии: Субсидия на реализацию инициативных проектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

№, дата Соглашения с Министерством: от 04.02.2024 №90-П

Уровень софинансирования в 2024 году в соответствии с Соглашением: 99,9%

(руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия (направления)	№, дата муниципального контракта	№, дата КС-3, акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара и иного документа	Фактическое освоение в пределах ассигнований по Соглашению				Кроме того, дополнительный мест. бюджет (справочно) Инициативный платеж
				Сумма всего	в том числе:		Уровень софин-я обл. бюджета, %	
					обл. бюджет	бюджет мун.р-на (гор.округа)		
1	2		3	4= 5+6	5	6	7=5/4*100	8
1	Частичная замена ограждения территории МБОУ СОШ №33, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 49	Контракт от 13.03.2024 №02/10	КС-2 от 05.07.2024 №1 на сумму 1 294 938,11; КС-3 от 05.07.2024 №1 на сумму 1 294 838,11;	1 269 026,11	1 267 757,08	1 269,03	99,90	25 912,00
	Итого по состоянию на 08.07.2024	x	x	1 269 026,11	1 267 757,08	1 269,03	99,90	25 912,00
	Всего по состоянию на 08.07.2024	x	x	1 269 026,11	1 267 757,08	1 269,03	99,90	25 912,00

Начальник Управления образования



(подпись)

Е.В. Волегова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Базлова Валерия Сергеевна  
тел. 8(35130) 5 71 26

Согласовано:  
заместитель главы  
Озерского городского округа  
И.И. Жмайло

Унифицированная форма № КС - 3  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100



Инвестор \_\_\_\_\_  
(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением  
английского языка» МБОУ СОШ №33, 456785 г.Озерск, ул.  
Матросова, 49, тел. (35130) 4-38-38, 4-49-00, 4-06-69, 4-55-70  
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

ИП Устинов Дмитрий Андреевич, 456783, Челябинская область, г.  
Озерск, мкр. Заозерный, д. 5, кв. 116, тел.: 8-(961)-783-76-78  
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Челябинская обл., г.Озерск, ул.Матросова, 49. МБОУ СОШ №33  
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Код	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	49116524
по ОКПО	0124894755
по ОКПО	
номер	02/0
дата	13 03 2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	05.07.2024

Отчетный период	
с	по
13.03.2024	05.07.2024

СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 294 938,11	1 294 938,11	1 294 938,11
	в том числе:				
	Строительно-монтажные работы		1 294 938,11	1 294 938,11	1 294 938,11
	Итого		1 294 938,11	1 294 938,11	1 294 938,11
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом НДС		1 294 938,11	1 294 938,11	1 294 938,11



Директор МБОУ СОШ №33  
(должность)

(подпись)

Г.Н. Пешкова  
(расшифровка подписи)

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель  
(должность)

(подпись)

Д.А. Устинов  
(расшифровка подписи)



местный бюджет 1269,03  
областной бюджет 1267457,08  
инициативный платеж 25912,00

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка» МБОУ СОШ №33, 456785 г.Озерск, ул. Матросова, 49, тел. (35130) 4-38-38, 4-49-00, 4-06-69, 4-55-70

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

ИП Устинов Дмитрий Андреевич, 456783, Челябинская область, г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 5, кв. 116, тел.: 8-(961)-783-76-78, 8-(995)-105-75-05

Подрядчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Челябинская обл., г.Озерск, ул.Матросова, 49. МБОУ СОШ №33

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

Частичная замена ограждения территории МБОУ СОШ №33, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 49

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Код			
Форма по ОКУД	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО	49116524		
по ОКПО	0124894755		
по ОКДП			
номер	02/О		
дата	13.03.2024		
Вид операции			
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	05.07.2024	с	по
		13.03.2024	05.07.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость

1294,93811 тыс.руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>							
1	1	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м// демонтаж	ФЕР07-01-054-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	100 м	0,9	4 876,87	3 466,35
2	2	Разборка: кирпичных стен	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	м3	1,27	122,56	155,66
3	3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций: до 1,5 т// демонтаж	ФЕР07-01-001-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	100 шт	0,06	4 025,26	193,22
4	4	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т// демонтаж	ФЕР07-05-030-11 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/п.	100 шт	0,24	2 732,49	195,29
5	5	Монтаж фахверка// демонтаж ограждений	ФЕР09-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	т	1,66	1 016,18	918,61
6	6	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	1 т груза	31,186	42,98	1 340,37
7	7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	1 т груза	31,186	19,29	601,58
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							9 344,10
<b>Раздел 2. Устройство ограждения</b>							
8	8	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом в грунтах группы: 3	ФЕР05-01-030-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	м3	2,3	1 405,95	4 001,22
9	9	Желонки с плоским клапаном ЖПК.01.01.00	ФССЦ-01.4.01.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	шт	0,114	1 620,65	184,75
10	10	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	м3	2,346	725,69	1 702,47
11	11	Надбавка по водонепроницаемости W6	ФССЦ прил.15 табл.2	м3	2,346	9,69	22,73
12	12	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 3	ФЕР01-02-061-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	100 м3	0,025	907,50	26,09
13	13	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	ФЕРр63-20-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	100 м3	0,01	20 573,48	205,74
14	14	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	ФССЦ-06.1.01.05-0039 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	1000 шт	0,392	2 088,24	818,59
15	15	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	ФЕР13-03-003-21 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	100 м2	0,76	65,51	56,49
16	16	Эмаль ПФ-115	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	кг	0,00684	16,66	0,11
17	17	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: колонн	ФЕР46-08-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	м3	0,2	218,11	43,62
18	18	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	ФЕР46-08-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/п	м3	0,2	68,50	13,70

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая MasterElastic 5466 (EMACO 566) наливного типа	ФССЦ-04.3.02.04-0306 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	400	5,73	2 292,00
20	20	Вода	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	64	2,44	156,16
21	21	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	5,02257	1 776,30	8 921,58
22	22	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	ФССЦ-23.3.08.01-0023 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	т	1,0386	8 260,74	8 579,60
23	23	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	ФССЦ-23.3.08.01-0006 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр	т	2,64702	8 132,63	21 527,23
24	24	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60x60 мм, толщина стенки 4 мм	ФССЦ-23.3.08.01-0050 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м	202,625	54,24	10 990,38
25	25	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	ФССЦ-08.3.05.02-0055 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,01241	6 782,85	84,18
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,8307416	217,81	647,10
27	27	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,8307416	163,49	950,51
28	28	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг/ М1, М2	ФЕР07-01-044-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,04752	11 068,09	531,55
29	29	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124	ФЕР13-03-004-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,040392	523,37	21,35
30	30	Монтаж фазверка // монтаж стоек Ст	ФЕР09-04-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,38455	1 016,18	1 657,23
31	31	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ФЕР09-03-014-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	3,62802	1 051,47	4 432,31
Восстановление парапета на участке т.1-т.2							
32	32	Устройство поясов: в опалубке	ФЕР06-07-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м3	0,0014	22 915,71	36,33
33	33	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,1421	725,69	103,12
34	34	Надбавка по водонепроницаемости W6	ФССЦ прил.15 табл.2	м3	0,1421	9,89	1,38
35	35	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	ФССЦ-08.4.02.06-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,002	9 800,07	19,60
Итого по разделу 2 Устройство ограждения							80 818,89
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого прямые затраты (справочно)							74 898,20
в том числе:							
Оплата труда рабочих							9 657,32
Эксплуатация машин							12 475,41
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 232,05
Материалы							50 823,52
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 941,95
Итого ФОТ (справочно)							10 889,37
Итого накладные расходы (справочно)							9 850,47
Итого сметная прибыль (справочно)							5 414,32
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>90 162,99</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого прямые затраты (справочно)							826 146,83
в том числе:							
Оплата труда рабочих							309 903,40
Эксплуатация машин							152 574,26
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							39 536,46
Материалы							340 009,35
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							23 659,82
Итого ФОТ (справочно)							349 439,86
Итого накладные расходы (справочно)							316 101,39
Итого сметная прибыль (справочно)							173 745,97
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>1 315 994,19</b>
<b>ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента по условиям договора</b>							<b>1 294 938,11</b>



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Д.А. Устинов  
расшифровка подписи

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

Г.Н. Пешкова  
расшифровка подписи

# Фотографии

## до





# **Фотографии после**






Фото 2




Фото 3