Выписка
из акта планового контрольного мероприятия
в Управлении капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской области
(Акт № 6 от 05.10.2020)

	1.	Основание для проведения планового контрольного мероприятия: распоряжения и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 21.07.2020 № 42, от 20.08.2020 № 49.
	2.	Цель контрольного мероприятия: Проверка исполнения ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа»                   (по жалобам, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 05.11.2019 №№ 1539, 1540, от 14.11.2019 №№ 1612, 1613, от 30.01.2020 №№ 129, 131, от 03.02.2020 №№ 153, 154, 155, 156, 159, 160, от 05.02.2020 №№ 177, 178, от 23.01.2020 №№ 96, 97, от 14.02.2020 №№ 249, 250, от 10.03.2020 №№ 423, 424, от 11.03.2020 №№ 441, 442, от 18.03.2020 №№ 502, 503, 504, 505, 506, 507,                            от 19.03.2020 №№ 518, 519, от 20.03.2020 №№ 521, 522, 523, 524, 531, 532,                            от 23.03.2020 №№ 542, 543, 544, 545, от 26.03.2020 №№ 588, 589, от 06.04.2020                 №№ 603, 604, 612, 613, от 09.04.2020 №№ 625, 627, 628, 629, от 16.04.2020 №№ 651, 652, 653, 654, 655, 656, от 20.04.2020 № 675, 676, 679, 680, от 12.05.2020 №№ 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, от 18.05.2020 №№ 758, 759, 760, 761 и Собрания депутатов Озерского городского округа                         от 03.02.2020 № 8545, от 04.02.2020 № 8547, от 04.02.2020 № 8552, от 06.02.2020                    № 8556, от 14.02.2020 № 8581, от 11.03.2020 № 8620, от 13.03.2020 № 8626,                                от 24.03.2020 № 8664, от 31.03.2020 №№ 8670, 8675, от 09.04.2020                             №№ 8722, 8724, от 17.03.2020 № 8639, от 18.03.2020 №№ 8641, 8643, 8645,                   от 20.03.2020 №№ 8647, 8650, 8652, 8655, от 13.04.2020 № 8745, от 14.04.2020                     № 8749, от 15.04.2020 № 8753, от 18.04.2020 №№ 8766, 8768, от 02.05.2020                          № 8803, от 04.05.2020 № 8812, 8815, от 07.05.2020 №№ 8827, 8830, 8832,                         от 18.05.2020 №№ 8854, 8856) с 01.10.2019 по текущий период 2020 года.

1.	Общие сведения о субъекте проверки

	1.	Управление капитального строительства и благоустройства     администрации Озерского городского округа Челябинской области переименовано из Управления городского хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ранее переименованного из муниципального учреждения города Озерска «Управление службы заказчика», созданного путем преобразования отдела городского хозяйства администрации в соответствии с постановлением главы города Озерска Челябинской области от 02.04.1997 № 914.
2.	Полное наименование: Управление капитального строительства                               и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
	3.	Сокращенное официальное наименование учреждения: Управление капстроительства администрации (далее – Управление).
	4.	Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область,              город Озерск, ул. Индустриальная, 3.
5.	Управление является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского округа, входит в ее структуру и обеспечивает осуществление полномочий администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, обеспечения создания и функционирования объектов инженерной инфраструктуры, организации пассажирских перевозок, организации благоустройства и озеленения территории Озерского городского округа.
	6.	На Управление распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа на основании бюджетной сметы.
7.	Управление обладает полномочиями муниципального заказчика               на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
8.	Собственником имущества Управления является Озерский городской округ Челябинской области.
	9.	Управление имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, открывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	10.	Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165 с изменениями от 25.04.2019 № 64 (далее – Положение об управлении).
	11.	В отделении федерального казначейства по городу Озерску Челябинской области Управлению открыты лицевые (расчетные) счета:
	–	счет главного распорядителя бюджетных средств;
	–	счет получателя бюджетных средств;
	–	счет администратора доходов;
	–	счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
	12.	Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность                                            в проверяемом периоде:
	–	начальник – Белякова Надежда Григорьевна назначена с 14.12.2016 (распоряжение от 14.12.2016 № 598лс) по настоящее время (должностная инструкция от 17.02.2014 № 3);
	–	и.о. начальника (на период временной нетрудоспособности с 08.10.2019 по 29.10.2019) – Вибе Оксана Николаевна назначена с 08.10.2019 (распоряжение от 09.10.2019 № 483лс), должностная инструкция от 17.02.2014 № 3;
	–	и.о. начальника (на период отпуска с 30.12.2019 по 31.12.2019) – Вибе Оксана Николаевна назначена с 30.12.2019 (распоряжение от 18.12.2019 № 624лс), должностная инструкция от 17.02.2014 № 3;
	–	и.о. начальника (на период отпуска с 10.03.2020 по 13.03.2020) – Вибе Оксана Николаевна назначена с 10.03.2020 (распоряжение от 04.03.2020 № 97лс), должностная инструкция от 17.02.2014 № 3;
	–	начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер – Вибе Оксана Николаевна назначена с 04.05.2017 (приказ от 04.05.2017 № 20лс)                           по настоящее время (должностная инструкция от 04.05.2017 № 30-01-07/5                           с изменениями от 23.06.2017 № 45, от 18.07.2018 № 53, от 16.08.2017 № 65);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период временной нетрудоспособности с 03.02.2020 по 17.02.2020) – Майданова Ксения Олеговна назначена с 03.02.2020 (приказ от 06.02.2020 № 1лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период отпуска с 18.03.2020 по 27.03.2020) – Майданова Ксения Олеговна назначена с 18.03.2020 (приказ от 18.03.2020 № 2лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период временной нетрудоспособности с 13.04.2020 по 15.05.2020) – Майданова Ксения Олеговна назначена с 13.04.2020 (приказ от 16.04.2020 № 5лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период отпуска с 08.06.2020 по 11.06.2020) – Майданова Ксения Олеговна назначена с 08.06.2020 (приказ от 02.06.2020 № 13лс).

2.	Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы                      по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа

2.1.	Нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения             в сфере дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог

	1.	В соответствии со 2 статьи 12 Федерального закона РФ от 10.12.1995                № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.
	Согласно пункту 5 статьи 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Как следует из приведенных выше норм, содержание автомобильных дорог в границах Озерского городского округа относится к ведению администрации Озерского городского округа.
В проверяемом периоде обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа,       а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
	2.	В соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ),                            от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ), от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 443-ФЗ), приказами Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Уставом Озерского городского округа Челябинской области органами местного самоуправления утверждены следующие нормативные и правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог в границах округа:
	–	Положение об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 29.06.2011 № 109 (с изменениями                         от 07.09.2011 № 137, от 05.10.2011 № 153, от 23.11.2011 № 182, от 29.09.2016 № 163,                                               от 29.11.2018 № 233);
	–	Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области   от 12.12.2012 № 209 (с изменениями от 16.02.2017 № 25, от 23.03.2018 № 36,                       от 29.03.2018 № 43, от 14.03.2019 № 47);
	–	Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.12.2013 № 213                                 (с изменениями от 26.02.2014 № 27, от 18.11.2014 № 188, от 26.12.2018 № 264);
	–	Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 18.12.2013 № 214 (с изменениями от 25.12.2019 № 214);
	–	Стандарт качества муниципальных услуг по организации работ по содержанию, эксплуатации и ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования, самотечной ливневой канализации, технических средств регулирования дорожного движения на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 18.01.2010 № 159 (с изменениями от 09.08.2018 № 1898);
	–	Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области                                         от 27.11.2015 № 3408 (с изменениями от 13.02.2017 № 339, от 26.03.2018 № 638,                            от 06.03.2019 № 50).
	–	Перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 04.08.2017 № 2116 (с изменениями                   от 17.10.2017 № 2734, от 26.10.2017 № 2855 от 24.01.2018 № 102, от 06.02.2018                            № 215, от 29.05.2018 № 1225, от 14.12.2018 № 3152, от 18.02.2019 № 335,                                  от 04.07.2019 № 1640, от 11.07.2019 № 1715, от 17.07.2019 № 1762, от 31.07.2019                       № 1904), далее – Перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа;
	–	Комплексная схема организации дорожного движения Озерского городского округа на 2019-2033 годы, утвержденная постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 29.11.2018 № 2928.
	3.	По состоянию на 01.08.2020 не в полном объеме сформирован и утвержден Перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, из 141 объектов автомобильных дорог общей протяженностью                              280 049,0 м, числящихся в казне округа только 75 объектов автомобильных дорог включены в перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, что не соответствует требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ, подпунктом 14 пункта 8 Положения об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов от 29.06.2011 № 109.
	В 2020 году Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление по имуществу) в адрес Управления направлены данные (выписки из реестра муниципального имущества Озерского городского округа, выписки из Единого государственного реестра недвижимости), согласно которым 65 объектам автомобильных дорог общей протяженностью 87 615,0 м присвоены идентификационные номера и оформлено право муниципальной собственности (исх. от 03.02.2020 № 28-07-17/217, от 02.03.2020 № 28-07-17/486, от 05.03.2020                                     № 28-07-17/524, от 05.03.2020 № 28-07-17/525, от 20.03.2020 № 28-07-17/652,                                от 23.04.2020 № 28-07-17/944, от 21.05.2020 № 28-07-17/1164) для внесения изменений в Перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа.
	4.	В соответствии с требованиями, установленными пунктом 4 статьи 17 Закона № 257-ФЗ, пунктами 11, 12 раздела 6 Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 214, в целях установления степени соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог округа требованиям технических регламентов, обоснования возможности движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам и осуществления планирования уполномоченным органом дорожной деятельности, в декабре 2019 года в рамках заключенных муниципальных контрактов Управлением проведена оценка технического состояния автомобильных дорог Озерского городского округа в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150:

	Таблица № 1

	Номер и дата муниципального контракта, договора
	Исполнитель
	Предмет контракта, договора
	Цена контракта
	Кассовые расходы

	№ 128-2019/УКСиБ 
от 02.12.2019
	ООО «Дормостизыскания»
	Тех оценка автодорог г. Озерск
	1 028 221,42
	1 028 221,42

	№ 129-2019/УКСиБ 
от 02.12.2019
	
	Тех оценка автодорог пос. Новогорный
	280 295,09
	280 295,09

	№ 130-2019/УКСиБ 
от 02.12.2019
	
	Тех оценка автодорог пос. Метлино
	232 145,74
	232 145,74

	№ 131-2019/УКСиБ
 от 03.12.2019
	
	Тех оценка загородных автодорог г. Озерск
	418 348,30
	418 348,30

	ИТОГО:
	1 959 010,55
	1 959 010,55



	5.	Органом, уполномоченным на решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности не разработан порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, подлежащий утверждению муниципальным правовым актом, что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 18 Закона № 257-ФЗ.

2.2.	Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа в рамках ведомственной целевой программы

	1.	В 4 квартале 2019 года и первом полугодии 2020 года финансовое обеспечение деятельности Управления по реализации мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства               на территории Озерского городского округа …», утвержденной приказами Управления от 29.12.2016 № 74 (с изменениями от 29.12.2018 № 107, от 29.03.2019 № 19, от 30.09.2019 № 86, от 27.12.2019 № 121), от 13.12.2019 № 107 (с изменениями от 31.03.2020 № 27, от 30.06.2020 № 65) за счет межбюджетных трансфертов в виде субсидий из областного бюджета, средств бюджета Озерского городского округа, в том числе муниципального дорожного фонда, в пределах средств, предусмотренных на ремонт и текущее содержание улично-дорожной сети округа по статьям расходов на ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог.
	Объем финансирования мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа определялся нормативным методом, в соответствии с нормативом финансовых затрат, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа                 от 18.12.2013 № 213 (с изменениями от 26.02.2014 № 27, от 18.11.2014 № 188,           от 26.12.2018 № 264).
	2.	В 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и                    на плановый период 2020 и 2021 годов» по коду целевой статьи расходов                 (далее – КЦСР) 7900300000 в сумме 129 722 904,00 рублей, в том числе                     по источникам финансирования:
	–	17 100 000,00 рублей (КЦСР 7900300160) – за счет средств межбюджетного трансферта в виде субсидии из областного бюджета;
	–	112 622 904,00 рублей (КЦСР 7900360200) – за счет средств местного бюджета.
С учетом изменений, внесенных в 2019 году в сводную бюджетную роспись решениями Собрания депутатов Озерского городского округа, объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900300000 составил 118 856 341,49 рублей или 91,6% от первоначально предусмотренного объема, в том числе по источникам финансирования:
	Таблица № 2 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Бюджетные ассигнования, утв. решением о бюджете на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.
	

%

	
	
	№ 243 от 13.12.2018
	с учетом изменений
	

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 18050
	17 100 000,00
	17 100 000,00
	100,0

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	79 0 03 60200
	112 622 904,00
	101 756 341,49
	90,4

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ НА 2019 г.:
	79 0 03 00000
	129 722 904,00
	118 856 341,49
	91,6



	Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год доведены Управлением по финансам администрации Озерского городского округа до Управления уведомлением от 19.12.2018 № 52 с учетом последующих корректировок в полном объеме.
	По данным отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2019 год (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления на 01.01.2020 (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета») исполнение мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа в рамках ведомственной целевой программы                                      по КЦСР 7900300000 составило 113 632 797,21 рублей или 95,6% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе по источникам финансирования:
		Таблица № 3 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 18050
	17 100 000,00
	16 812 908,91
	98,3

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	79 0 03 60200
	101 756 341,49
	96 819 888,30
	95,1

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗА 1-ое полугодие 2019 г.:
	79 0 03 00000
	118 856 341,49
	113 632 797,21
	95,6


	
	3.	В первом полугодии 2020 года объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и             на плановый период 2021 и 2022 годов» по коду целевой статьи расходов (далее – КЦСР) 7900300000 в сумме 117 778 074,00 рублей, в том числе по источникам финансирования:
	–	35 717 800,00 рублей (КЦСР 7900306050) – за счет средств межбюджетного трансферта в виде субсидии из областного бюджета;
	–	82 060 274,00 рублей (КЦСР 7900360200) – за счет средств местного бюджета.
С учетом изменений, внесенных по состоянию на 01.07.2020 в сводную бюджетную роспись решениями Собрания депутатов Озерского городского округа, объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900300000 составил 121 026 763,73 рублей или 102,8% от первоначально предусмотренного объема, в том числе по источникам финансирования:
	Таблица № 4 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Бюджетные ассигнования, утв. решением о бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 г. и 2022 г.
	

%

	
	
	№ 204 от 12.12.2019
	с учетом изменений
	

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 06050
	35 717 800,00
	35 717 800,00
	100,0

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	79 0 03 60200
	82 060 274,00
	85 308 963,73
	104,0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ НА 2020 г.:
	79 0 03 00000
	117 778 074,00
	121 026 763,73
	102,8



	Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2020 год доведены Управлением по финансам администрации Озерского городского округа до Управления уведомлением от 25.12.2019 № 46 с учетом последующих корректировок в полном объеме.
	По данным отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа на 01.07.2020 (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления на 01.07.2020 (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета») исполнение мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах округа в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900300000 составило 39 270 931,01 рублей или 32,4% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе по источникам финансирования:
		Таблица № 5 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

	Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	79 0 03 06050
	35 717 800,00
	-
	- 

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	79 0 03 60200
	85 308 963,73
	39 270 931,01
	46,0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ЗА 1-ое полугодие 2020 г.:
	79 0 03 00000
	121 026 763,73
	39 270 931,01
	32,4



	4.	В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ                   в 4 квартале 2019 года и первом полугодии 2020 года реализация мероприятий ведомственной целевой программы по обеспечению сохранности автомобильных дорог г. Озерск, пос. Татыш осуществлялась Управлением посредством заключения муниципальных контрактов, договоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	4.1.	При осуществлении закупок на выполнение работ, связанных                           с содержанием объектов улично-дорожной сети (далее – объектов УДС) г. Озерска,             пос. Татыш в рамках ведомственной целевой программы в 4 квартале 2019 года и первом полугодии 2020 года Управлением использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством проведения аукционов в электронной форме, по итогам которых заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 42 519 242,44 рублей, кассовые расходы по которым на 01.07.2020 составили 42 113 603,44 рублей, в том числе по видам работ и источникам финансирования:
	Таблица № 6 

	п/п №
	Номер и дата контракта (срок выполнения работ)
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовое исполнение 

	Контракты по содержанию объектов УДС г. Озерска, п. Татыш, действующие в период с 01.10.2019 по 31.12.2019

	1.
	№ 83-2019/УКСиБ от 14.07.2019 (14.07-31.12.2019)
	ИП Вострякова М.В.
	Содержание объектов УДС 
г. Озерск (старый город)
	8 941 851,67
	8 645 966,56

	2.
	№ 84-2019/УКСиБ от 16.07.2019 (16.07-31.12.2019)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС                         г. Озерска (район ДОК)
	8 951 344,44
	8 928 788,55

	3.
	№ 85-2019/УКСиБ от 09.07.2019 (09.07-31.12.2019)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС             п. Татыш
	2 006 579,09
	2 006 579,09

	ВСЕГО ЗА ПЕРИОД (01.10.2019-31.12.2019):
	19 899 775,20
	19 581 334,20

	Контракты по содержанию объектов УДС г. Озерска, п. Татыш, действующие с 01.01.2020 по 30.06.2020

	4.
	№ 187-2019/УКСиБ от 31.12.2019 (01.01-15.02.2020)
	ИП Вострякова М.В.
	Содержание объектов УДС 
г. Озерск (старый город)
	3 388 311,62
	3 388 311,62

	7.
	№ 1-2020/УКСиБ 
от 21.02.2020
 (21.02-30.06.2020)
	ООО Дорстройурал
	Содержание объектов УДС 
г. Озерска (старый город)
	6 494 277,60
	6 494 277,60

	6.
	№ 188-2019/УКСиБ от 31.12.2019 (01.01-15.02.2020)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС 
г. Озерска (район ДОК)
	3 418 507,22
	3 418 507,22

	5.
	 № 2-2020/УКСиБ от 21.02.2020  (21.02-30.06.2020)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС 
г. Озерска (район ДОК)
	6 552 993,60
	6 465 795,60

	8.
	№166-2019/УКСиБ от 31.12.2019 (01.01-15.02.2020)
	ООО ПСК Портал
	Содержание объектов УДС 
п. Татыш
	676 929,60
	676 929,60

	9.
	№ 5-2020/УКСиБ 
от 21.02.2020 (21.02-30.06.2020)
	ООО ПСК Портал
	Содержание объектов УДС 
п. Татыш
	2 088 447,60
	2 088 447,60

	ВСЕГО (01.01.2020-30.06.2020):
	22 619 467,24
	22 532 269,24

	ИТОГО ЗА ПЕРИОД (с 01.10.2019 по 01.07.2020):
	42 519 242,44
	42 113 603,44


	
	4.2.	На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона                           от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон          № 44-ФЗ) без проведения конкурентных процедур в 4 квартале 2019 года и первом полугодии 2020 года Управлением заключено 3 договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение работ связанных с содержанием объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш на общую сумму 367 473,80 рублей, кассовые расходы по которым на 01.07.2020 составили 367 473,80 рублей:
		Таблица № 7

	п/п №
	Номер и дата договора (срок выполнения работ)
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора
	Кассовое исполнение 

	Договоры по содержанию УДС г. Озерска и п. Татыш, действующие в период с 01.01.2020 по 30.06.2020

	1.
	№ 24-2020/УКСиБ 
от 16.02.2020 
(16.02-20.02.2020)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС 
г. Озерска (район ДОК)
	149 648,40
	149 648,40

	2.
	№ 20-2020/УКСиБ
 от 16.02.2020 
(16.02-20.02.2020)
	ООО Дорстройурал
	Содержание объектов УДС
 г. Озерска (старый город)
	149 648,40
	149 648,40

	3.
	№ 25-2020/УКСиБ 
от 16.02.2020 
(16.02-20.02.2020)
	ООО ПСК Портал
	Содержание объектов УДС 
п. Татыш
	68 177,00
	68 177,00

	ИТОГО ЗА ПЕРИОД с 01.01.2020 по 01.07.2020:
	367 473,80
	367 473,80



2.3.	Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств в рамках исполнения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г. Озерска, пос. Татыш

	1.	Содержание объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш в период с 01.10.2019 по 01.07.2020 осуществлялось Управлением в рамках муниципальных контрактов, заключенных с победителями электронных аукционов и договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с разделением на «старый город» и «район ДОК»:


	Таблица № 8 

	п/п №
	Номер и дата контракта (срок выполнения работ)
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовое исполнение 

	СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ УДС Г. ОЗЕРСК (СТАРЫЙ ГОРОД)

	II полугодие 2019 г.

	1.
	№ 83-2019/УКСиБ 
от 14.07.2019 (14.07-31.12.2019)
	ИП Вострякова М.В.
	Содержание УДС г. Озерска 
	8 941 851,67
	8 645 966,56

	ВСЕГО за 2-е полугодие 2019 г.:
	8 941 851,67
	8 645 966,56

	I полугодие 2020 г.

	2.
	№ 187-2019/УКСиБ от 31.12.2019 (01.01-15.02.2020)
	ИП Вострякова М.В.
	Содержание УДС г. Озерска 
	3 388 311,62
	3 388 311,62

	3.
	д. № 20-2020/УКСиБ от 16.02.2020 (16.02-20.02.2020)
	ООО Дорстройурал
	Содержание УДС г. Озерска 
	149 648,40
	149 648,40

	4.
	№ 1-2020/УКСиБ от 21.02.2020 (21.02-30.06.2020)
	ООО Дорстройурал
	Содержание УДС г. Озерска 
	6 494 277,60
	6 494 277,60

	ВСЕГО за 1-е полугодие 2020 г.:
	10 032 237,62
	10 032 237,62

	СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ УДС Г. ОЗЕРСК  (РАЙОН ДОК)

	II полугодие 2019 г.

	5.
	№ 84-2019/УКСиБ от 16.07.2019 (16.07-31.12.2019)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание УДС г. Озерска 
	8 951 344,44
	8 928 788,55

	ВСЕГО за 2-е полугодие 2019 г.:
	8 951 344,44
	8 928 788,55

	I полугодие 2020 г.

	6.
	№ 188-2019/УКСиБ от 31.12.2019 (01.01-15.02.2020)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание УДС г. Озерска
	3 418 507,22
	3 418 507,22

	7.
	д. № 24-2020/УКСиБ от 16.02.2020 (16.02-20.02.2020)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание УДС г. Озерска
	149 648,40
	149 648,40

	8.
	 № 2-2020/УКСиБ от 21.02.2020  (21.02-30.06.2020)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание УДС г. Озерска 
	6 552 993,60
	6 465 795,60

	ВСЕГО за 1-е полугодие 2020 г.:
	10 121 149,22
	10 033 951,22

	СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ УДС ПОС. ТАТЫШ

	II полугодие 2019 г.

	9.
	№ 85-2019/УКСиБ от 09.07.2019 (09.07-31.12.2019)
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание УДС п. Татыш
	2 006 579,09
	2 006 579,09

	ВСЕГО за 2-е полугодие 2019 г.:
	2 006 579,09
	2 006 579,09

	I полугодие 2020 г.

	10.
	№166-2019/УКСиБ от 31.12.2019 (01.01-15.02.2020)
	ООО ПСК Портал
	Содержание УДС п. Татыш
	676 929,60
	676 929,60

	11.
	д. № 25-2020/УКСиБ от 16.02.2020 (16.02-20.02.2020)
	ООО ПСК Портал
	Содержание УДС п. Татыш
	68 177,00
	68 177,00

	12.
	№ 5-2020/УКСиБ от 21.02.2020 (21.02-30.06.2020)
	ООО ПСК Портал
	Содержание УДС п. Татыш
	2 088 447,60
	2 088 447,60

	ВСЕГО за 1-е полугодие 2020 г.:
	2 833 554,20
	2 833 554,20

	ИТОГО:
	42 886 716,24
	42 481 077,24



	2.	Проверкой исполнения вышеуказанных муниципальных контрактов, договоров установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиками обязательств при выполнении работ по содержанию объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и (или) должностным лицом, осуществляющем федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения (ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск).
2.1.	Так, с целью соблюдения требований, установленных частью 1           статьи 101 Закона № 44-ФЗ[footnoteRef:1], условий вышеуказанных контрактов (договоров) и обеспечения надлежащего качества выполняемых работ по содержанию объектов                 г. Озерска, пос. Татыш в рамках вышеуказанных контрактов (договоров), специалистами Управления осуществлялся контроль за выполнением обязательств путем проведения ежедневных комиссионных осмотров состояния автомобильных дорог города с привлечением уполномоченных представителей подрядных организаций. По результатам осмотров составлялись Акты проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш с указанием выявленных замечаний и нарушений. [1: 	 Одним из принципиальных аспектов контрактной системы в сфере закупок является регулирование не только стадии закупки, когда определяется ее победитель и с ним заключается контракт, но и стадии исполнения контракта.
	Согласно части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
] 

В случае не устранения выявленных нарушений и замечаний в сроки, установленные в актах, Управлением направлялись подрядным организациям обязательные предписания. За неисполнение подрядными организациями обязательных предписаний, Управлением применялись штрафные санкции, предусмотренные условиями контрактов, договоров.
Также контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска осуществлялся Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (далее – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) с направлением в адрес Управления и подрядных организаций, осуществляющих содержание объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Управлением осуществлялся контроль за своевременным исполнением подрядными организациями предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России       по ЗАТО г. Озерск.
	ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск ежемесячно предоставляло по запросу Управления Справки о количестве дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями и об устранении подрядчиками нарушений законодательства в области безопасности дорожного движения.
	2.2.	В период с 01.10.2019 по 30.06.2020 в целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш, выявленных в результате проведения комиссионных осмотров Управлением составлено 216 Актов проверки качества с указанием выявленных нарушений и срока их устранения.             В адрес подрядных организаций Управлением направлено 52 обязательных предписания о принятии мер к устранению в установленный срок нарушений и замечаний, указанных в Актах проверки качества. Со стороны ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в адрес Управления и подрядных организаций направлено 273 предписания об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения:
	Таблица № 9

	п/п №
	Номер и дата контракта (срок выполнения работ)
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Предписания ГИБДД
	Акты УКСиБ
	Предписания УКСиБ

	1.
	МК № 83-2019/УКСиБ 
от 14.07.2019 
	ИП Вострякова М.В.
	Содержание объектов УДС             г. Озерска (старый город)
	5
	45
	21

	2.
	МК № 187-2019/УКСиБ от 31.12.2019 
	ИП Вострякова М.В.
	
	43
	20
	4

	3.
	Д № 20-2020/УКСиБ
 от 16.02.2020
	ООО Дорстройурал
	
	-
	-
	-

	4.
	МК № 1-2020/УКСиБ 
от 21.02.2020 
	ООО Дорстройурал
	
	101
	56
	5

	5.
	МК № 84-2019/УКСиБ 
от 16.07.2019 
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС             г. Озерска (район ДОК)
	16
	10
	7

	6.
	МК № 188-2019/УКСиБ от 31.12.2019 
	ООО Синегорье-Авто
	
	12
	21
	1

	7.
	Д № 24-2020/УКСиБ 
от 16.02.2020 
	ООО Синегорье-Авто
	
	2
	-
	-

	8.
	 МК № 2-2020/УКСиБ 
от 21.02.2020  
	ООО Синегорье-Авто
	
	63
	26
	2

	9.
	МК № 85-2019/УКСиБ 
от 09.07.2019 
	ООО Синегорье-Авто
	Содержание объектов УДС            п. Татыш
	3
	10
	12

	10.
	МК №166-2019/УКСиБ 
от 31.12.2019 
	ООО ПСК Портал
	
	3
	16
	-

	11.
	Д № 25-2020/УКСиБ 
от 16.02.2020 
	ООО ПСК Портал
	
	5
	-
	-

	12.
	МК № 5-2020/УКСиБ 
от 21.02.2020 
	ООО ПСК Портал
	
	20
	12
	-

	ИТОГО:
	273
	216
	52



	3.	В период с 01.10.2019 по 30.06.2020 за осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) Управление и должностные лица Управления привлечены к административной ответственности в виде выплаты административных штрафов в общей сумме 460 000,00 рублей, в т.ч.:
1)	На юридическое лицо (Управление):
–	100 000,00 рублей – по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения (предписание ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск);
–	300 000,00 рублей – по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения:
	Таблица № 10

	№
	Серия, номер и дата протокола об администр. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении
	Статья КоАП РФ

	1
	7400 № 002309 от 20.12.2019
	28.12.2019
	Непринятие мер к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) на тротуаре по пр. Ленина (от дома № 57 до пл. Ленина)
	б/н  от  27.02.2020 (дело № 3-110/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	2
	7400 № 002308 от 10.01.2020
	24.12.2019
	Непринятие мер по устранению:
- снежно-ледяных образований и зимней скользкости (уплотненный снег толщиной до от 3 до 7 см) по ул. Челябинская, 40, ул. Музрукова,9, ул. Матросова, 43а, проезд Связи, пр. Ленина, 9; 
- снежных валов высотой более 0,5 м ближе 20 м от нерегулируемого пешеходного перехода по ш. Каслинское, ул. Строительная, 19, ул. Космонавтов, 38, ул. Музрукова (в районе о/пунктов «Восход» и «ДДТиМ») 
	б/н  от  07.02.2020 ( дело № 3-109/20)
	ч. 1 ст. 12.34 

	3
	7400 № 000635 от 29.08.2019
	28.08.2019
	Непринятие мер к обустройству пешеходной дорожки из асфальтобетонного покрытия нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Колыванова, 43/1
	б/н от 13.11.2019 (дело № 3-838/19)
	ч. 27 ст. 19.5 

	
	
	
	Непринятие мер к восстановлению сплошного разрушения покрытия тротуара на ул. Семенова напротив школы № 29
	
	

	4
	74 ОО № 002319 от 21.02.2020
	12.02.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости:
- (уплотненный снег толщиной 5 см) на ул. Березовая, 8
- (уплотненный снег толщиной 4 см) на ул. Заводская, 1
- (уплотненный снег толщиной 3 см) на ул. Мира, 38;
- (уплотненный снег толщиной 4 см) на ул. Заводская, 1
Непринятие мер по устранению снежного вала на о/пункте «Швейная фабрика» по ул. Красноармейская.
Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований в виде снежного вала на бортовом камне:
- ул. Герцена, 6
- ул. Лермонтова, 3
	б/н от 17.04.2020 (дело № 3-271/20)
	ч. 1 ст. 12.34

	5
	74 ОО № 002340 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на проезжей части в виде зимней скользкости (снежный накат толщиной 16 см) по ул. Музрукова, 42
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	6
	74 ОО № 002341 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте по пр. К. Маркса, 2
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	7
	74 ОО № 002342 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте по пр. К. Маркса, 4
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	8
	74 ОО № 002343 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте «магазин Универсам»
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	9
	74 ОО № 002344 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте «УАТ»
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	10
	74 ОО № 002345 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению сформированного снежного вала на пешеходном переходе на перек. 
пр. Победы-ул. Советская
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	11
	74 ОО № 002346 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 7 см) на 
ул. Иртяшская,5
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	12
	74 ОО № 002347 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 6 см) на 
ул. Мишенкова, 1
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	13
	74 ОО № 002348 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению сформированного снежного вала на о/пункте по ул. Строительная, 19
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	14
	74 ОО № 002349 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению сформированного снежного вала на о/пункте по ш. Татышское
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	15
	74 ОО № 002350 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 6 см) на ул. Вехняя, 1
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	16
	74 ОО № 002351 от 20.03.2020
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 11 см) на 
ул.Матросова, 30
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 



2)	На должностное лицо (начальник Управления):
	–	20 000,00 рублей – по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения (предписание ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск);
–	40 000,00 рублей – по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения:
	Таблица № 11 

	№
	Серия, номер и дата протокола об админис. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	1
	74 АН № 039228 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Герцена-пр. Ленина
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	2
	74 АЕ № 039229 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Лермонтова-пр. Победы
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	3
	74 АЕ № 039230 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Блюхера-ул. Строительная
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	4
	74 АЕ № 039231 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Лермонтова-пр. Победы
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	5
	74 АЕ № 039232 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Советская-ул. Космонавтов
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	6
	74 АЕ № 039233 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по регулировке фаз светофорного объекта на перек. пр. Победы-ул. Менделеева
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	7
	74 АЕ № 039234 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер к понижению балок начального и концевого участка ограждения до поверхности дороги по ул. Челябинская, 33 (движение в сторону КПП-2)
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	8
	74 АЕ № 039235 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по размещению светоотражающей пленки на светоотражающих элементах по ул.  Космонавтов напротив адм. здания ул. Челябинская, 22
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	9
	74 АЕ № 039237 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по регулировке фаз светофорного объекта на перек. ул. Дзержинского-ул. Матросова- 
ул. Музрукова
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	10
	74 АЕ № 039238 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по регулировке фаз светофорного объекта на перек. пр. Победы-ул. Советская
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	11
	74 АЕ № 039239 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по размещению светоотражающей пленки на светоотражающих элементах по ул.  Космонавтов напротив адм. здания ул. Челябинская, 22
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	12
	74 АЕ № 039240 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер к понижению балок начального и концевого участка ограждения до поверхности дороги по ул. Челябинская, напротив ГРС (движение от КПП-2 в сторону города)
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	13
	74 АЕ № 039241 от 24.01.2020г.
	19.12.2019
	Непринятие мер к понижению балок начального и концевого участка ограждения до поверхности дороги по ул.  Космонавтов напротив адм. здания  
ул. Челябинская, 22
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	14
	74 АЕ № 039236 от 20.12.2019г
	06.12.2019
	Непринятие мер по восстановлению работы 2-х подряд стоящих светильников по ул. Матросова нерегулируемы пешеходный переход напротив «Оздоровительной бани»
	б/н  от  17.01.2019 (дело№ 3-49/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	15
	74 АЕ № 039508 от 24.01.2020г
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте «Березовая роща» по ш. Метлинское
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	16
	74 АЕ № 039509 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по ул. Строительная, 17
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	17
	74 АЕ № 039510 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по ул. Дзержинского, 32
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	18
	74 АЕ № 039511 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по б. Гайдара,18
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	19
	74 АЕ № 039512 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по б. Гайдара,24
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	20
	74 АЕ № 039513 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте «ул. Дзержинского, 59» по ул. Монтажников
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	21
	74 АЕ № 039514 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте «ул. Октябрьская, 40» по ул. Монтажников
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	22
	74 АЕ № 039515 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по ш. Озерское
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	23
	74 АЕ № 039516 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте «Хлебокомбинат» по ул. Монтажников, 54
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	24
	74 АЕ № 039517 от 24.01.2020г.
	05.03.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на пер. Советском, 4
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	25
	74 ОО № 009219 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 89,1 м2, длиной 27 м, шириной 3,3 м на ш. Озерском (4 км + 600 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	26
	74 ОО № 009220 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде просадки - деформации  дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью7,6,14 м2, длиной 282 см, шириной 270 см, глубиной 6 см на пр. Объездном между жилыми домами №№ 5-8 мкр. Заозерный
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	27
	74 ОО № 009221 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде просадки - деформации дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 14,3 м2, длиной 260 см, шириной 550 см, глубиной 4,4 см, на перек. пр. Ленина-ул. Музрукова
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	28
	74 ОО № 009222 от 15.05.2020
	24.04.20 года
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде выступа - деформации дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 4,56 м2, длиной 2,4 м, шириной 1,9 м, высотой 4,4 см, на ул. Набережная, 7
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	29
	74 ОО № 009223 от 15.05.2020г
	01.05.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 96,72 м2, длиной 18,6 м, шириной 5,2 м на ул. Матросова, 34
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	30
	74 АН № 841232 от 15.05.2020г
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 89,1 м2, длиной 27 м, шириной 3,3 м на ш. Озерском (4 км + 600 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	31
	74 АН № 841233 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 108 м2, длиной 30 м, шириной 3,6 м на ш. Озерском (4 км + 700 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	32
	74 АН № 841234 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 46,8 м2, длиной 5,2 м, шириной 9 м на ул. Набережная, 1
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	33
	74 АН № 841235 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 37,6 м2, длиной 8 м, шириной 4,7м на ш. Озерском (4 км + 800 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	34
	74 АЕ № 009400 от 15.05.2020
	01.05.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 37,1 м2, длиной 7м, шириной 5,3 м на ул. Иртяшская, 5
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 



4.	Возмещение убытков и применение штрафных санкций за ненадлежащее исполнение подрядной организацией обязательств, предусмотренных контрактом, осуществлялось Управлением посредством направления претензий о применении штрафных санкций (5% от цены контракта) и возмещению убытков в связи с оплатой Управлением административных штрафов (с учетом положений главы 12 КоАП РФ в размере 50%).
	В период с 01.10.2019 по 30.06.2020 за ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами по содержанию объектов УДС г. Озерска Управлению возмещены убытки и оплачен штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в общей сумме                        595 433,58 рублей, в т.ч.:
–	445 433,58 рублей (штраф) – за ненадлежащее исполнение подрядной организацией обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом                         от 14.07.2019 № 83-2019/УКСиБ с ИП Востряковой М.В. в части несвоевременного принятия мер к устранению плотного снега и осевой колейности по ул. Бажова,                   ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. Строительная, ул. Уральская, ул. Набережная,                          ул. Советская, ул. Космонавтов, пр. Объездной, о чем составлены акты проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска от 19.12.2019 № 257-19 и обязательное предписание об устранении замечаний по содержанию УДС г. Озерска от 20.12.2019 № 36-2019 (претензия от 22.01.2020 № 30-01-26/49, платежное поручение от 27.01.2020 № 21);
–	100 000,00 рублей – убыток, сложившийся в результате оплаты Управлением административного штрафа за ненадлежащий контроль при выполнении подрядной организацией работ по содержанию УДС г. Озерска (старый город) в рамках муниципального контракта от 14.07.2019 № 83-2019/УКСиБ                         с ИП Востряковой М.В. (претензия от 04.03.2020 № 30-01-26/271, платежное поручение от 11.03.2020 № 79):
	Таблица № 12

	№
	Серия, номер и дата протокола об админис. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	1
	7400 № 002309 от 20.12.2019
	28.12.2019
	Непринятие мер к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) на тротуаре по пр. Ленина (от дома № 57 до пл. Ленина)
	б/н  от  27.02.2020 (дело № 3-110/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	2
	7400 № 002308 от 10.01.2020
	24.12.2019
	Непринятие мер по устранению:
- снежно-ледяных образований и зимней скользкости (уплотненный снег толщиной до от 3 до 7 см) по ул. Челябинская, 40, ул. Музрукова,9, ул. Матросова, 43а, проезд Связи, пр. Ленина, 9; 
- снежных валов высотой более 0,5 м ближе 20 м от нерегулируемого пешеходного перехода по ш. Каслинское, ул. Строительная, 19, ул. Космонавтов, 38, ул. Музрукова (в районе о/пунктов «Восход» и «ДДТиМ») 
	б/н  от  07.02.2020 ( дело № 3-109/20)
	ч. 1 ст. 12.34 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



–	50 000,00 рублей – убыток, сложившийся в результате оплаты Управлением административного штрафа за ненадлежащий контроль при выполнении подрядной организацией работ по содержанию УДС г. Озерска в рамках муниципального контракта от 21.02.2020 № 1-2020/УКСиБ с                                    ООО «Дорстройурал» (претензия от 30.06.2020 № 30-01-26/745, платежное поручение от 06.07.2020 № 240):
	Таблица № 14

	№
	Серия, номер и дата протокола об администр. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении
	Статья КоАП РФ

	1
	74 ОО № 002340 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на проезжей части в виде зимней скользкости (снежный накат толщиной 16 см) по ул. Музрукова, 42
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	2
	74 ОО № 002341 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте по пр. К. Маркса, 2
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	3
	74 ОО № 002342 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте по пр. К. Маркса, 4
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	4
	74 ОО № 002343 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте «магазин Универсам»
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	5
	74 ОО № 002344 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на о/пункте «УАТ»
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	6
	74 ОО № 002345 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению сформированного снежного вала на пешеходном переходе на перек. 
пр. Победы-ул. Советская
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	7
	74 ОО № 002346 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 7 см) на 
ул. Иртяшская,5
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	8
	74 ОО № 002347 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 6 см) на 
ул. Мишенкова, 1
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	9
	74 ОО № 002348 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению сформированного снежного вала на о/пункте по ул. Строительная, 19
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	10
	74 ОО № 002349 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению сформированного снежного вала на о/пункте по ш. Татышское
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	11
	74 ОО № 002350 от 20.03.2020г
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 6 см) на ул. Верхняя, 1
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	12
	74 ОО № 002351 от 20.03.2020
	05.03.2020
	Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости (толщиной 11 см) на ул. Матросова, 30
	б/н  от  15.05.2020 (дело№ 3-316/20)
	ч. 1 ст.  12.34 



	5.	Проверкой исполнения муниципальных контрактов (договоров)                по содержанию объектов УДС г. Озерска, пос. Татыш, заключенных и действующих в период с 01.10.2019 по 30.06.2020 не установлено наличие признаков нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств.

2.4.	Проверка исполнения мероприятий по содержанию объектов УДС                        г. Озерска в зимний период 2019-2020 года (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 05.11.2019 №№ 1539, 1540, от 14.11.2019 №№ 1612, 1613, от 23.01.2020 №№ 96, 97, от 30.01.2020                     №№ 129, 131, от 06.04.2020 №№ 612, 613, от 09.04.2020 №№ 628, 629 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2020 № 8552, от 09.04.2020 № 8724)

1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 05.11.2019 №№ 1539, 1540,                 от 14.11.2019 №№ 1612, 1613, от 23.01.2020 №№ 96, 97, от 30.01.2020                     №№ 129, 131, от 06.04.2020 №№ 612, 613, от 09.04.2020 №№ 628, 629 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2020 № 8552, от 07.04.2020 № 8724 по факту ненадлежащего содержания объектов УДС г. Озерска в зимний период                            2019-2020 года, выразившееся в непринятие мер к устранению и вывозу снега, снежных валов, наледи, зимней скользкости, колейности (вручную и с применением технических средств) на автомобильных дорогах, обочинах, тротуарах, автобусных остановках и гостевых стоянках автомобилей, установлено:
1.1.	Содержание объектов УДС г. Озерска в зимний период 2019-2020 года осуществлялось Управлением в рамках 6 муниципальных контрактов, заключенных с победителями электронных аукционов и 2 договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с разделением на «Старый город» и «район ДОК»:
–	контракт от 14.07.2019 № 83-2019/УКСиБ с ИП Востряковой М.В.          на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)            в период с 14.07.2019 по 31.12.2019;
–	контракт от 31.12.2019 № 187-2019/УКСиБ с ИП Востряковой М.В.          на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)           в период с 01.01.2020 по 15.02.2020;
–	договор от 16.02.2020 № 20-2020/УКСиБ с ООО «Дорстройурал»           на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)          в период с 16.02.2020 по 20.02.2020;
–	контракт от 21.02.2020 № 1-2020/УКСиБ с ООО «Дорстройурал»              на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)            в период с 21.02.2020 по 30.06.2020;
–	контракт от 16.07.2019 № 84-2019/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»      на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК)                в период с 14.07.2019 по 31.12.2019;
–	контракт от 31.12.2019 № 188-2019/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»     на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК)                в период с 01.01.2020 по 15.02.2020;
–	договор от 16.02.2020 № 24-2020/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»        на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК)               в период с 16.02.2020 по 20.02.2020;
–	контракт от 21.02.2020 № 2-2020/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»         на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК)                  в период с 21.02.2020 по 30.06.2020.
Техническими условиями вышеуказанных контрактов (договоров) предусмотрены исходные данные объектов УДС г. Озерска, подлежащих содержанию с указанием наименования, протяженности, средней ширины, площади, категорийности и вида покрытия автомобильных дорог и проездов, также отражены данные (перечни с указанием месторасположения, количества объектов и их площадь) по автобусным остановкам, тротуарам, газонам, гостевым автостоянкам, мостовым сооружениям и путепроводам на городских автомобильных дорогах, подлежащих содержанию.
Ведомостями объемов работ по контракту № 83-2019/УКСиБ определены следующие виды работ по зимнему содержанию объектов УДС г. Озерска:
–	устранение рыхлого и талого снега, снежных валов, наледи, зимней скользкости, колейности (вручную и с применением технических средств)                на автомобильных дорогах, обочинах, тротуарах, автобусных остановках и гостевых стоянках автомобилей (в т.ч. патрульная очистка);
–	вывоз снега;
–	обработка противогололедными материалами опасных обледенелых участков дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов (распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов, россыпь песка вручную);
–	очистка дорожных знаков от снега;
–	разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.
1.2.	Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска в зимний период 2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019) в рамках исполнения контрактов №№ 83-2019/УКСиБ (старый город), 84-2019/УКСиБ (район ДОК), установлено следующее:
1.2.1.	Проверкой исполнения контракта от 14.07.2019 № 83-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000302 (Протокол № 3 (83-06э)) ИП Востряковой М.В. (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город), установлено:
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 31.12.2019 (включительно). Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 8 864 128,24 рублей (локальные сметные расчеты №№ 158-1-19, 158-2-19, 158-3-19, 158-4-19), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 4 954 107,79 рублей.
Дополнительным соглашением от 28.10.2019 № 1 к контракту согласовано увеличение объема работ в части устранения повреждений асфальтобетонного покрытии (локальный сметный расчет № 158-3-19) и цены контракта до 8 941 851,67 рублей, в т.ч. работы по зимнему содержанию – 4 954 107,79 рублей.
Соглашением от 28.02.2020 контракт расторгнут по соглашению сторон            на общую сумму 8 645 966,56 рублей (в т.ч. работы по зимнему содержанию 4 595 026,62 рублей). 
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в общей сумме 5 236 695,77 рублей                (в т.ч. зимнее содержание – 4 595 026,62 рублей): 
–	октябрь 2019 г. по Актам ф. КС-2 от 31.10.2019 №№ 13-16 – 761 364,85 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 317 375,95 рублей);
–	ноябрь 2019 г. по Актам ф. КС-2 от 30.11.2019 №№ 17-19 – 1 072 110,49 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 1 015 095,82 рублей);
–	декабрь 2019 г. по Актам ф. КС-2 от 16.12.2019 №№ 20-22 – 1 935 097,89 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 1 895 332,91 рублей);
–	декабрь 2019 г по Актам ф. КС-2 от 31.12.2019 №№ 23-25– 1 468 122,54 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 1 367 221,94 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 158-1-19, 158-2-19, 158-3-19, 158-4-19) и Журналов производства работ              за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года по контракту № 83-2019/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными        в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой выполнения работ содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 83-2019/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (старый город), составляемых Заказчиком по итогам проведения комиссионных осмотров совместно с Подрядчиком, Обязательных предписаний, направляемых Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
В целях соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, Техническим заданием контракта[footnoteRef:2] и обеспечения надлежащего качества выполняемых работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город), Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 45 Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения: [2:  При проведении комиссионного объезда составляется Акт проверки качества содержания улично-дорожной сети г. Озерска с указанием срока устранения недостатков с указанием срока устранения замечаний.
В случае невыполнения работ обозначенных в Акте, составляется Обязательное предписание об устранении замечаний по содержанию улично-дорожной сети г. Озерска с указанием срока устранение замечаний.
	При неисполнении сроков Обязательного предписания в соответствии с законом Российской Федерации Подрядчику направляется претензия.  
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	Таблица № 15

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок исполнения

	1
	216-19 
от 03.10.2019
	Не обеспечен треугольник видимости
	г. Озерск, перекресток ул. Свердлова –
ул. Студенческая
	5 суток

	2
	218-19
 от 09.10.2019
	Наличие листвы на проезжей части и на тротуаре 
	г. Озерск, ул. Пушкина
	5 суток

	3
	221-19
 от 21.10.2019
	Наличие зимней скользкости на проезжей части и тротуарах 
	г. Озерск, пул. Набережная, ул. Советскаыя, 
ул. Менделеева, ул. Космонавтов, ул. Блюхера, ул. Стоительная, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Бажова, ул. Уральская Кирова, ул. Герцена, ул. Свердлова, пр. Победы, пр. Ленина 
	5 часов

	4
	222-19 
от 21.10.2019
	Наличие зимней скользкости на проезжей части и тротуарах 
	г. Озерск, ул. Набережная, ул. Советская, 
ул. Менделеева, ул. Космонавтов, ул. Блюхера, ул. Строительная, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Бажова, ул. Уральская, ул. Кирова, 
ул. Герцена, ул. Свердлова, пр. Победы, 
пр. Ленина
	5 часов

	5
	235-19 
от 05.11.2019
	Наличие зимней скользкости на тротуарах 
	г. Озерск, ул. Советская, ул. Космонавтов,  
ул. Строительная, пр. Объездной, ул. Уральская, ул. Бажова, ул. Челябинская
	1 сутки

	6
	236-19
 от 05.11.2019
	Наличие зимней скользкости на тротуарах 
	г. Озерск, ул. Свердлова, ул. Пушкина, 
 ул. Блюхера, ул. Набережная, пр. Ленина
	1 сутки

	7
	237-19 
от 13.11.2019
	Наличие листвы и грязи вдоль бордюрного камня на проезжей части 
	г. Озерск, ул. Свердлова, ул. Пушкина, 
ул. Блюхера, ул. Набережная, пр. Ленина
	3 суток

	8
	238-19 
от 13.11.2019
	Наличие листвы и грязи вдоль бордюрного камня на проезжей части 
	г. Озерск, ул. Советская, ул. Космонавтов, 
ул. Строительная, пр. Объездной, ул. Уральская, ул. Бажова, ул. Челябинская
	3 суток

	9
	287-19 
от 24.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Лермонтова
	1 сутки

	10
	288-19
 от 24.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Челябинская (подъезд к КПП-2)
	1 сутки

	11
	289-19
 от 24.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, шоссе Озерское (от ул. Кыштымская до пересечения с ул. Промышленной)
	1 сутки

	12
	290-19 
от 24.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, пр. Объездной (примыкание к проезду)
	1 сутки

	13
	291-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Ленина
	 3 суток

	14
	292-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Советская
	3 суток

	15
	293-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Космонавтов
	3 суток

	16
	294-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Колыванова
	3 суток

	17
	295-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Победы
	3 суток

	18
	255-19 
от 19.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Ленина, пр. Победы, 
ул. Студенческая, ул. Челябинская
	3 суток

	19
	256-19 
от 19.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Мишенкова, ул. Колыванова, 
ул. Семашко, ул. Свердлова, ул. Герцена, 
ул. Менделеева, пр. Победы
	1 сутки

	20
	257-19 
от 19.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Бажова, ул. Чапаева, ул. Кирова, 
ул. Строительная, ул. Уральская, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Космонавтов, пр. Объездной
	1 сутки

	21
	264-19
 от 20.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность, заужение проезжей части
	г. Озерск, шоссе Озерское
	 1 сутки

	22
	281-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, Комсомольский проезд 
	1 сутки

	23
	282-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, Комсомольский проезд 
	1 сутки

	24
	283-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Пушкина
	1 сутки

	25
	284-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Уральская
	1 сутки

	26
	285-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, перекресток пр. Ленина – 
ул. Колыванова – ул. Ермолаева
	1 сутки

	27
	286-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, перекресток ул. Менделеева – 
пр. Победы
	1 сутки

	28
	287-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Лермонтова 
	1 сутки

	29
	288-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Челябинская подъезд к КПП-2 
	1 сутки

	30
	289-19
 от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, Озерское шоссе (от ул. Кыштымская до пересечения с ул. Промышленная) 
	1 сутки

	31
	290-19
 от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, проезд Объездной, примыкание к проезду
	1 сутки

	32
	291-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, пр. Ленина
	3 суток

	33
	292-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Советская
	3 суток

	34
	293-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Космонавтов 
	3 суток

	35
	294-19 
от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Колыванова
	3 суток

	36
	295-19
 от 25.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, пр. Победы
	3 суток

	37
	296-19
 от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Бажова
	1 сутки

	38
	297-19
 от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Чапаева
	1 сутки

	39
	298-19
 от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Кирова
	1 сутки

	40
	299-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск,ул. Строительная
	1 сутки

	41
	300-19
 от 25.12.2919
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Уральскаяя
	1 сутки

	42
	301-19 
от 25.12.2919
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул.  Набережная
	1 сутки

	43
	302-19 
от 25.12.2919
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Советская
	1 сутки

	44
	303-19 
от 25.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Космонавтов 
	1 сутки

	45
	307-19 
от 30.12.2019
	Наличие снежных валов, заужение проезжей части
	г. Озерск, ул. Космонавтов
	7 часов



По факту не устранения Подрядчиком в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, в период с 01.10.2019                  по 31.12.2019 Заказчиком направлено Подрядчику 21 обязательное предписание       об устранении нарушений по содержанию объектов УДС г. Озерска с указанием срока исполнения:
	Таблица № 16

	№ п/п
	Номер и дата обязательного
предписания 
	Номер и дата неисполненного Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок исполнения

	1
	№ 35-2019
 от 20.12.2019
	№ 257-19
от 19.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Мишенкова, ул. Колыванова, ул. Семашка, пр. Победы, ул. Герцена, ул. Свердлова, ул. Менделеева
	1 сутки

	2
	№ 36-2019 от 20.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск,  ул. Бажова, ул. Чапаева, ул. Кирова, ул. Строительная, ул. Уральская, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Космонавтов, пр. Объездной
	1 сутки

	3
	№ 44-2019 от 23.12.2019
	№ 255-19 
от 19.12.2019
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Ленина
	3 суток

	4
	№ 45-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Победы
	3 суток

	5
	№ 46-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Студенческая
	3 суток

	6
	№ 47-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Челябинская
	3 суток

	7
	№ 48-2019 от 23.12.2019
	№ 256-19
 от 19.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Мишенкова
	1 сутки

	8
	№ 49-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, ул. Колыванова
	1 сутки

	9
	№ 50-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, ул. Семашко
	1 сутки

	10
	№ 51-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, пр. Победы
	1 сутки

	11
	№ 52-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Герцена
	1 сутки

	12
	№ 53-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, ул. Свердлова
	1 сутки

	13
	№ 54-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Менделеева
	1 сутки

	14
	№ 55-2019 от 23.12.2019
	№ 257-19
 от 19.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Бажова
	1 сутки

	15
	№ 56-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Чапаева
	1 сутки

	16
	№ 57-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Строительная
	1 сутки

	17
	№ 58-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, ул. Уральская
	1 сутки

	18
	№ 59-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Набережная
	1 сутки

	19
	№ 60-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Советская
	1 сутки

	20
	№ 61-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, ул. Космонавтов
	1 сутки

	21
	№ 62-2019 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	г. Озерск, пр. Объездной
	1 сутки



За неисполнение обязательного предписания от 20.12.2019 № 36-2019 Заказчиком применены штрафные санкции к Подрядчику (штраф в размере 5%                    от цены контракта) в сумме 445 433,58 рублей (претензия от 22.01.2020                                   № 30-01-26/49, платежное поручение от 27.01.2020 № 21).
Также контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска в зимний период                   (с 01.10.2019 по 31.12.2019) осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО                         г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по зимнему содержание объектов УДС г. Озерска (старый город) предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 83-2019/УКСиБ в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
	В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов          УДС г. Озерска (старый город), выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 по контракту № 83-2019/УКСиБ,             в адрес Заказчика направлено 5 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:
	Таблица № 17

	
	Номер и дата предписания
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок исполнения
	Номер и дата исх. подрядной организации об исполнении предписания

	1
	№ 561-19 
от 26.11.2019
	Принять меры к восстановлению элементов ограничивающих пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Космонавтов, 3
	5 суток
	№ 480 
от 27.11.2019

	2
	581/2019
 от 27.12.2019
	Принять меры к устранению снежного вала вдоль бортового камня
	г. Озерск, пл. Ленина
	2 суток
	№ 551 
от 29.12.2019

	3
	№ 582/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к устранению снежного вала вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Ленина
	2 суток
	№ 551
 от 29.12.2019

	4
	№ 583/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к устранению снежного вала вдоль бортового камня
	г. Озерск, пр. Ленина (от пл. Ленина до пл. Курчатова)
	2 суток
	№ 551 
от 29.12.2019

	5
	№ 594/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) на тротуаре
	г. Озерск, пр. Ленина (от дома № 57 до пл. Ленина)
	24 часа
	№ 550 
от 13.01.2020


 
За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнением подрядной организацией работ по содержанию объектов УДС                            г. Озерска (старый город) в рамках контракта № 83-2019/УКСиБ (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО                            г. Озерск) Заказчик привлечен к административной ответственности в виде оплаты административных штрафов в общей сумме 100 000,00 рублей, в т.ч.:
–	50 000,00 рублей (на юридическое лицо) – по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ за непринятие мер года к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) в декабре 2019 (постановление об административном правонарушении от 27.02.2020 по делу № 3-110/20);
–	50 000,00 рублей (на юридическое лицо) – по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ за непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований и зимней скользкости (уплотненный снег толщиной до от 3 до 7 см), снежных валов высотой более 0,5 м в декабре 2019 года (постановление об административном правонарушении от 07.02.2020 по делу № 3-109/20).
За ненадлежащее исполнение подрядной организацией обязательств, предусмотренных контрактом № 83-2019/УКСиБ, Заказчику возмещен убыток в сумме 100 000,00 рублей (претензия от 04.03.2020 № 30-01-26/271, платежное поручение от 11.03.2020 № 79).
За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнением подрядной организацией работ по содержанию объектов УДС                            г. Озерска (старый город) в рамках исполнения контракта № 83-2019/УКСиБ руководитель Управления привлечен к административной ответственности в виде выплаты административных штрафов 
–	по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ – за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения (предписание ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск):
	Таблица № 18 

	№
	Серия, номер и дата протокола об админис. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	1
	74 АН № 039228 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Герцена-пр. Ленина
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	2
	74 АЕ № 039229 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Лермонтова-пр. Победы
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	3
	74 АЕ № 039230 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Блюхера-ул. Строительная
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	4
	74 АЕ № 039231 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Лермонтова-пр. Победы
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	5
	74 АЕ № 039232 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по установке дорожных знаков на перек. ул. Советская-ул. Космонавтов
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	6
	74 АЕ № 039233 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер по регулировке фаз светофорного объекта на перек. пр. Победы-ул. Менделеева
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	7
	74 АЕ № 039234 от 20.12.2019
	19.12.2019
	Непринятие мер к понижению балок начального и концевого участка ограждения до поверхности дороги по ул. Челябинская, 33 (движение в сторону КПП-2)
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	8
	74 АЕ № 039235 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по размещению светоотражающей пленки на светоотражающих элементах по ул.  Космонавтов напротив адм. здания ул. Челябинская, 22
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	10
	74 АЕ № 039238 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по регулировке фаз светофорного объекта на перек. пр. Победы-ул. Советская
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	11
	74 АЕ № 039239 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по размещению светоотражающей пленки на светоотражающих элементах по ул.  Космонавтов напротив адм. здания ул. Челябинская, 22
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	12
	74 АЕ № 039240 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер к понижению балок начального и концевого участка ограждения до поверхности дороги по ул. Челябинская, напротив ГРС (движение от КПП-2 в сторону города)
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 

	13
	74 АЕ № 039241 от 24.01.2020г.
	19.12.2019
	Непринятие мер к понижению балок начального и концевого участка ограждения до поверхности дороги по ул.  Космонавтов напротив адм. здания  
ул. Челябинская, 22
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 



1.2.2.	Проверкой исполнения контракта от 31.12.2019 № 84-2019/УКСиБ заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000549 (Протокол № 1 (187-06э)) ИП Востряковой М.В. (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в период с 01.01.2020 по 15.02.2020, установлено:
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 31.12.2019 (включительно). Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 8 822 733,46 рублей (локальные сметные расчеты №№ 159-1-19, 159-2-19, 159-3-19, 159-4-19), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 4 957 237,20 рублей.                   Цена контракта – 8 822 733,46 рублей (в т.ч. работы по зимнему содержанию – 4 957 237,20 рублей).
Дополнительным соглашением от 31.12.2019 № 1 согласовано увеличение объема работ и цены контракта до 8 920 233,46 рублей (в т.ч. по разделу № 2 «Зимнее содержание» локального сметного расчета № 159-1-19 с 4 957 237,20 рублей до 5 061 061,53 рублей).
Дополнительным соглашением от 17.01.2020 № 2 согласовано увеличение объема работ и цены контракта до 8 951 344,44 рублей.
Соглашением от 30.01.2020 контракт расторгнут по соглашению сторон           на общую сумму 8 928 788,55 рублей (в т.ч. работы по зимнему содержанию –5 079 152,87 рублей).
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в общей сумме 6 016 333,91 рублей                  (в т.ч. работы по зимнему содержанию –5 079 152,87 рублей):
–	за октябрь 2019 года по Актам ф. КС-2 от 31.10.2019 №№ 12-16 – 1 013 541,18 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 304 078,37 рублей);
–	за ноябрь 2019 года по Актам ф. КС-2 от 30.11.2019 №№ 17-19 – 2 217 476,51 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 2 105 863,77 рублей);
–	за декабрь 2019 года по Актам ф. КС-2 от 15.12.2019 №№ 20-22 – 2 026 818,01 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 1 972 755,46 рублей);
–	за декабрь 2019 года по Актам ф. КС-2 от 31.12.2019 №№ 23-25 – 758 497,88 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 696 455,27 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 159-1-19, 159-2-19, 159-3-19, 159-4-19) и Журналов производства работ за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года по контракту № 84-2019/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019) установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 84-2019/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 84-2019/УКСиБ подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (район ДОК), составляемых Заказчиком по итогам проведения комиссионных осмотров совместно с Подрядчиком, Обязательных предписаний, направляемых Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных                              в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
С целью соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, пунктом 23 Технического задания контракта и обеспечения надлежащего качества выполняемых работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019), Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 10 Актов проверки качества содержания объектов                   УДС г. Озерска (район ДОК) с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения:
	Таблица № 19 

	№ п/п
	Номер и дата Акта 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок выполнения

	1
	232-19
от 31.10.2019
	Наличие снежного наката и зимней скользкости на проезжей части и тротуарах
	г. Озерск, пр. Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Дзержинского, ул. Монтажников, ул. Музрукова, ул. Матросова, ул. Индустриальная
	5 часов

	2
	233-19 
от 31.10.2019
	Наличие снежного наката и зимней скользкости на проезжей части и тротуарах
	г. Озерск, ш. Озерское, ш. Татышкое, ул. Кыштымская, б. Гайдара, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Трудящихся
	5 часов

	3
	249-19 
от 05.12.2019
	Наличие наледи, снега на тротуарах
	г. Озерск, ул. Матросова (от перек. Ул. Матросова-ул. Дзержинского-ул. Музрукова до пер. Связи)
	5 суток

	4
	250-19 
от 19.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Индустриальная, ул. Кыштымская, ул. Октябрьская (от ул. Кыштымская до пр. К.Маркса)
	1 сутки

	5
	251-19 
от 19.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Монтажников (от ул. Кыштымская до ул. Монтажников), ул. Музрукова
	1 сутки

	6
	252-19 
от 19.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, б. Гайдара, ул. Горная, ул. Семенова
	1 сутки

	7
	253-19 
от 19.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Дзержинского, ул. Октябрьская, пр. К. Маркса
	3 суток

	8
	254-19 
от 19.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня
	г. Озерск, ул. Матросова, ул. Семенова
	3 суток

	9
	265-19 
от 23.12.2019
	Наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Музрукова в районе д. № 24
	3 суток

	10
	281-19 
от 24.12.2019
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Дзержинского в районе дома № 35 
	1 сутки



По факту не устранения Подрядчиком в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Заказчиком направлено подрядной организации 7 обязательных предписания об устранении замечаний по содержанию объектов УДС г. Озерска:
	Таблица № 20 

	№ п/п
	Номер и дата обязательного предписания 
	Номер и дата неисполненного Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок выполнения

	1
	№ 37-2019 
от 20.12.2019
	№ 250-19 
от 19.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, ул. Индустриальная; ул. Кыштымская, ул. Октябрьская (от 
ул. Кыштымская до пр. К. Маркса
	1 сутки

	2
	№ 38-2019 
от 20.12.2019
	№ 251-19 
от 19.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность
	г. Озерск, ул. Монтажников; ул. Дзержинского (от ул. Кыштымская до ул. Монтажников), ул. Музрукова
	1 сутки

	3
	№ 39-2019 
от 23.12.2019
	№ 253-19 от 19.12.2019
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Дзержинского 
	3 суток 

	4
	№ 40-2019
 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Октябрьская
	3 суток 

	5
	№ 41-2019
 от 23.12.2019
	
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, пр. К. Маркса
	3 суток 

	6
	№ 42-2019
 от 23.12.2019
	№ 254-19 от 19.12.2019
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Матросова
	3 суток 

	7
	№ 43-2019 
от 23.12.2019
	
	Устранить наличие снежных валов вдоль бортового камня 
	г. Озерск, ул. Семенова
	3 суток 



Так же контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска в зимний период 2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019) осуществлялся ГИБДД УМВД России                      по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по зимнему содержание объектов УДС г. Озерска (район ДОК) предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 84-2019/УКСиБ в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов         УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019), выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск по контракту                                        № 84-2019/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 16 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:
	Таблица № 21

	№ п/п
	Номер и дата предписания 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения
	Номер и дата исх. подрядной организации об исполнении предписания

	1
	№ 564-19
от 02.12.2019
	Принять меры к восстановлению поврежденного дорожного знака
	г. Озерск, ул. Монтажников (со стороны дома № 58 по ул. Дзержинского)
	5 суток
	№ 394
 от 05.12.2019

	2
	№ 565-19 
от 02.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Калинина, 12
	5 часов
	№ 394 
от 05.12.2019

	3
	№ 566-19 
от 06.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Промышленная
	5 часов
	№ 2 от 06.12.2019

	4
	№ 579/2019
 от 18.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Октябрьская (от 
ул. Ермолаева до ул. Семенова). 
	5 часов 
	№ 404 
от 20.12.2019 

	5
	№ 580/2019 
от 18.12.2019
	Принять меры по устранению рыхлого снега
	г. Озерск, ул. Кыштымская 3 км + 450 , направление движения из г. Озерска в г. Кыштым
	6 часов 
	№ 404
 от 20.12.2019 

	6
	№ 585/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Кыштымская, 5
	6 часов
	№ 414 
от 30.12.2019

	7
	№ 588/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег)
	г. Озерск, ул. Кыштымская (5 км)
	6 часов
	№ 414 
от 30.12.2019

	8
	№ 588/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег)  
	г. Озерск, ул. Кыштымская, 5
	6 часов 
	№ 414
 от 30.12.2019

	9
	№ 566/2019 
от 06.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Промышленная, 10
	5 часов 
	№ 2 от 06.12.2019

	10
	№ 568/2019 
от 06.12.2019
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Ермолаева, 5 (магазин «Пятерочка»)
	5 суток
	№ 406
 от 20.12.2019

	11
	№ 569/2019 
от 06.12.2019
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Ерсолаева, 1
	30 суток
	№ 416
 от 10.01.2020

	12
	№ 572/2019 
от 09.12.2019
	Принять к устранению рыхлого снега
	г. Озерск, пр. К. Маркса, 33 (пешеходный переход)
	6 часов
	№ 398 
от 10.12.2019

	13
	№ 573/2019 
от 09.12.2019
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	перек. Пр. К. Маркса-ул. Дзержинского
	5 суток
	№ 406 
от 20.12.2019

	14
	№ 577/2019 
от 16.12.2019
	Принять меры к установке утраченного дорожного знака 
	г. Озерск, ул. Ермолаева, 18
	3 суток
	№ 406 
от 20.12.2019

	15
	№ 584/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, перек. ул. Семенова-ул. Музрукова
	5 суток
	№ 416 
от 10.01.2020

	16
	№ 592/2019 
от 27.12.2019
	Принять меры к восстановлению утраченных дорожных знаков
	г. Озерск, ул. Кыштымская напротив АЗС "Агат2"
	10 суток
	№ 416 
от 10.01.2020



За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика                     за выполнением подрядной организацией работ по содержанию объектов                     УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019) в рамках исполнения контракта № 84-2019/УКСиБ руководитель Управления привлечен к административной ответственности по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) в виде выплаты административного штрафа:
	Таблица № 22

	№
	Серия, номер и дата протокола об администр. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	1
	74 АЕ № 039237 от 20.12.2019г
	19.12.2019
	Непринятие мер по регулировке фаз светофорного объекта на перек. ул. Дзержинского-ул. Матросова- 
ул. Музрукова
	б/н  от  20.12.2019 (дело № 3-44/20)
	ч. 27 ст. 19.5 



1.3.	Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 31.03.2020) в рамках исполнения контрактов №№ 187-2019/УКСиБ, 1-2020/УКСиБ и договора                      № 20-2020/УКСиБ, установлено следующее:
1.3.1.	Проверкой исполнения контракта от 31.12.2019 № 187-2019/УКСиБ заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000549 (Протокол № 1 (187-06э)) ИП Востряковой М.В. (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город), установлено:
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 15.02.2020 (включительно). Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 3 388 311,62 рублей (локальные сметные расчеты №№ 08-1-20, 08-2-20, 08-3-20,                       в т.ч. работы по зимнему содержанию – 3 045 610,12 рублей. 
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 31.01.2020 №№ 1-3, от 15.02.2020 №№ 4-6 в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в общей сумме 3 388 311,62 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 3 040 698,56 рублей):
–	январь 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 31.01.2020 №№ 1-3 – 2 397 545,88 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 2 147 788,26 рублей);
–	февраль 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 15.02.2020 №№ 4-6 – 990 765,74 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 892 910,30 рублей).
При расчёте начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК)                        № 187-2019/УКСиБ применена недействующая с 01.01.2019 налоговая ставка НДС в размере 18%, вместо установленной Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» налоговой ставки НДС в размере 20%[footnoteRef:3], что противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ,        статьи 22 Закона № 44-ФЗ. [3:  В соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.
При установлении НМЦК заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки  риски, связанные с возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона о контрактной системе. ] 

Проверкой выполнения работ по контракту № 187-2019/УКСиБ, установлено, ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 187-2019/УКСиБ подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (старый город), составленных Заказчиком по итогам проведенных совместно с Подрядчиком комиссионных осмотров, Обязательных предписаний, направленных Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
С целью соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, пункта 21 Технического задания контракта и обеспечения надлежащего качества выполняемых в рамках контракта № 187-2019/УКСиБ работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 15.02.2020), Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 20 Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения:
	Таблица № 23 

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения нарушения

	1
	317-20 от 10.01.2020
	Наличие уплотненного снега на проезжей части и тротуаре 
	г. Озерск, ул. Уральская (от 
ул. Советская до ул. Ленинградская)
	1 сутки

	2
	318-20 от 10.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, перекресток  ул. Уральская – ул. Советская
	1 сутки

	3
	319-20 от 10.01.2020
	Наличие уплотненного снега на проезжей части
	г. Озерск, шоссе Озерское  (в районе заезда «УПТК»)
	1 сутки

	4
	322-20 от 16.01.2020
	Наличие снежных валов вдоль проезжей части
	г. Озерск, ул. Комсомольская 
	1 сутки

	5
	323-20 от 16.01.2020
	Наличие снежных валов на проезжей части
	г. Озерск, пр. Объездной в районе  
мкр. Заозерный,6
	1 сутки

	6
	327-20 от 16.01.2020
	Наличие снежных валов на проезжей части
	г. Озерск, пр. Объездной в районе 
мкр. Заозерный,12
	1 сутки

	7
	328-20 от 16.01.2020
	Наличие снежных валов 
	г. Озерск, Семашко в районе д. № 7 
	1 сутки

	8
	329-20 от 17.01.2020
	Наличие уплотненного снега и наледи
	г. Озерск, ул. Герцена,9
	1 сутки

	9
	331-20 от 17.01.2020
	Наличие уплотненного снега и наледи
	г. Озерск, ул. Ленинградская, 11
	1 сутки

	10
	346-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Челябинская, 
ул. Менделеева
	4 суток

	11
	347-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Бажова, ул. Кирова
	4 суток

	12
	348-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Космонавтов,                    ул. Советская
	4 суток

	13
	349-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, пр. Победы, ул. Семашко
	4 суток

	14
	350-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Космонавтов, ул. Бажова
	1 сутки

	15
	351-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Кирова, ул. Советская
	1 сутки

	16
	352-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Семашко, пр. Победы
	1 сутки

	17
	353-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Комсомольская
	1 сутки

	18
	362-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, шоссе Озерское (остановочный пункт «ГРС»)
	1 сутки

	19
	364-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Строительная, 17 (остановочный пункт)
	1 сутки

	20
	371-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне
	г. Озерск, пер. Советский
	1 сутки



По факту не устранения Подрядчиком в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Заказчиком направлено Подрядчику 4 обязательных предписания об устранении нарушений по содержанию объектов УДС г. Озерска с указанием срока исполнения:
	Таблица № 24

	№ п/п
	Номер и дата обязательного предписания 
	Номер и дата неисполненного Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения

	1
	№ 83-2020
 от 28.01.2020
	№ 346-20 
от 24.01.2020
	Устранить наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Менделеева
	4 суток

	2
	№ 84-2020 
от 28.01.2020
	№ 347-20 
от 24.01.2020
	Устранить наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Бажова,                     ул. Кирова
	4 суток

	3
	№ 85-2020
 от 28.01.2020
	№ 348-20
 от 24.01.2020
	Устранить наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Космонавтов,              ул. Советская
	4 суток

	4
	№ 85-2020 
от 28.01.2020
	№ 349-20 
от 24.01.2020
	Устранить наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, пр. Победы, ул. Семашко
	4 суток



Так же контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска в период действия контракта № 187-2019/УКСиБ осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО                                   г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 15.02.2020) предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России     по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 187-2019/УКСиБ в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
	В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов       УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 15.02.2020), выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск по контракту                                           № 187-2019/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 29 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск:
	Таблица  25

	№ п/п
	Номер и дата предписания 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения
	Номер и дата исх. подрядной организации об исполнении предписания

	1
	№ 001/2020 
от 09.01.2020
	Принять меры к устранению рыхлого снега
	г. Озерск, перек. ул. Советская-ул. Космонавтов
	6 часов 
	№ 18 
от 13.01.2020

	2
	№ 002/2020
 от 09.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости  
	г. Озерск, перек. пр. Ленина-ул. Ермолаева
	6 часов 
	№ 18 
от 13.01.2020

	3
	№ 003/2020 
от 09.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости 
	г. Озерск, ул. Челябинская (от мостового сооружения до КПП-2)
	6 часов 
	№ 18 
от 13.01.2020

	4
	№ 004/2020
 от 09.01.2020
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Челябинская напротив мкр. Заозерный, 18
	5 суток
	№ 27
 от 15.01.2020

	5
	№ 7/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению снежных валов 
	г. Озерск, на пересечении ул. Советская-ул. Уральская (со стороны д. 32 по ул. Советская)
	 2 суток
	№ 44
 от 21.01.2020

	6
	№ 8/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) с проезжей части 
	г. Озерск, ул. Уральская (от пересечения ул. Советская-ул. Ленинградская)
	5 суток
	№ 44
 от 21.01.2020

	7
	№ 9/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег)
	г. Озерск,  ул.ю Уральская (от пересечения ул. Советская до ул. Ленинградская)
	5 суток
	№ 44 
от 21.01.2020

	8
	№ 10/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению снежного вала 
	г. Озерск, на пересечении ул. Уральская-ул. Свердлова-ул. Ленинградская
	 2 суток
	№ 44 
от 21.01.2020

	9
	№ 11/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости с тротуара (уплотненный снег) 
	г. Озерск, ул. Свердлова, 2 и 3
	5 суток
	№ 44
 от 21.01.2020. 
№ 425
 от 17.01.2020

	10
	№ 12/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) с проезжей части
	г. Озерск, ул. Свердлова (от пересечения с ул. Уральская до ул. Строительная)
	5 суток
	№ 425
 от 17.01.2020

	11
	№ 13/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) с проезжей части
	г. Озерск, ул. Свердлова (от пересечения с ул. Уральская до ул. Строительная)
	5 суток
	№ 425
 от 17.01.2020

	12
	№ 14/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению снежного вала на газоне 
	г. Озерск,  ул. Уральская (от ул. Советская до ул. Ленинградская)
	5 суток
	№ 44 
от 21.01.2020

	13
	№ 15/2020 
от 15.01.2020
	Принять к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) с проезжей части, снежного вала с газона 
	г. Озерск, пр. Комсомольский (от ул. Блюхера до ул. Свердлова)
	5 суток
	№ 44 
от 21.01.2020.
 № 425 
от 17.01.2020

	14
	№ 16/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению снежных валов
	г. Озерск, ул. Блюхера (пешеходный переход от д. 17 до д. 20)
	2 суток
	№ 44
от 21.01.2020. 
№ 425
от 17.01.2020

	15
	№ 17/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег) с проезжей части
	г. Озерск,  ул. Блюхера (от д. 17 ло д. 20)
	2 суток
	№ 44 
от 21.01.2020. 
№ 425 
от 17.01.2020

	16
	№ 18/2020
 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению снежных валов 
	г. Озерск, ул. Строительной, 17
	2 суток
	№ 44
 от 21.01.2020

	17
	№ 19/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости с тротуара
	г. Озерск, ул. Строительная, 17
	5 суток
	№ 44 
от 21.01.2020

	18
	№ 20/2020 
от 15.01.2020 
	Принять меры к устранению уплотненного снега, снежного вала 
	г. Озерск, перек. по 
ул. Колыванова-пр. Ленина
	5 суток
	№ 44 
от 21.01.2020

	19
	№ 21/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости, снежного вала с проезжей части
	г. Озерск, ул. Набережная от д. 1 до д. 3
	5 суток
	№ 44
 от 21.01.2020

	20
	№ 22/2020 
от 15.01.2020
	Принять меры к устранению снежного вала  
	г. Озерск, перек. 
ул. Строительная-ул. Кирова
	2 суток
	№ 44 
от 21.01.2020

	21
	№ 33/2020 
от 27.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	г. Озерск, перек. пр. Ленина-
ул. Студенческая
	6 часов
	№ 76 
от 28.01.2020

	22
	№ 40/2020 
от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала  
	г. Озерск, ул. Строительная, 17 (остановочный пункт)
	3 суток
	№ 78
 от 03.02.2020

	23
	№ 41/2020 
от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала 
	г. Озерск, шоссе Озерское (остановочный пункт)
	3 суток
	№ 78 
от 03.02.2020

	24
	№ 44/2020 
от 27.01.2020
	Принять меры по устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, пр. Объездной (напротив жилого дома мкр. Заозерный, 6 кор. 4)
	5 суток
	№ 76 
от 28.01.2020

	25
	№ 45/2020
 от 28.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала  
	г. Озерск, ул. Менделеева (остановочный пункт 
«Сквер Первостроителей»)
	3 суток
	№ 78
 от 03.02.2020

	26
	№ 49/2020 
от 28.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала  
	г. Озерск, Комсомольский проезд (остановочный пункт «Главпочтамт»)
	3 суток
	№ 78
 от 03.02.2020

	27
	№ 50/2020 
от 28.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала  
	г. Озерск, ул. Блюхера, 24 (пешеходный переход)
	3 суток
	№ 78
 от 03.02.2020

	28
	№ 51/2020 
от 28.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала на бортовом камне 
	г. Озерск, на пересечении 
пер. Советский-по ул. Свердлова
	3 суток
	№ 78
 от 03.02.2020

	29
	№ 52/2020
 от 28.01.2020
	Принять меры к устранению снежного вала на газоне
	г. Озерск, ул. Свердлова,32
	3 суток
	№ 78
 от 03.02.2020


 

1.3.2.	Проверкой исполнения договора от 16.02.2020 № 20-2020/УКСиБ, заключенного Управлением с ООО «Дорстройурал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года       (с 16.02.2020 по 20.02.2020), нарушений не установлено.
1.3.3.	Проверкой исполнения контракта от 21.02.2020 № 1-2020/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044220000006 (Протокол № 1 (1-06э)) ООО «Дорстройурал» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в период с 21.02.2020 по 30.06.2020, установлено:
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 30.06.2020 (включительно). Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 6 494 277,60 рублей (локальные сметные расчеты №№ 133-1-20, 33-2-20, 33-3-20,   33-4-20), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 2 795 768,40 рублей.
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 29.02.2020                 №№ 1, 2, 3, от 31.03.2020 №№ 4, 5, 6 Заказчиком приняты и оплачены работы             по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) в общей сумме 3 051 277,60 рублей, в т.ч. зимнее содержание – 2 795 768,40 рублей:
–	февраль 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 29.02.2020 №№ 1-3 – 1 734 925,60 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 1 651 164,60 рублей);
–	март 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 31.03.2020 №№ 4-6 – 1 316 352,00 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 1 144 604,40 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 133-1-20, 33-2-20, 33-3-20, 33-4-20) и Журналов производства работ за февраль, март 2020 года по контракту № 1-2020/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска    (старый город) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 1-2020/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 1-2020/УКСиБ, подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020), составленных Заказчиком по итогам проведенных совместно с Подрядчиком комиссионных осмотров, Обязательных предписаний, направленных Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
С целью соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, пункта 21 Технического задания контракта и обеспечения надлежащего качества выполняемых в рамках контракта № 1-2020/УКСиБ работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года      (с 21.02.2020 по 31.03.2020), Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 17 Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения:
	Таблица № 27 

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения нарушений

	1
	382-20 от 27.02.2020
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	г. Озерск, ул. Колыванова
	1 сутки

	2
	383-20 от 27.02.2020
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	г. Озерск, ул. Пушкина, ул. Комсомольская
	1 сутки

	3
	384-20 от 27.02.2020
	Отсутствует треугольник видимости
	г. Озерск, перек. Ул. Менделеева-пр. Ленина
	1 сутки

	4
	396-2020 от 28.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости, заужение проезжей части
	г. Озерск, пр. Ленина (от дома № 31 до 
№ 63)
	7 часов

	5
	397-20 от 28.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости, заужение проезжей части
	г. Озерск, пр. Ленина (от дома № 38 до № 58)
	7 часов

	6
	402-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне 
	г. Озерск, ул. Чапаева,2 остановочный пункт
	3 суток

	7
	406-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне 
	г. Озерск, ул. Герцена,6 
	3 суток

	8
	407-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне 
	г. Озерск, ул. Лермонтова,3
	3 суток

	9
	408-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов, зимней скользкости на остановочном пункте 
	г. Озерск, шоссе Озерское (остановочный пункт)
	3 суток

	10
	409-20 от 02.03.2020
	Наличие зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Студенческая
	7 часов

	11
	410-20 от 02.03.2020
	Наличие зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Менделеева
	7 часов

	12
	411-20 от 02.03.2020
	Наличие зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Бажова
	7 часов

	13
	412-20 от 02.03.2020
	Наличие зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Набережная
	7 часов

	14
	413-20 от 02.03.2020
	Наличие зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Советская
	7 часов

	15
	417-20 от 02.03.2020
	Наличие уплотненного снега и зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Ленинградская, 7
	7 часов

	16
	425-20 от 02.03.2020
	Наличие уплотненного снега и зимней скользкости
	г. Озерск, пер. Поперечный (в районе дома № 8 по ул. Набережная)
	7 часов

	17
	434-20 от 05.03.2020
	Наличие льда на остановочном пункте 
	г. Озерск, шоссе Озерское (остановочный пункт)
	1 сутки



Так же контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию объектов УДС                 г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск от 29.02.2020        № 1, от 31.03.2020 № 2 в рамках исполнения контракта № 1-2020/УКСиБ в период  21.02.2020 по 31.03.2020 зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) в рамках выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) по контракту № 1-2020/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 19 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск:
	Таблица № 28

	№ п/п
	Номер и дата предписания 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения нарушения
	Номер и дата исх. подрядной организации об исполнении предписания

	1
	№ 85/2020 от 25.02.2020
	Принять к устранению снежного вала
	г. Озерск, пл. Ленина (напротив трибуны)
	3 суток
	№ 122 от 26.02.2020

	2
	№ 88/2020 от 25.02.2020
	Принять меру к устранению дефектов дорожного знака
	г. Озерск, ул. Космонавтов
	5 суток
	№ 122 от 26.02.2020

	3
	№ 89/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, ул. Менделеева (сквер «Первостроителей»)
	 
	№ 150 от 02.02.2020

	4
	№ 90/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, ул. Менделеева (сквер «Первостроителей»)
	 
	№ 150 от 02.02.2020

	5
	№ 92/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, ул. Бажова (с левой стороны)
	5 суток
	№ 122 от 26.02.2020

	6
	№ 94/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, ул. Набережная (между жилыми домами №№ 33-35)
	5 суток
	№ 122 от 26.02.2020

	7
	№ 95/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, ул. Строительная (остановочный пункт)
	5 суток
	№ 122 от 26.02.2020

	8
	№ 96/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к установлению очередности дорожных знаков
	г. Озерск, ул. Свердлова, 53
	 
	№ 150 от 02.02.2020

	9
	№ 97/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к установке утраченного дорожного знака 
	г. Озерск, перек. ул. Менделеева-ул. Свердлова
	 
	№ 182 от 10.03.2020

	10
	№ 98/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к установке утраченного дорожного знака
	г. Озерск, ул. Свердлова, 23
	 
	№ 182 от 10.03.2020

	11
	№ 99/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к установке  дорожного знака
	г. Озерск, ул. Свердлова, 18
	15 суток
	№ 183 от 11.03.2020

	12
	№ 100/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, пр. Победы, 25
	3 суток
	№ 160 от 04.03.2020

	13
	№ 101/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, пр. Победы, 51
	15 суток
	№ 187 от 13.03.2020

	14
	№ 102/20 от 25.02.2020
	Принять меры к восстановлению дорожного знака
	г. Озерск, ул. Менделеева, 11
	5 суток
	№ 160 от 04.03.2020

	15
	№ 104 от 25.02.2020
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Советская, 44а
	15 суток
	№ 187 от 13.03.2020

	16
	№ 106/2020 от 25.02.2020
	Принять меру к устранению  уплотненного снега с середины проезжей части
	г. Озерск, пр. Ленина
	 6 часов
	№ 122 от 26.02.2020

	17
	№ 114/2020 от 10.03.202
	Принять меры к устранению снежного вала
	г. Озерск, ул. Свердлова, 23
	3 суток
	№ 183 от 11.03.2020

	18
	№ 115/2020 от 10.03.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	г. Озерск, ул. Ленинградская, 1
	3 суток
	№ 183 от 11.03.2020

	19
	№ 116/2020 от 10.03.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	г. Озерск, пересечение ул. Строительная-ул. Свердлова
	3 суток
	№ 183 от 11.03.2020



За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнением подрядной организацией работ по содержанию объектов УДС                            г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) в рамках контракта № 1-2020/УКСиБ (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) Заказчик привлечен к административной ответственности по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ в виде оплаты административного штрафа в общей сумме 100 000,00 рублей (постановление об административном правонарушении от 17.04.2020 по делу № 3-271/20). Оплата штрафа произведена Управлением по правилам главы 12 КоАП РФ,                             т.е. в 50% размере.
За ненадлежащее исполнение подрядной организацией обязательств, предусмотренных контрактом № 1-2020/УКСиБ, Заказчику возмещён убыток в сумме 50 000,00 рублей (претензия от 30.06.2020 № 30-01-26/7451, платежное поручение от 06.07.2020 № 240).
Также, за осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнением подрядной организацией работ по содержанию объектов УДС                            г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) в рамках исполнения контракта № 1-2020/УКСиБ руководитель Управления привлечен к административной ответственности в виде выплаты административного штрафа:
–	по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ – за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения:
	Таблица № 29

	№
	Серия, номер и дата протокола об админис. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	15
	74 АЕ № 039508 от 24.01.2020г
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте «Березовая роща» по ш. Метлинское
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	16
	74 АЕ № 039509 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по ул. Строительная, 17
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	22
	74 АЕ № 039515 от 24.01.2020г.
	23.01.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на о/пункте по ш. Озерское
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	24
	74 АЕ № 039517 от 24.01.2020г.
	05.03.2020
	Непринятие мер к устранению снежного вала на пер. Советском, 4
	б/н  от  20.04.2020 (дело№ 3-152/20)
	ч. 1 ст.  12.34 



1.4.	Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 31.03.2020) в рамках исполнения контрактов №№ 188-2019/УКСиБ, 2-2020/УКСиБ и договора                               № 24-2020/УКСиБ, установлено следующее:
1.4.1.	Проверкой исполнения контракта от 31.12.2019 № 188-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000550 (Протокол № 3 (188-06э)) ООО «Синегорье-Авто» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС                   г. Озерска (район ДОК), установлено:
Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 3 388 311,62 рублей (локальные сметные расчеты №№ 1-1-20, 1-2-20, 1-3-20), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 3 048 177,60 рублей.
Дополнительным соглашением от 14.02.2020 № 1 к контракту согласовано увеличение объема работ в части погрузки и перевозки снега (локальный сметный расчет № 1-1-20) и цены контракта до 3 418 507,22 рублей, в т.ч. работы по зимнему содержанию – 3 078 373,20 рублей.
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 31.01.2020                 №№ 1-3, от 15.02.2020 №№ 4-6 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 в общей сумме 3 418 507,22 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 3 078 373,20 рублей):
–	за январь 2020 года по Актам ф. КС-2 от 31.01.2020 №№ 1-3 – 2 186 121,34 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 2 009 856,15);
–	за февраль 2020 года по Актам ф. КС-2 от 15.02.2020 №№ 4-6 – 1 232 385,88 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 3 078 373,20 рублей);
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 1-1-20, 1-2-20, 1-3-20) и Журналов производства работ по контракту                                № 188-2019/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2)                                      от 31.01.2020 №№ 1, 2, 3, от 15.02.2020 №№ 4, 5, 6 за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 188-2019/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 188-2019/УКСиБ подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период (с 01.01.2020 по 15.02.2020), составленных Заказчиком по итогам проведенных совместно с Подрядчиком комиссионных осмотров, Обязательных предписаний, направляемых Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
С целью соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, пункта 21 Технического задания контракта и обеспечения надлежащего качества выполняемых Подрядчиком работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 15.02.2020) в рамках контракта № 188-2019/УКСиБ, Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых Заказчиком составлено 21 Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска с указанием выявленных замечаний, нарушений и сроков их устранения:
	Таблица № 30

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения

	1
	321-20 от 14.01.2020
	Наличие уплотненного снега, осевая колейность
	г. Озерск, ул. Горная
	1 сутки

	2
	324-20 от 15.01.2020
	Наличие уплотненного снега, заужение проезжей части
	г. Озерск, ул. Индустриальная-ул. Монтажников
	1 сутки

	3
	325-20 от 15.01.2020
	Наличие уплотненного снега, наледи
	г. Озерск, ул. Октябрьская-ул. Семенова
	1 сутки

	4
	326-20 от 15.01.2020
	Наличие уплотненного снега, наледи
	г. Озерск, пр. К. Маркса в районе дома           № 32
	1 сутки

	5
	330-20 от 17.01.2020
	Наличие уплотненного снега, наледи
	г. Озерск, пр. Карла Маркса,9
	1 сутки

	6
	338-20 от 23.01.2020
	Наличие уплотненного снега, наледь
	г. Озерск, проезд между шк. № 25 и д/садом № 55
	1 сутки

	7
	339-20 от 23.01.2020
	Наличие уплотненного снега, наледь
	г. Озерск, проезд между магазинами «Елена» и «Детский мир»
	1 сутки

	8
	340-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Монтажников, ул. Дзержинского
	4 суток

	9
	341-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, пр. К. Маркса, ул. Октябрьская
	4 суток

	10
	342-20 от 24.01.2020
	Наличие снежных валов на бортовом камне и вдоль ограждений
	г. Озерск, ул. Горная
	4 суток

	11
	343-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Монтажников, 
ул. Дзержинского
	1 сутки

	12
	343-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Октябрьская, пр. К. Маркса
	1 сутки

	13
	344-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Октябрьская; пр. К. Маркса
	1 сутки

	14
	345-20 от 24.01.2020
	Наличие наледи и зимней скользкости на тротуарах
	г. Озерск, ул. Горная
	1 сутки

	15
	365-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Дзержинского, 32 (остановочный пункт)
	1 сутки

	16
	366-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Гайдара, 18 (остановочный пункт)
	1 сутки

	17
	367-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Гайдара, 24 (остановочный пункт)
	1 сутки

	18
	368-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Монтажников (остановочный пункт «Дзержинского, 59»)
	1 сутки

	19
	369-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Монтажников (остановочный пункт «Октябрьская, 40»)
	1 сутки

	20
	370-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Монтажников, 54 (остановочный пункт «Хлебокомбинат»)
	1 сутки

	21
	372-20 от 29.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости на проезжей части и тротуаре
	г. Озерск,проезд между д. № 10 по 
пр. К. Маркса и ул. Луначарского, 23 вдоль Сбербанка
	1 сутки



По факту не устранения Подрядчиком в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Заказчиком направлено подрядной организации 1 обязательное предписание об устранении замечаний по содержанию объектов УДС г. Озерска:
	Таблица № 31

	№ п/п
	Номер и дата обязательного предписания
	Номер и дата неисполненного Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения

	1
	№ 82-2020
от 17.01.2020
	№ 324-20
от 15.01.2020
	Устранить наличие уплотненного снега, заужение проезжей части
	г. Озерск, ул. Индустриальная-ул. Монтажников
	3 суток



Так же контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по содержание объектов УДС                   г. Озерска (старый город) в зимний период 2020 года с 01.01.2020 по 15.02.2020 предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 188-2019/УКСиБ в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в рамках содержания УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года (с 01.01.2020 по 15.02.2020) по контракту                                          № 188-2019/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 12 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:
	Таблица № 32 

	№ п/п
	Номер и дата предписания 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения
	Номер и дата исх. подрядной организации об исполнении предписания

	1
	№ 53/2020
 от 28.01.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	г. Озерск, остановочный пункт «СНТ 9» по ул. Дзержинского
	3 суток
	№ 448 
от 31.01.2020

	2
	№ 69/2020
 от 11.02.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	 г. Озерск, ул. Монтажников, ул. Дзержинского
	3 суток 
	№ 464
 от 12.02.2020

	3
	№ 30/2020
от 21.01.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости (снежного наката), рыхлого снега с проезжей части
	г. Озерск, ул. Ермолаева
	6 часов 
	№ 430 
от 22.01.2020

	4
	№ 34/2020 
от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала 
	г. Озерск, ул. Монтажников, 54 (остановочный пункт «Хлебокомбинат»)
	3 суток 
	№ 443
 от 31.01.2020

	5
	№ 35/2020
 от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала
	г. Озерск, ул. Монтажников, остановочный пункт по ул. Октябрьская, 40
	3 суток 
	№ 443
 от 31.01.2020

	6
	№ 36/2020
 от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала по ул. Монтажников, остановочный пункт
	г. Озерск, ул. Дзержинского, 59
	3 суток 
	№ 443 
от 31.01.2020

	7
	№ 37/2020
 от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала 
	г. Озерск, б. Гайдара, остановочный пункт б. Гайдара, 18
	3 суток 
	№ 443
 от 31.01.2020

	8
	№ 38/2020
 от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала
	г. Озерск,  б. Гайдара, остановочный пункт по ул. Гайдара, 24
	3 суток 
	№ 443
 от 31.01.2020

	9
	№ 39/2020
 от 27.01.2020
	Принять меры к устранению сформированного снежного вала 
	г. Озерск, ул. Дзержинского, остановочный пункт по ул. Дзержинского, 32
	3 суток 
	№ 443 
от 31.01.2020

	10
	№ 61/2020
от 04.02.2020
	Принять меры к устранению снежно-ледяных образований с тротуара обработкой ПГМ
	г. Озерск, ул. Иртяшская (от дома № 2 до № 8)
	3 суток
	№ 475 
от 28.02.2020

	11
	№ 60/2020 
от 04.02.2020
	Принять меры к устранению снежно-ледяных образований с тротуара обработкой ПГМ
	г. Озерск, ул. Музрукова (от ул. Иртяшская до ул. Ермолаева)
	3 суток
	№ 464 
от 12.02.2020.
 № 475 
от 28.02.2020

	12
	№ 67/2020 
от 04.02.2020
	Принять меры к устранению снежно-ледяных образований с тротуара обработкой ПГМ
	г. Озерск, ул. Иртяшская (от ул. Семенова до ул. Иртяшская, 3 кор. 1)
	3 суток
	№ 475 от 28.02.2020



1.4.2.	Проверкой исполнения договора от 16.02.2020 № 24-2020/УКСиБ, заключенный Управлением (далее – Заказчик) с ООО «Синегорье-Авто» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) зимний период 2020 года (с 16.02.2020 по 20.02.2020), нарушений не установлено.
1.4.3.	Проверкой исполнения контракта от 21.02.2020 № 2-2020/УКСиБ  заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044220000009 (Протокол № 1 (2-06э)) ООО «Синегорье-Авто» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерск (район ДОК), в период с 21.02.2020 по 30.06.2020, установлено:
Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 6 486 252,00 рублей (локальные сметные расчеты №№ 22-1-20, 22-2-20, 22-3-20, 22-4-20), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 2 795 768,40 рублей.
Дополнительным соглашением от 30.06.2020 № 2 к контракту согласовано увеличение объема работ в части устранения повреждений асфальтобетонного покрытия (локальный сметный расчет № 22-3-20) и цены контракта до 6 552 993,60 рублей. 
Соглашением от 12.08.2020 контракт № 2-2020/УКСиБ расторгнут по соглашению сторон на сумму 6 465 795,60 рублей.
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) Заказчиком приняты и оплачены работы объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в период с 21.02.2020 по 31.03.2020 в общей сумме 6 465 795,60 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 2 795 768,40 рублей):
–	за февраль 2020 года по Актам ф. КС-2 от 29.02.2020 № 1-3 – 733 471,20 рублей (зимнее содержание – 733 471,20 рублей);
–	за март 2020 года по Актам ф. КС-2 от 31.03.2020 № 4-6 – 2 222 221,20 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 2 111 137,20 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 22-1-20, 22-2-20, 22-3-20, 22-4-20) и Журналов производства работ за период с по контракту № 2-2020/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 29.02.2020 №№ 1, 2, 3, от 31.03.2020 №№ 4, 5, 6 отклонений         не установлено.
Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 2-2020/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года          (с 21.02.2020 по 31.03.2020), составленных Заказчиком по итогам проведенных совместно с Подрядчиком комиссионных осмотров, Обязательных предписаний, направляемых Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
С целью соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, пункта 21 Технического задания контракта и обеспечения надлежащего качества выполняемых в рамках контракта № 2-2020/УКСиБ работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года            (с 21.02.2020 по 31.03.2020), Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлен 17 Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения:
	Таблица № 33

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения нарушения

	1
	389-20 от 27.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности
	г. Озерск, ул. Кыштымская (от домика лесника до КПП)
	1 сутки

	2
	390-20 от 27.02.2020
	Наличие уплотненного снега на тр и проезжей части
	г. Озерск, ул. Индустриальная, ул. Монтажников
	1 сутки

	3
	392-2020 от 28.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости
	г. Озерск, перек. ул. Монтажников-б. Гайдара, перек. ул. Монтажников-ул. Дзержинского
	7 часов

	4
	393-2020 от 28.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости
	г. Озерск, перек. ул. Монтажников-ул. Октябрьская, перек.ул. Дзержинского-ул. Музрукова
	7 часов

	5
	394-2020 от 28.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости
	г. Озерск, перек. ул. Музрукова-ул. Семенова, перек.ул. Семенова-ул. Октябрьская
	7 часов

	6
	395-2020 от 28.02.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности, зимней скользкости
	г. Озерск, проезд между д. № 10 по пр. К. Маркса и б. Луначарского, 23 вдоль Сбербанка
	7 часов

	7
	401-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов
	г. Озерск, ул. Дзержинского,53 остановочный пункт «Экспресс»
	3 суток

	8
	404-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов, зимней скользкости на остановочном пункте 
	г. Озерск, ул. Дзержинского,54 остановочный пункт 
	3 суток

	9
	405-20 от 28.02.2020
	Наличие снежных валов на остановочном пункте 
	г. Озерск, ул. Красноармейская остановочный пункт «Швейная фабрика»
	3 суток

	10
	419-20 от 03.03.2020
	Наличие уплотненного снега и зимней скользкости
	г. Озерск, ул. Цветочная, 3
	1 сутки

	11
	428-20 от 03.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	г. Озерск, проезд между домами № 2 и № 4 по пр. К. Маркса до магазина № 35
	1 сутки

	12
	429-20 от 04.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	г. Озерск, проезд между шк. № 25 и д/садом № 55
	1 сутки

	13
	430-20 от 04.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	г. Озерск, проезд между шк. № 25 и д/садом № 55
	1 сутки

	14
	435-20 от 05.03.2020
	Наличие зимней скользкости
	г. Озерск, проезд Дзержинского, 35 (вдоль дома)
	1 сутки

	15
	436-20 от 05.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	г. Озерск, ул. Горная
	1 сутки

	16
	437-20 от 05.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	г. Озерск, ул. Семенова
	1 сутки

	17
	438-20 от 25.03.2020
	Наличие выбоин 
	г. Озерск, проезд по пр. К. Маркса вдоль  м-н «Мебельный»
	3 суток



По факту не устранения Подрядчиком в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Заказчиком направлено подрядной организации 1 обязательное предписание об устранении замечаний по содержанию объектов УДС г. Озерска:
	Таблица № 34

	№ п/п
	Номер и дата обязательного предписания
	Номер и дата неисполненного Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения

	1
	№ 92-2020 от 10.03.2020
	№ 428-20
от 03.03.2020
	Устранить наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуарах  и проезжей части 
	г. Озерск, проезд между д. № 2 и № д. 4 по пр. К. Маркса до магазина № 35
	1 сутки



Так же контроль за состоянием объектов УДС г. Озерска осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 2-2020/УКСиБ в период с 21.02.2020 по 31.03.2020 зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в рамках содержания объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) по контракту                              № 2-2020/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 8 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:
	Таблица № 35

	№ п/п
	Номер и дата предписания
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок устранения нарушения
	Номер и дата исх. по факту исполнения предписания

	1
	№ 83/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	 г. Озерск, ул. Дзержинского
	5 суток
	№ 474 от 28.02.2020

	2
	№ 84/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	 г. Озерск, ул. Семенова
	5 суток
	№ 474 от 28.02.2020

	3
	№ 86/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	г. Озерск, ул. Октябрьская
	5 суток
	№ 474 от 28.02.2020

	4
	№ 91/2020 от 25.02.2020
	 Принять меры к устранению снежного вала
	 Г. Озерск, ул. Ермолаева
	5 суток
	№ 474 от 28.02.2020

	5
	№ 103/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Октябрьская, 9 КСК «Лидер»
	5 суток
	№ 474 от 28.02.2020

	6
	№ 125/2020 от 19.03.2020
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, пер. ул. Семенова-ул. Музрукова
	5 суток
	№ 503 от 25.02.2020

	7
	№ 126/2020 от 19.03.2020
	Принять меры к восстановлению ограничивающих  элементов пешеходных ограждений
	г. Озерск, ул. Октябрьская (напротив шк. 38)
	10 суток
	№ 503 от 25.02.2020

	8
	№ 132/2020 от 23.03.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	г. Озерск, ул. Горная (со стороны ул. Зеленая)
	5 суток
	№ 503 от 25.02.2020



2.5	Проверка исполнения мероприятий по содержанию и ремонту объектов УДС г. Озерска (старый город) в период с 01.10.2019 по 30.06.2020                       (по обращениям, переадресованным из Законодательного собрания Челябинской области от 11.03.2020 №№ 441, 442, от 10.03.2020 №№ 423, 424,       от 19.03.2020 №№ 518, 519, от 20.03.2020 №№ 531, 532, от 16.04.2020 №№ 655, 656, от 18.05.2020 №№ 760, 761 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.03.2020 № 8620, от 11.03.2020 № 8626, от 20.03.2020 № 8647,                         от 20.03,2020 № 8655, от 13.04.2020 № 8745, от 16.05.2020 № 8854)

1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 11.03.2020 №№ 441, 442,                     от 10.03.2020 №№ 423, 424, от 19.03.2020 №№ 518, 519, от 20.03.2020 №№ 531, 532, от 16.04.2020 №№ 655, 656, от 18.05.2020 №№ 760, 761 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.03.2020 № 8620, от 11.03.2020 № 8626,                           от 20.03.2020 № 8647, от 20.03,2020 № 8655, от 13.04.2020 № 8745, от 16.05.2020                  № 8854 по вопросу ненадлежащего содержания объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2019-2020 годов, повлекшего за собой образование дефектов асфальтобетонного покрытия дорожного полотна (в виде ям, выбоин, провалов, проломов, колейности и пр.):
–	участок автомобильной дороги по пр. Ленина на пересечении пр. Ленина – ул. Музрукова в районе жилого дома № 10 по пр. Ленина (обращения №№ 8620, 423, 424); 
–	автомобильная дорога пр. Объездной (обращения №№ 531, 532, 8655);
–	участок автомобильной дороги по Объездному проезду в районе домов №№ 1, 4 мкр. Заозерный (обращения №№ 441, 442, 8626);
–	участок автомобильной дороги по Объездному проезду от дома 1 до дома 12 мкр. Заозерный (по обращениям №№ 760, 761, 8854);
–	участок автомобильной дороги по Озерскому шоссе от перекрестка                     пр. Ленина – ул. Кыштымская – ул. Челябинская – ш. Озерское (обращения                         №№ 518, 519,8647);
–	автомобильная дорога по ул. Лермонтова (обращения №№ 655, 656, 8745).
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 11 Федерального закона                              от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в связи с отсутствием на автомобильной дороге по пр. Победы участка от КПП-3 до перекрёстка по ул. Челябинская – ш. Озерское – ул. Кыштымская – пр. Ленина, обращения, переадресованные из Законодательного собрания Челябинской области от 26.03.2020 №№ 588, 589 и Собрания депутатов Озерского городского округа                    от 26.03.2020 № 8670 по факту ненадлежащего (аварийного) состояния автомобильной дороги по пр. Победы рассмотрению не подлежат.
1.1.	По вопросу ненадлежащего содержания объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2019-2020 годов (с 01.10.2019 по 31.03.2020):
Работы по содержанию вышеуказанных автомобильных дорог в зимний период 2019-2020 годов осуществлялись Управлением в рамках 3 муниципальных контрактов, заключенных с победителями электронных аукционов и 1 договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
–	контракт от 14.07.2019 № 83-2019/УКСиБ с ИП Востряковой М.В.                     на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)             в период с 14.07.2019 по 31.12.2019;
–	контракт от 31.12.2019 № 187-2019/УКСиБ с ИП Востряковой М.В.                            на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)            в период с 01.01.2020 по 15.02.2020;
–	договор от 16.02.2020 № 20-2020/УКСиБ с ООО «Дорстройурал»                       на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)          в период с 16.02.2020 по 20.02.2020;
–	контракт от 21.02.2020 № 1-2020/УКСиБ с ИП Востряковой М.В.                       на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город)            в период с 21.02.2020 по 30.06.2020.
Проверкой выполнения работ в рамках вышеуказанных контрактов                                  установлено ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных контрактами, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.[footnoteRef:4] [4:  Информация по проверке выполнения работ по содержанию объектов УДС г. Озерска представлена:
–	в пункте 1.2.1 раздела 2.4 по контракту № 83-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.1 раздела 2.4 по контракту № 187-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.3 раздела 2.4 по контракту № 1-2020/УКСиБ.] 

Ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2019-2020 годов (с 01.10.2019 по 31.03.2020) подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (старый город), составленных Заказчиком по итогам проведенных совместно с подрядными организациями комиссионных осмотров, Обязательных предписаний, направленных подрядным организациях для принятия мер к устранению в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества и предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Так, в целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2019-2020 годов (с 01.10.2019 по 31.03.2020), выявленных Заказчиком в результате проведения комиссионных осмотров, составлено 83 Акта проверки качества с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.[footnoteRef:5] В адрес подрядных организаций Управлением направлено 30 обязательных предписаний о принятии мер к устранению в установленный срок нарушений и замечаний, указанных в Актах проверки качества.[footnoteRef:6] Со стороны ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в адрес Управления и подрядных организаций направлено 67 предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.[footnoteRef:7] [5:  Информация по Актам проверки качества представлена:
–	в пункте 1.2.1 раздела 2.4 (таблица № 15) по контракту № 83-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.1 раздела 2.4 (таблица № 23) по контракту № 187-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.3 раздела 2.4 (таблица № 27) по контракту № 1-2020/УКСиБ. ]  [6:  Информация по Обязательным предписаниям представлена:
–	в пункте 1.2.1 раздела 2.4 (таблица № 16) по контракту № 83-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.1 раздела 2.4 (таблица № 24) по контракту № 187-2019/УКСиБ. ]  [7:  Информация по предписаниям ГИБДД представлена:
–	в пункте 1.2.1 раздела 2.4 (таблица № 17) по контракту № 83-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.1 раздела 2. (таблица № 25) по контракту № 187-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.3.3 раздела 2.4 (таблица № 28) по контракту № 1-2020/УКСиБ. ] 

За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнение подрядными организациями работ по содержанию УДС г. Озерска (старый город) в зимний период 2019-2020 годов (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) в рамках исполнения контрактов №№ 83-2019/УКСиБ, 187-2019/УКСиБ, 1-2020/УКСиБ Управление и должностные лица Управления привлечены к административной ответственности в виде выплаты административных штрафов (подробная информация представлена в разделе 2.3 настоящего Акта).
1.2.	По вопросу ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог по пр. Ленина, проезд Объездной, шоссе Озерское, ул. Лермонтова, установленное следующее:
	1.2.1.	Факт ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог по пр. Ленина, Озерскому шоссе и Объездному проезду, подтверждается тем, что в 2020 году за осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за состоянием дорожного полотна вышеуказанных автомобильных дорог и их отдельных участков, руководитель Управления привлечен к административной ответственности:
	–	по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения:
	Таблица № 36 

	№
	Серия, номер и дата протокола об админис. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	25
	74 ОО № 009219 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 89,1 м2, длиной 27 м, шириной 3,3 м на ш. Озерском (4 км + 600 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	26
	74 ОО № 009220 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде просадки - деформации  дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью7,6,14 м2, длиной 282 см, шириной 270 см, глубиной 6 см на пр. Объездном между жилыми домами №№ 5-8 мкр. Заозерный
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	27
	74 ОО № 009221 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде просадки - деформации дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 14,3 м2, длиной 260 см, шириной 550 см, глубиной 4,4 см, на перек. пр. Ленина-ул. Музрукова
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	30
	74 АН № 841232 от 15.05.2020г
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 89,1 м2, длиной 27 м, шириной 3,3 м на ш. Озерском (4 км + 600 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	31
	74 АН № 841233 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 108 м2, длиной 30 м, шириной 3,6 м на ш. Озерском (4 км + 700 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 

	33
	74 АН № 841235 от 15.05.2020
	24.04.2020
	Непринятие мер по устранению дефекта в виде сплошного разрушения дорожного покрытия (асфальтобетон) площадью 37,6 м2, длиной 8 м, шириной 4,7м на ш. Озерском (4 км + 800 м, направление от пр. Ленина в сторону ш. Татышское)
	б/н  от  10.07.2020 (дело№ 3-479/20)
	ч. 1 ст.  12.34 



1.2.2.	Работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог по пр. Ленина, проезд Объездной, шоссе Озерское выполнены в апреле, мае 2020 года в рамках контракта от 21.02.2020                        № 1-2020/УКСиБ, заключенного Управлением (далее   –   Заказчик)                                                           с ООО «Дорстройурал» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (старый город).
Согласно условиям контракта № 1-2020/УКСиБ (локальный сметный расчет                № 33-3-20, ведомость объема работ № 33-3-20) общая стоимость работ                      по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части      струйно-инъекционным методом и холодным асфальтом составила               748 557,60 рублей, общая площадь ремонта – 1650 кв.м.
Согласно исходным данным по содержанию УДС г. Озерска (приложение № 1 к контракту № 1-2020/УКСиБ) протяженность и площадь автомобильных дорог (старый город) составила:
	Таблица № 37 

	Наименование автомобильной дороги
	Условная начальная и конечная точки отсчета протяженности улицы, автодороги
	Протяженность,
 п.м
	Площадь,
 м2
	Категория дороги

	п Ленина
	от пересечения с окончанием ул. Парковая до перекрестка Озерское шоссе – ул. Кыштымская – ул. Челябинская
	3 076
	41 497,2
	II

	проезд Объездной
	вокруг мкр. Заозерный
	1 565
	12 520
	IV

	шоссе Озерское
	от перекрестка пр. Ленина – ул. Челябинская – ул. Кыштымская до поворота на Татышское шоссе
	5 362
	64 398
	II

	ул. Лермонтова
	от пересечения с пр. Ленина до въезда на территорию д/с           № 9 по ул. Лермонтова
	660
	6 600
	III

	
	
	10 663
	125 015,2
	



По данным Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 30.04.2020 № 9,                   от 31.05.2020 № 13, Перечней выполненных работ (приложение к ф. КС-2) и Журналов производства работ за апрель, май 2020 года, подрядной организацией выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом (общая площадь ремонта – 1650 кв.м) и холодным асфальтом (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси в объеме – 0,17 т), в т.ч.:
1)	устранение повреждений асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом (общая площадь ремонта – 800 кв.м):
	–	ямочный ремонт общей площадью 100 кв.м. отдельных участков автомобильной дороги по пр. Ленина (общая площадь дороги – 41497,2 кв.м.),             в т.ч. участка дороги на пересечении пр. Ленина – ул. Музрукова (в районе многоквартирного дома № 10 по пр. Ленина);
	–	ямочный ремонт общей площадью 550 кв.м. отдельных участков автомобильной дороги шоссе Озерское (общая площадь дороги – 64398 кв.м.),            в т.ч. участок дороги от перекрестка пр. Ленина – ул. Кыштымская – ул. Челябинская – ш. Озерское
	–	ямочный ремонт общей площадью 150 кв.м. отдельных участков автомобильной дороги проезд Объездной (общая площадь дороги – 12520 кв.м.),        в т.ч. участок дороги в районе домов №№ 1, 4 мкр. Заозерный, участок дороги от дома 1 до дома 12 мкр. Заозерный,
2)	устранение повреждений асфальтобетонного покрытия холодным асфальтом:
	–	ремонт отдельных участков автомобильной дороги шоссе Озерское (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси в объеме 0,113 т).
	Ремонт отдельных участков автомобильной дороги по ул. Лермонтова (площадь ремонта – 1081 кв.м.) осуществлен в рамках исполнения муниципального контракта от 27.04.2020 № 40-2020/УКСиБ, заключенного Управлением                 (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044220000117 (Протокол № 1 (40-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик). Цена контракта –695 517,60 рублей, период выполнения работ с 25.04.2020 по 30.06.2020.
	Согласно Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 25.06.2020 Заказчиком приняты и оплачены работы по ремонту участка (общей площадью  1081 кв.м) в сумме 695 517,60 рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия, в соответствии с приказом начальника Управления от 14.08.2020 № 72, рабочей комиссией в составе начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Филимонова Н.Н. и старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Яковчук Н.А. в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты Погореловой И.В. проведено визуальное обследование участков автомобильных дорог: пр. Ленина, проезд Объездной, шоссе Озерское,                              ул. Лермонтова.
В связи с невозможностью установить по данным исполнительной документации, Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 с приложением Перечней выполненных работ по контракту № 1-2020/УКСиБ конкретное месторасположение отремонтированных участков автомобильных дорог по                                  пр. Ленина, проезд Объездной, шоссе Озерское, при визуальном обследовании проведен осмотр участков, указанных представителями Управления. 
По итогам визуального обследования отдельных участков автомобильных дорог по пр. Ленина, проезд Объездной, шоссе Озерское, указанных представителями Управления, не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов, о чем составлены Акты от 14.08.2020 №№ 1-4.
	При этом, эксплуатационное состояние прочих отдельных участков автомобильных дорог шоссе Озерское, проезд Объездной, ул. Лермонтова не в полной мере отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2.6	Проверка исполнения мероприятий по содержанию и ремонту объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в период с 01.10.2019 по 30.06.2020                           (по обращениям, переадресованным из Законодательного собрания Челябинской области от 18.03.2020 №№ 502-507, от23.03.2020 №№ 542-545,          от 06.04.2020 №№ 603, 604, от 09.04.2020 №№ 625, 627, от 18.05.2020 №№ 758, 759 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.03.2020 №№ 8641, 8643, 8645, от 24.03.2020 № 8664, от 31.03.2020 № 8675, от 09.04.2020 № 8722,                   от 17.05.2020 № 8856)

1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 18.03.2020 №№ 502-507, от23.03.2020 №№ 542-545, от 06.04.2020 №№ 603, 604, от 09.04.2020 №№ 625, 627, от 18.05.2020 №№ 758, 759 и Собрания депутатов Озерского городского округа                     от 18.03.2020 №№ 8641, 8643, 8645, от 24.03.2020 № 8664, от 31.03.2020 № 8675,                              от 09.04.2020 № 8722, от 17.05.2020 № 8856 по вопросу ненадлежащего содержания объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019-2020 годов, повлекшего за собой образование дефектов асфальтобетонного покрытия дорожного полотна (в виде ям, выбоин, провалов, проломов, колейности и пр.), в т.ч.:
–	участок автомобильной дороги по ул. Октябрьская от перекрестка                     ул. Кыштымская-ул. Октябрьская (обращения №№ 502, 503, 8641);
–	участок автомобильной дороги по ул. Индустриальная в районе здания № 10 (обращения №№ 504, 505, 8643); 
–	участок автомобильной дороги по ул. Кыштымская в районе здания              № 10 по ул. Индустриальной (по обращениям №№ 507, 8645);
–	автомобильная дорога по ул. Семенова (обращения №№ 542, 543);
–	участок автомобильной дороги по ул. Кыштымская от КПП-3                   до перекрестка пр. Ленина – ул. Кыштымская – ул. Челябинская – ш. Озерское (обращения №№ 544, 545, 588, 589, 8664, 8670);
–	участок автомобильной дороги на пересечении пр. К. Маркса – ул. Горная (обращения №№ 603, 604, 8675);
–	участок автомобильной дороги по б. Гайдара от пересечения                         ул. Монтажников-б. Гайдара (обращения №№ 625, 627, 8722);
–	участок автомобильной дороги по ул. Музрукова от пересечения                   ул. Дзержинского – ул. Матросова – ул. Музрукова до пересечения ул. Колыванова – ул. Музрукова (обращения №№ 758, 759, 8856), установлено следующее:
1.1.	По вопросу ненадлежащего содержания объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019-2020 годов (с 01.10.2019 по 31.03.2020):
Работы по содержанию вышеуказанных автомобильных дорог в зимний период 2019-2020 годов осуществлялись Управлением в рамках 3 муниципальных контрактов, заключенных с победителями электронных аукционов и 1 договора        с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
–	контракт от 16.07.2019 № 84-2019/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»          на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК)                 в период с 16.07.2019 по 31.12.2019;
–	контракт от 31.12.2019 № 188-2019/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»     на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерск (район ДОК)                в период с 01.01.2020 по 15.02.2020;
–	договор от 16.02.2020 № 24-2020/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»          на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерск (район ДОК)                в период с 16.02.2020 по 20.02.2020;
–	контракт от 21.02.2020 № 2-2020/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто»        на выполнение работ по содержанию объектов УДС г. Озерск (район ДОК)                 в период с 21.02.2020 по 30.06.2020.
Проверкой выполнения работ в рамках вышеуказанных контрактов установлено ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных контрактами, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.[footnoteRef:8] [8:  Информация по проверке выполнения работ в зимний период 2019-2020 года по содержанию объектов УДС г. Озерска представлена:
–	в пункте 1.2.2 раздела 2.4 по контракту № 84-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.4.1 раздела 2.4 по контракту№ 188-2019/УКСиБ;
–	в пункте 1.4.3 раздела 2.4 по контракту № 2-2020/УКСиБ. ] 

Ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019-2020 годов (с 01.10.2019 по 31.03.2020) подтверждено данными Актов проверки качества содержания объектов УДС г. Озерска (старый город), составленных Заказчиком по итогам проведенных совместно с подрядными организациями комиссионных осмотров, Обязательных предписаний, направленных подрядным организациях для принятия мер к устранению в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества и предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Так, в целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019-2020 годов (с 01.10.2019 по 31.03.2020), выявленных Заказчиком в результате проведения комиссионных осмотров, составлено 48 Актов проверки качества с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.[footnoteRef:9] В адрес подрядных организаций Управлением направлено 11 обязательных предписаний о принятии мер к устранению в установленный срок нарушений и замечаний, указанных в Актах проверки качества.[footnoteRef:10] Со стороны ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в адрес Управления и подрядных организаций направлено 36 предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.[footnoteRef:11] [9: 	 Информация по Актам проверки качества представлена:
	–	в пункте 1.2.2 раздела 2.4 (таблица № 19) по контракту № 84-2019/УКСиБ;
	–	в пункте 1.4.1 раздела 2.4 (таблица № 30) по контракту № 188-2019/УКСиБ;
	–	в пункте 1.4.3 раздела 2.4 (таблица № 33) по контракту № 2-2020/УКСиБ. ]  [10: 	 Информация по Обязательным предписаниям представлена:
	–	в пункте 1.2.2 раздела 2. (таблица № 20) по контракту № 84-2019/УКСиБ;
	–	в пункте 1.4.1 раздела 2.4 (таблица № 31) по контракту № 188-2019/УКСиБ;
	–	в пункте 1.4.3 раздела 2.4 (таблица № 34) по контракту № 2-2020/УКСиБ. ]  [11: 	 Информация по предписаниям ГИБДД представлена:
	–	в пункте 1.2.2 раздела 2.4 (таблица № 21) по контракту № 84-2019/УКСиБ;
	–	в пункте 1.4.1 раздела 2.4 (таблица № 32) по контракту № 188-2019/УКСиБ;
	–	в пункте 1.4.3 раздела 2.4 (таблица № 35) по контракту № 2-2020/УКСиБ. ] 

За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнением подрядными организациями работ по содержанию УДС г. Озерска (район ДОК) в зимний период 2019-2020 годов (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) в рамках исполнения контрактов №№ 84-2019/УКСиБ, 188-2019/УКСиБ, 2-2020/УКСиБ Управление и должностные лица Управления привлечены к административной ответственности в виде выплаты административных штрафов (подробная информация представлена в разделе 2.3 настоящего Акта).
1.2.	По вопросу ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Кыштымская, пр. К. Маркса, б. Гайдара, ул. Музрукова, ул. Семенова, установленное следующее:
	1.2.1.	В рамках муниципального контракта от 21.02.2020 № 2-2020/УКСиБ с ООО «Синегорье-Автол» на выполнение работ по содержанию объектов УДС                         г. Озерска (район ДОК), подрядной организацией в апреле-июне 2020 года выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия дорожного полотна отдельных участков автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Кыштымская, пр. К. Маркса, б. Гайдара, ул. Музрукова.
Согласно условиям контракта № 2-2020/УКСиБ (локальный сметный расчет                № 22-3-20, ведомость объема работ № 22-3-20) стоимость работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог составила 748 557,60 рублей.
	Дополнительным соглашением от 30.06.2020 № 2 внесены изменения в контракт (локальный сметный расчет № 22-3-20, ведомость объема работ № 22-3-20) в части увеличения объема работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог и цены контракта на                     66 741,60 рублей. С учетом внесенных Дополнительным соглашением от 30.06.2020 № 2 изменений в контракт общая стоимость работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог составила 815 299,20 рублей.
	Согласно исходным данным по содержанию УДС г. Озерска (приложение № 1 к контракту № 2-2020/УКСиБ) протяженность и площадь автомобильных дорог составила:
	Таблица № 38 

	Наименование автомобильной дороги
	Условная начальная и конечная точки отсчета протяженности улицы, автодороги
	Протяженность,
 п.м
	Площадь,
 м2
	Категория дороги

	ул. Октябрьская
	от пересечения с ул. Ермолаева до пересечения с 
ул. Кыштымская
	2 135
	29 890
	II

	ул. Индустриальная
	от пересечения с ул. Монтажников до земельного участка ГСК-119
	937
	8 433
	III

	ул. Кыштымская
	от пересечения пр. Ленина – Озерское шоссе – 
ул. Челябинская до КПП-3
	8 133
	65 064
	II

	пр. К. Маркса
	от пересечения с б. Гайдара до ул. Матросова
	1 570
	23 550
	II

	б. Гайдара
	от пересечения с ул. Монтажников до пересечения с 
ул. Матросова
	1 258
	10 818,8
	II

	ул. Музрукова
	От пересечения с ул. Колыванова до перекрестка  
ул. Матросова – ул. Дзержинского
	1 697
	15 273
	II

	ул. Семенова
	от пересечения с ул. Музрукова до пересечения с 
ул. Октябрьская (до здания № 22 по ул. Семенова)
	977
	12 893,7
	II



	По данным Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 30.04.2020 № 10,                   от 31.05.2020 № 14, от 30.06.2020 № 18, Перечней выполненных работ (приложение к ф. КС-2) и Журналов производства работ за апрель, май, июнь 2020 года, подрядной организацией выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом в общем объеме 1811,7 кв.м. и по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия холодным асфальтом в общем объеме 0,164 т, в т.ч. по отдельным участкам автомобильных дорог:
1) по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом в объеме 786 кв.м.:
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская (площадь ремонта 169 кв.м.), в т.ч. участка дороги от перекрестка ул. Кыштымская-                            ул. Октябрьская;
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная (площадь ремонта 180 кв.м.), в т.ч. участка дороги в районе здания № 10
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Кыштымская (площадь ремонта 180 кв.м.), в т.ч. участка дороги в районе здания № 10 по                                            ул. Индустриальной;
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Кыштымская (площадь ремонта 58 кв.м.), в т.ч. участка дороги от КПП-3 до перекрестка пр. Ленина-                     ул. Кыштымская-ул. Челябинская-ш. Озерское;
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по пр. К. Маркса (площадь ремонта 44 кв.м.), в т.ч. участка дороги на пересечении пр. К. Маркса-ул. Горная;
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по б. Гайдара (площадь ремонта 115 кв.м.), в т.ч. участка дороги от пересечения ул. Монтажников-б. Гайдара;
	–	ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Музрукова (площадь ремонта 40 кв.м.), в т.ч. участка дорог от пересечения ул. Дзержинского-ул. Матросова-ул. Музрукова.
2) по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия холодным асфальтом в объеме 0,10 т:
	–	ремонт участков автомобильной дороги по ул. Октябрьская (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смесью в объеме 0,03 т);
	–	ремонт участков автомобильной дороги по ул. Кыштымская (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смесью в объеме 0,0453 т);
	–	ремонт участков автомобильной дороги по ул. Музрукова (устройство в ходе проведения контрольного мероприятия, в соответствии с приказом начальника Управления от 14.08.2020 № 72, рабочей комиссией в составе начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Филимонова Н.Н. и старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Яковчук Н.А. в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты Погореловой И.В. проведено визуальное обследование участков автомобильных дорог: ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Кыштымская, пр. К. Маркса,                        б. Гайдара, ул. Музрукова, ул. Семенова.
	В связи с невозможностью установить по данным исполнительной документации, Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 с приложением Перечней выполненных работ по контракту № 2-2020/УКСиБ конкретное месторасположение отремонтированных участков автомобильных дорог по                                  ул. Октябрьская, ул. Кыштымская, ул. Семенова, пр. К. Маркса, б. Гайдара,                         ул. Музрукова, при визуальном обследовании проведен осмотр участков, указанных представителями Управления. 
	По итогам визуального обследования отдельных участков автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Кыштымская, ул. Семенова,                            пр. К. Маркса, б. Гайдара, ул. Музрукова, указанных представителями Управления не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов, о чем составлены Акты от 14.08.2020                     №№ 5, 7, 9, 11, 12.
	При этом, эксплуатационное состояние прочих отдельных участков автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Кыштымская, ул. Семенова                   не в полной мере отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
1.2.2.	В рамках муниципального контракта от 15.06.2020 № 62-2020/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044220000199 (Протокол № 3 (62-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) выполнены работы по ремонту отдельного участка автомобильной дороги по ул. Индустриальная г. Озерска (общей площадью ремонта 1160 кв.м).
	Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 791 456,03 рублей (локальный сметный расчет № 82-20). В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта и закончить не позднее не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
Проверкой сметно-договорной документации (локальный сметный расчет            № 82-20) и исполнительной документации по контракту № 62-2020/УКС в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Акте о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 14.07.2020 № 1 отклонений не установлено.
Согласно Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 14.07.2020 № 1 Заказчиком приняты и оплачены работы по карточному ремонту участка по                         ул. Индустриальная г. Озерска общей площадью ремонта 1160 кв.м,                         что соответствует условиям контракта.
	По итогам визуального обследования автомобильной дороги по                                 ул. Индустриальная не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов, о чем составлен Акт                 от 14.08.2020 № 6.
1.2.3.	В рамках муниципального контракта от 27.04.2020 № 44-2020/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044220000120 (Протокол № 1 (43-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) выполнены работы по ремонту отдельного участка автомобильной дороги по ул. Октябрьская г. Озерска (общей площадью ремонта 3901 кв.м).
	Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 2 510 049,60 рублей (локальный ресурсный сметный расчет № 27-20). В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта и закончить не позднее не позднее 30.06.2020.
Проверкой сметно-договорной документации (локальный ресурсный сметный расчет № 27-20) и исполнительной документации по контракту № 44-2020/УКС в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Акте о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 25.06.2020 № 1 отклонений не установлено.
Согласно Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 25.06.2020 № 1 Заказчиком приняты и оплачены работы по карточному ремонту участка по                         ул. Октябрьская г. Озерска общей площадью ремонта 3901 кв.м, что соответствует условиям контракта.
	По итогам визуального обследования автомобильной дороги по                                 ул. Октябрьская не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов, о чем составлен Акт от 14.08.2020                     № 8.
1.2.4.	В рамках муниципального контракта от 24.04.2020 № 36-2020/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044220000121 (Протокол № 1 (36-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) выполнены работы по ремонту 2-х участков автомобильной дороги по пр. К. Маркса г. Озерска (в т.ч. участка на пересечении пр. К. Маркса,                ул. Горная), общей площадью ремонта 13783,5 кв.м.
	Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 8 870 179,20 рублей (локальный ресурсный сметный расчет № 27-20). В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта и закончить не позднее 30.06.2020.
Проверкой сметно-договорной документации (локальный ресурсный сметный расчет № 31-20) и исполнительной документации по контракту № 36-2020/УКС в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 29.06.2020 №№ 1, 2 отклонений не установлено.
Согласно Актам о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 29.06.2020 №№ 1, 2 Заказчиком приняты и оплачены работы по карточному ремонту участка по                         ул. Октябрьская г. Озерска общей площадью ремонта 13783,5 кв.м,                           что соответствует условиям контракта.
	По итогам визуального обследования автомобильной дороги по                                 ул. Октябрьская не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов, о чем составлен Акт от 14.08.2020                     № 10.

2.7.	Проверка исполнения мероприятий по содержанию объектов УДС                        п. Татыш в зимний период с 01.10.2019 по 31.03.2020 (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области                        от 20.03.2020 №№ 521 - 524 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.03.2020 №№ 8650, 8652)

1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 20.03.2020 №№ 521 – 524 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.03.2020 №№ 8650, 8652 по факту ненадлежащего содержания объектов УДС п. Татыш в зимний период                                            с 01.10.2019 по 31.03, выразившееся в непринятие мер к устранению и вывозу снега, снежных валов, наледи, зимней скользкости, колейности (вручную и с применением технических средств) на автомобильных дорогах, обочинах, тротуарах, автобусных остановках и гостевых стоянках автомобилей, установлено:
1.1.	Содержание объектов УДС п. Татыш в зимний период с 01.10.2019 по 31.03.2020 осуществлялось Управлением в рамках 3 муниципальных контрактов, заключенных с победителями электронных аукционов и 1 договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
–	контракт от 09.07.2019 № 85-2019/УКСиБ с ООО «Синегорье-Авто» на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 09.07.2019 по 31.12.2019;
–	контракт от 31.12.2019 № 166-2019/УКСиБ с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 01.01.2020 по 15.02.2020;
–	договор от 16.02.2020 № 25-2020/УКСиБ с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 16.02.2020 по 20.02.2020;
–	контракт от 21.02.2020 № 5-2020/УКСиБ с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 21.02.2020 по 30.06.2020.
Техническими условиями вышеуказанных контрактов (договоров) предусмотрены исходные данные объектов УДС г. Озерска, подлежащих содержанию с указанием наименования, протяженности, средней ширины, площади, категорийности и вида покрытия автомобильных дорог и проездов, также отражены данные (перечни с указанием месторасположения, количества объектов и их площадь) по автобусным остановкам, тротуарам, газонам, гостевым автостоянкам, мостовым сооружениям и путепроводам на городских автомобильных дорогах, подлежащих содержанию.
Ведомостями объемов работ по контрактам определены следующие виды работ по зимнему содержанию объектов УДС г. Озерска:
–	устранение рыхлого и талого снега, снежных валов, наледи, зимней скользкости, колейности (вручную и с применением технических средств) на автомобильных дорогах, обочинах, тротуарах, автобусных остановках и гостевых стоянках автомобилей (в т.ч. патрульная очистка);
–	вывоз снега;
–	обработка противогололедными материалами опасных обледенелых участков дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов (распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов, россыпь песка вручную);
–	очистка дорожных знаков от снега;
–	разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.
1.2.	Проверкой исполнения контракта от 09.07.2019 № 85-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000305 (Протокол № 3 (85-06э)) ООО «Синегорье-Авто» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш, установлено:
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 31.12.2019 (включительно). Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 2 006 579,09 рублей (локальные сметные расчеты №№ 154-1-19, 154-2-19, 154-3-19, 154-4-19), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 705 289,26 рублей. 
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС п. Татыш в общей сумме 1 109 827,75 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 705 289,26 рублей):
–	октябрь 2019 г. по Актам ф. КС-2 от 31.10.2019 №№ 13-15 – 416 883,91 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 100 237,50 рублей);
–	ноябрь 2019 г. по Актам ф. КС-2 от 30.11.2019 №№ 16-18 – 315 360,48 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 278 655,73 рублей);
–	декабрь 2019 г. по Актам ф. КС-2 от 16.12.2019 №№ 19-21 – 283 269,35 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 260 373,80 рублей);
–	декабрь 2019 г по Актам ф. КС-2 от 31.12.2019 №№ 22, 24– 94 314,01 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 66 022,23 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 154-1-19, 154-2-19, 154-3-19, 154-4-19) и Журналов производства работ за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года по контракту № 85-2019/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой выполнения работ содержанию объектов УДС п. Татыш в зимний период (с 01.10.2019 по 31.12.2019) установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 85-2019/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС п. Татыш, составленных Заказчиком по итогам проведения комиссионных осмотров совместно с Подрядчиком, Обязательных предписаний, направленных Подрядчику в случае непринятия мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
В целях соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, и обеспечения надлежащего качества выполняемых работ по содержанию объектов УДС п. Татыш, в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 10 Актов проверки качества содержания объектов УДС п. Татыш с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения:

	Таблица № 39

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок устранения нарушения

	1
	260-19 от 20.12.2019
	Наличие уплотненного снега, колейность
	пос. № 2, ул. Мира, ул. Заводская
	1 сутки

	2
	261-19 от 20.12.2019
	Наличие уплотненного снега
	пос. № 2, ул. Трудящихся, ул. Южная, 
ул. Маяковского
	1 сутки

	3
	262-19 от 20.12.2019
	Наличие уплотненного снега
	пос. № 2, ул. Первомайская, ул. Малая-Кольцевая
	1 сутки

	4
	263-19 от 20.12.2019
	Наличие уплотненного снега
	пос. № 2, ул. Лесохим, ул. Залесского
	1 сутки

	5
	275-19 от 23.12.2019
	Наличие уплотненного снега
	пос. № 2, ул. Мира
	1 сутки

	6
	276-19 от 23.12.2019
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	пос. № 2, ул. Южная
	1 сутки

	7
	277-19 от 23.12.2019
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	пос. № 2, ул. Маяковского
	1 сутки

	8
	278-19 от 23.12.2019
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	пос. № 2, ул. Первомайская
	1 сутки

	9
	279-19 от 23.12.2019
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	пос. № 2, ул. Трудящихся
	1 сутки

	10
	280-19 от 23.12.2019
	Наличие уплотненного снега на тротуаре
	пос. № 2, ул. Заводская
	1 сутки



По факту не устранения Подрядчиком в установленный срок замечаний и нарушений, указанных в Актах проверки качества, в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 Заказчиком направлено Подрядчику 9 обязательных предписаний об устранении нарушений по содержанию объектов УДС п. Татыш с указанием срока исполнения:
	Таблица № 40

	№ п/п
	Номер и дата обязательного предписания 
	Номер и дата неисполненного Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок устранения

	1
	№ 63-2019 от 23.12.2019
	№ 262-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега 
	пос. № 2, ул. Первомайская
	1  сутки

	2
	№ 64-2019 от 23.12.2019
	№ 262-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега 
	пос. № 2, ул. Малая – Кольцевая
	1 сутки

	3
	№ 65-2019 от 23.12.2019
	№ 260-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	пос. № 2, ул. Мира
	1 сутки

	4
	№ 66-2019 от 23.12.2019
	№ 260-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега, осевую колейность 
	пос. № 2, ул. Заводская
	1 сутки

	5
	№ 67-2019 от 23.12.2019
	№ 261-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега 
	пос. № 2, ул. Трудящихся
	1 сутки

	6
	№ 68-2019 от 23.12.2019
	№ 261-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега 
	пос. № 2, ул. Южная
	1 сутки

	7
	№ 69-2019 от 23.12.2019
	№ 261-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега
	пос. № 2, ул. Маяковская
	1 сутки

	8
	№ 70-2019 от 23.12.2019
	№ 263-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега
	пос. № 2, ул. Лесохим
	1 сутки

	9
	№ 71-2019 от 23.12.2019
	№ 263-19 от 20.12.2019
	Устранить наличие уплотненного снега 
	пос. № 2, ул. Залесского
	1 сутки



Так же контроль за состоянием объектов УДС п. Татыш в зимний период                   2019 года (с 01.10.2019 по 31.12.2019) осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по зимнему содержание объектов УДС п. Татыш предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 85-2019/УКСиБ в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
	В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов УДС п. Татыш, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 по контракту № 85-2019/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 3 предписания ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:
	Таблица № 41

	№ п/п
	Номер и дата предписания 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта
	Срок выполнения
	Номер и дата исх. по факту исполнения предписания

	1
	№ 593/2019 от 27.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег)
	пос. № 2, перек. ул. Южная-ул. Мира
	6 часов
	№ 414 от 30.12.2019

	2
	№ 593/2020 от 27.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости (уплотненный снег)  
	пос. № 2, перекресток ул. Южная-ул. Мира
	6 часов 
	№ 414 от 30.12.2019

	3
	№ 570/2019 от 09.12.2019
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	пос. № 2, пересечение ул. Мира с ул. Заводская
	5 часов
	№ 398 от 10.12.2019



1.3.	Проверкой исполнения контракта от 31.12.2019 № 166-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000541 (Протокол № 1 (166-06э)) ООО ПСК «Портал» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш, установлено:
Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 676 929,60 рублей (локальные сметные расчеты №№ 3-1-20, 3-2-20, 3-3-20, 3-4-19), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 650 106,00 рублей.
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 15.02.2020 (включительно).
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС п. Татыш в общей сумме 676 929,60 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 650 106,00 рублей):
–	январь 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 31.01.2020 №№ 1-3 – 474694,80 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 458 390,40 рублей);
–	февраль 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 15.02.2020 №№ 4-6 – 202 234,80 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 191 715,60 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 3-1-20, 3-2-20, 3-3-20, 3-4-20) и Журналов производства работ за январь, февраль 2020 года по контракту № 166-2019/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой выполнения работ содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 166-2019/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ по зимнему содержанию объектов УДС.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС п. Татыш, составленных Заказчиком по итогам проведения комиссионных осмотров совместно с Подрядчиком, предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
В целях соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, и обеспечения надлежащего качества выполняемых работ по содержанию объектов УДС п. Татыш, в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 16 Актов проверки качества содержания объектов УДС п. Татыш с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения:

	Таблица № 42

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок устранения

	1
	311-20 от 09.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2, ул. Мира
	1 сутки

	2
	312-20 от 09.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2, ул. Мира
	 1 сутки

	3
	313-20 от 09.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2, ул. Залесского
	1 сутки

	4
	314-20 от 09.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2, ул. Трудящихся
	1 сутки

	5
	315-20 от 09.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2 ул. Маяковского
	1 сутки

	6
	316-20 от 09.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2 ул. Южная
	1 сутки

	7
	320-20 от 14.01.2020
	Наличие уплотненного снега, колейности на проезжей части и тротуаре
	пос. № 2, ул. Малая - Кольцевая 
	1 сутки

	8
	354-20 от 27.01.2020
	Наличие зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	пос. № 2, ул. Мира;
ул. Трудящихся
	1 сутки

	9
	355-20 от 27.01.2020
	Наличие зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	пос. № 2, ул. Южная;
ул. Маяковского
	1 сутки

	10
	356-20 от 27.01.2020
	Наличие зимней скользкости на тротуарах и проезжей части
	пос. № 2, ул. Первомайская;
ул. Залесского
	1 сутки

	11
	357-20 от 27.01.2020
	Наличие снежных валов вдоль ограждений
	пос. № 2, ул. Трудящихся, 31
	1 сутки

	12
	358-20 от 27.01.2020
	Не обеспечен треугольник видимости
	пос. № 2, на перекрестке ул. Мира – ул. Южная;
на перекрестке ул. Мира – ул. Маяковского
	1 сутки

	13
	359-20 от 27.01.2020
	Не обеспечен треугольник видимости
	пос. № 2, на перекрестке ул. Маяковского – ул. Трудящихся;
на перекрестке ул. Малая - ул. Малая - Кольцевая
	1 сутки

	14
	360-20 от 27.01.2020
	Не обеспечен треугольник видимости
	пос. № 2, на перекрестке ул. Залесского – ул. Трудящихся;
по ул. Мира в районе д. № 21,23
	1 сутки

	15
	361-20 от 27.01.2020
	Наличие снежных валов на транспортных ограждениях
	шоссе Татышское 
	1 сутки

	16
	363-20 от 29.01.2020
	Наличие снежных валов ближе 20 метров от остановочного пункта
	шоссе Татышское остановочный пункт «Березовая роща»
	1 сутки



Так же контроль за состоянием объектов УДС п. Татыш в зимний период                   2020 года (с 01.01.2020 по 15.02.2020) осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по зимнему содержание объектов УДС п. Татыш предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 166-2019/УКСиБ в период с 01.01.2020 по 15.02.2020         не зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
	В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов        УДС п. Татыш, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в период с 01.01.2020 по 15.02.2020 по контракту № 166-2019/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 3 предписания ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:

	Таблица № 43

	№ п/п
	Номер и дата предписания ГИБДД 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок выполнения
	Номер и дата исх. по факту исполнения предписания

	1
	№ 23/2020 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, шоссе Татышское 1+800 м направление в сторону г. Озерск
	5 суток
	№ 7 от 22.01.2020

	2
	№ 24/2020 от 15.01.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, шоссе Татышское 1+800 м направление в сторону г. Озерск
	5 суток
	№ 7 от 22.01.2020

	3
	№ 42/2020 27.01.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	пос. № 2, шоссе Татышское (остановочный пункт «Березовая роща»
	3 суток
	№ 12 от 29.01.2020



	За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика за выполнением подрядной организацией работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в рамках контракта № 166-2019/УКСиБ (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) Заказчик привлечен к административной ответственности в виде оплаты административного штрафа в сумме 100 000,00 рублей (с учетом положений главы 12 КоАП РФ в размере 50%) – по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движении РФ:
	Таблица № 44

	№
	Серия, номер и дата протокола об администр. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении
	Статья КоАП РФ

	1
	74 ОО № 002319 от 21.02.2020
	12.02.2020
	1) Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований на покрытии проезжей части в виде зимней скользкости:
- (уплотненный снег толщиной 5 см) на ул. Березовая, 8
- (уплотненный снег толщиной 4 см) на ул. Заводская, 1
- (уплотненный снег толщиной 3 см) на ул. Мира, 38;
- (уплотненный снег толщиной 4 см) на ул. Заводская, 1
2) Непринятие мер по устранению снежного вала на о/пункте «Швейная фабрика» по ул. Красноармейская.
3) Непринятие мер по устранению снежно-ледяных образований в виде снежного вала на бортовом камне:
- ул. Герцена, 6
- ул. Лермонтова, 3
	б/н от 17.04.2020 (дело № 3-271/20)
	ч. 1 ст. 12.34



Возмещение убытка за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом № 166-2019/УКСиБ, осуществлено Управлением посредством направления претензии от 30.06.2020 № 30-01-26/742 в адрес Подрядчика о возмещении убытка в сумме 50 000,00 рублей (с учетом положений главы 12 КоАП РФ в размере 50% от суммы установленного штрафа).
1.4.	Проверкой исполнения договора от 16.02.2020 № 25-2020/УКСиБ, заключенного Управлением с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в зимний период 2020 года (с 16.02.2020 по 20.02.2020) установлено:
Согласно пункту 2.1 цена договора определена локальной сметой № 51-20 в сумме 68 177,00 рублей, в т.ч. работы по зимнему содержанию – 68 177,00 рублей.
Согласно пунктам 3.2, 3.3 договора Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения договора. Работы должны быть закончены 20.02.2020 (включительно).
По данным Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 20.02.2020 № 1 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 16.02.2020 по 20.02.2020 в полном объеме в общей сумме 68 177,00 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 68 177,00 рублей).
Проверкой сметно-договорной документации (сметный расчет № 51-20) и Журнала производства работ по договору № 25-2020/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в период с 16.02.2020 по 20.02.2020 установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором № 25-2020/УКСиБ.
	В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов УДС п. Татыш, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в период с  16.02.2020 по 20.02.2020 по договору № 25-2020/УКСиБ, в адрес Заказчика направлено 5 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в т.ч. по зимнему содержанию дорог:
	Таблица № 44 

	№ п/п
	Номер и дата предписания ГИБДД 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок устранения
	Номер и дата исх. по факту исполнения предписания

	1
	№ 82/2020 от 17.02.2020
	Принять меры к устранению зимней скользкости
	пос. № 2, ул. Заводская, 19 (КПП-4)
	6 часов
	№ 29 от 05.03.2020

	2
	№ 75/2020 от 17.02.2020
	Принять меры к устранению снежного вала
	пос. № 2, пересечение ул. Мира- ул. Заводская
	3 суток
	№ 29 от 05.03.2020

	3
	№ 76/2020 от 17.02.2020
	Принять меры к установке утраченного дорожного знака
	пос. № 2, ул. Малая Кольцевая, 2
	3 суток
	№ 29 от 05.03.2020

	4
	№ 77/2020 от 17.02.2020
	Принять меры к установке стойки дорожного знака
	пос. № 2, ул. Березовая пешеходный переход в районе «Нового кладбища»
	10 суток
	№ 29 от 05.03.2020

	5
	№ 78/2020 от 17.02.2020
	Принять меры к замене  дорожного знака
	пос. № 2, ул. Березовая пешеходный переход в районе «Нового кладбища, подъезд от ж/д перезда
	10 суток
	№ 29 от 05.03.2020



	Нарушения по вышеуказанным предписаниям устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок.
	Согласно Справке ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения договора № 25-2020/УКСиБ в период с 16.02.2020 по 20.02.2020 не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
1.5.	Проверкой исполнения контракта от 21.02.2020 № 5-2020/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 016930004420000003 (Протокол № 1 (5-06э)) ООО ПСК «Портал» (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию объектов УДС п. Татыш, установлено:
Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 2 088 447,60 рублей (локальные сметные расчеты №№ 21-1-20, 21-2-20, 21-3-20, 21-4-20), в т.ч. работы по зимнему содержанию – 726 517,20 рублей.
Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены 30.06.2020 (включительно).
По данным Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в период с 21.02.2020 по 30.06.2020 Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию объектов УДС п. Татыш в общей сумме 2 088 447,60 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 726 517,20 рублей):
–	февраль 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 29.02.2020 №№ 1-3 – 500 522,40 рублей (в т.ч. зимнее содержание – 477 573,60 рублей);
–	март 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 31.03.2020 №№ 4-6 – 297 960 рублей  (в т.ч. зимнее содержание – 248 937,60 рублей);
–	апрель 2020 г. по Актам ф. КС-2 от 30.04.2020 №№ 6-10 – 264 297,60 рублей;
–	май 2020 г по Актам ф. КС-2 от 31.05.2020 №№ 11-14 – 586 100,40 рублей;
–	июнь 2020 г по Актам ф. КС-2 от 31.05.2020 №№ 15-17 – 439 567,20 рублей;
Проверкой сметно-договорной документации (локальные сметные расчеты            №№ 21-1-20, 21-2-20, 21-3-20, 21-4-20) и Журналов производства работ за период с 21.02.2020 по 30.06.2020 по контракту № 5-2020/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
	Проверкой выполнения работ по содержанию объектов УДС п. Татыш в зимний период 2020 года с 21.02.2020 по 31.03.2020 установлено ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом                                     № 5-2020/УКСиБ, выразившиеся в несвоевременном выполнении работ и принятии мер к устранению нарушений и замечаний, выявленных Заказчиком и должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения – ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом подтвержден данными Актов проверки качества содержания объектов УДС п. Татыш, составленных Заказчиком по итогам проведения комиссионных осмотров совместно с Подрядчиком, Предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск и Справок о количестве дорожно-транспортных происшествий.
В целях соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 101                    Закона № 44-ФЗ, Техническим заданием контракта и обеспечения надлежащего качества выполняемых работ по содержанию объектов УДС п. Татыш, Заказчиком проводились ежедневные комиссионные осмотры состояния автомобильных дорог города с привлечением представителя подрядной организации, по результатам которых составлено 12 Актов проверки качества содержания объектов УДС                            п. Татыш с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения, в т.ч. по факту ненадлежащего зимнего содержания дорог:
	Таблица № 45

	№ п/п
	Номер и дата Акта проверки качества
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок устранения

	1
	380-20 от 26.02.2020
	Наличие снежных валов ближе 20 метров от остановочного пункта
	пос. № 2, ул. Мира
	1 сутки

	2
	422-20 от 02.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на проезжей части
	пос. № 2 ул. Березовая,8
	7 часов

	3
	423-20 от 02.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на проезжей части
	пос. № 2 ул. Заводская,1
	7 часов

	4
	424-20 от 02.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на проезжей части
	пос. № 2 ул. Мира,38
	7 часов

	5
	427-20 от 03.03.2020
	Наличие уплотненного снега, зимней скользкости на тротуаре
	пос. № 2 ул. Мира,34
	7 часов

	6
	451-20 от 12.05.2020
	Наличие грязи и мусора, заполненные урны (произвести помывку остановочных пунктов и прочистить подходы к ним)
	пос. № 2, все остановочные пункты (ул. Мира, шоссе Татышское, ул. Березовая)
	5 суток

	7
	452-20 от 12.05.2020
	Наличие случайного и органического  мусора, грязи 
	пос. № 2, кольцевой участок дороги в пос. № 2 на пересечении улиц Первомайская, Залесского, Мира
	5 суток

	8
	453-20 от 12.05.2020
	Наличие мусора на проезжей части
	пос. № 2, ул. Трудящихся
	5 суток

	9
	454-20 от 12.05.2020
	Наличие мусора на проезжей части, грязи, щебня
	пос. № 2, ул. Маяковского (площадь ДК им. Пушкина)
	5 суток

	10
	493-20 от 22.06.2020
	Наличие травы и кустарников высотой более 15 см с обочины
	пос. № 2, ул. Березовая,8
	3 суток

	11
	494-20 от 22.06.2020
	Наличие травы и кустарников более 15 см с обочины
	шоссе Татышское (от пос. Татыш в сторону г. Озерска от 4 км+ 200 м до 4 км +400 м протяженностью 200 м)
	3 суток

	12
	495-20 от 22.06.2020
	Отсутствие видимости дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход»
	пос. № 2, ул. Трудящихся,31
	3 суток



Так же контроль за состоянием объектов УДС п. Татыш в зимний период                   2020 года (с 21.02.2020 по 31.03.2020) осуществлялся ГИБДД УМВД России               по ЗАТО г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядной организации, осуществляющей работы по содержание объектов УДС п. Татыш предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск.
Согласно Справкам ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в рамках исполнения контракта № 5-2020/УКСиБ в период с 21.02.2020 по 31.03.2020              не зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
	В целях устранения нарушений и недостатков по содержанию объектов                 УДС п. Татыш, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в период                     с 21.02.2020 по 30.06.2020, в адрес Заказчика направлено 7 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в т.ч. по факту ненадлежащего зимнего содержания дорог:
	Таблица № 46 

	№ п/п
	Номер и дата предписания ГИБДД 
	Наименование мероприятия
	Наименование объекта контроля
	Срок устранения
	Номер и дата исх. по факту исполнения предписания

	1
	№ 93/2020 от 25.02.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, шоссе Татышское 0+600 м направление в сторону г. Озерск
	5 суток
	№ 23 от 02.03.2020

	2
	№ 112/2020 от 05.03.2020
	Принять меры к установке утраченного дорожного знака
	пос. № 2, ул. Первомайская напротив дома ул. малая Кольцевая, 9
	3 суток
	№ 35 от 24.03.2020

	3
	№ 129/2020 от 23.03.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, ж/д переезд шоссе Татышское
	5 суток
	№ 39 от 26.03.2020

	4
	№ 130/2020 от 23.03.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, шоссе Татышское (остановочный пункт - сады)
	3 суток
	№ 39 от 26.03.2020

	5
	№ 131/2020 от 23.03.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, шоссе Татышское (остановочный пункт - сады)
	3 суток
	№ 39 от 26.03.2020

	6
	№ 141/2020 от 10.04.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, ул. Мира, 18
	5 суток
	№ 49 от 13.04.2020

	7
	№ 142/2020 от 10.04.2020
	Принять меры к устранению дефекта дорожного знака
	пос. № 2, шоссе Татышское (остановочный пункт - сады)
	5 суток
	№ 49 от 13.04.2020



Нарушения по вышеуказанным предписаниям устранены Подрядчиком в полном объеме в установленный срок:

2.8	Проверка исполнения мероприятий по содержанию и ремонту объектов УДС п. Татыш в период с 01.10.2019 по 30.06.2020 (по обращениям, переадресованным из Законодательного собрания Челябинской области             от 20.03.2020 №№ 521-524 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.03.2020 №№ 8650, 8652)

	1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 20.03.2020 №№ 521-524 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.03.2020 №№ 8650, 8652 по вопросу ненадлежащего содержания объектов УДС п. Татыш в период с 01.10.2019 по 30.06.2020, повлекшего за собой образование дефектов асфальтобетонного покрытия дорожного полотна (в виде ям, выбоин, провалов, проломов, колейности и пр.):
–	участок автомобильной дороги шоссе Татышское от пересечения с шоссе Озерское до ул. Мира п. Татыш (обращения №№ 521, 522, 8650);
–	автомобильная дорога по ул. Мира и ул. Заводская до КПП-4 (обращения №№ 523, 524, 8652).
1.1.	Информация по вопросу содержания объектов УДС п. Татыш,                               в т.ч. автомобильных дорог шоссе Татышское, ул. Мира, ул. Заводская в период с 01.10.2019 по 30.06.2020 представлена в разделе 2.7 настоящего Акта.
1.2.	По вопросу ненадлежащего состояния асфальтобетонного покрытия отдельных участков автомобильных дорог шоссе Татышское, ул. Мира,                                    ул. Заводская, установленное следующее:
	1.2.1.	В рамках муниципального контракта от 21.02.2020 № 5-2020/УКСиБ с ООО ПСК «Портал» на выполнение работ по содержанию объектов УДС                         п. Татыш, подрядной организацией в апреле, мае 2020 года выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия дорожного полотна отдельных участков автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Заводская до КПП-4.
Согласно условиям контракта № 5-2020/УКСиБ (локальный сметный расчет                № 21-3-20, ведомость объема работ № 21-3-20) общая стоимость работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров п. Татыш холодной асфальтобетонной смесью составила 95 491,20 рублей.
По данным Журналов производства работ за апрель, май 2020 года, Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 30.04.2020 № 9, от 31.05.2020 № 13, Перечней выполненных работ (приложение к ф. КС-2) подрядной организацией выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси в объеме – 24,7 т), в т.ч.:
	–	27.04.2020 выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью отдельных участков автомобильной дороги по ул. Мира п. Татыш (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси в объеме – 12 т);
	–	26.05.2020 выполнены работы по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью отдельных участков автомобильной дороги по ул. Заводская п. Татыш (устройство выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси в объеме – 12,95 т).
В ходе проведения контрольного мероприятия, в соответствии с приказом начальника Управления от 14.08.2020 № 72, рабочей комиссией в составе начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Филимонова Н.Н. и старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Яковчук Н.А. в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты Погореловой И.В. проведено визуальное обследование автомобильных дорог: шоссе Татышское, ул. Мира, ул. Заводская.
В связи с невозможностью установить по данным исполнительной документации, Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 с приложением Перечней выполненных работ по контракту № 5-2020/УКСиБ конкретное месторасположение отремонтированных участков автомобильных дорог по                                  ул. Мира, ул. Заводская п. Татыш, при визуальном обследовании проведен осмотр участков, указанных представителями Управления.
По итогам визуального обследования отдельных участков автомобильной дороги по ул. Мира п. Татыш, указанных представителями Управления не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов, о чем составлен Акт от 14.08.2020 № 13.
По итогам визуального обследования автомобильной дороги по ул. Заводская п. Татыш, установлен участок (от поворота до проходной завода), эксплуатационное состояние которого не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог, о чем составлен Акт от 14.08.2020 № 14.
	1.2.2.	В рамках муниципального контракта от 30.08.2019 № 96-2019/УКСиБ заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000344 (Протокол № 3 (99-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) выполнены работы по ремонту 2-х участков автомобильной дороги шоссе Татышское, общей площадью ремонта 6882 кв.м.
	Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 4 932 746,91 рублей (локальный сметный расчет № 135-19). В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения контракта и закончить не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.
Проверкой сметно-договорной документации (локальный сметный расчет                     № 135-19) и исполнительной документации по контракту № 96-2019/УКС в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными        в Акте о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 21.10.2019 № 1 отклонений             не установлено.
Согласно Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 21.10.2019 № 1 Заказчиком приняты и оплачены работы по ремонту 2-х участков автомобильной дороги шоссе Татышское общей площадью ремонта 6882 кв.м, что соответствует условиям контракта.
	За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом                  № 96-2019/УКСиБ, Заказчиком в адрес Подрядчика направлено требование об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств (45 дней) в сумме                                    49 163,04 рублей (претензия от 04.12.2019 № 30-01-26/1478, платежное поручение   от 30.12.2019 № 37771).
	1.2.3.	В рамках муниципального контракта от 02.09.2019 № 99-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000343 (Протокол № 1 (99-06э)) ФГУП ПО «Маяк» (далее – Подрядчик) выполнены работы по капитальному ремонту шоссе Татышское (участок от первого ж/д переезда до пос. Татыш).
	Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 22 573 184,52 рублей (локальный сметный расчет № 2-1/16-3). В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта и закончить не позднее 30.09.2019.
Проверкой сметно-договорной документации (локальный ресурсный сметный расчет № 2-1/16-3) и исполнительной документации по контракту № 99-2019/УКСиБ в части соответствия объемов и стоимости выполненных работ с данными, отраженными в Акте о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 29.06.2020 №№ 1, 2 отклонений не установлено.
Согласно Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 02.12.2019 № 1 Заказчиком приняты и оплачены работы по капитальному ремонту шоссе Татышское (участок от первого ж/д переезда до пос. Татыш) в полном объеме.
	За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом                  № 99-2019/УКСиБ, Заказчиком в адрес Подрядчика направлено требование об уплате пеней за просрочку исполнения обязательств (62 дня) в сумме                                    303 233,11 рублей (претензия от 17.12.2019 № 30-01-26/1547).
	В соответствии с решением Арбитражного суда Челябинской области                            от 17.06.2020 по делу А76-6505/2020 сумма пеней уменьшена до 256 581,86 рублей.
	На момент окончания проверки подрядной организацией не произведена оплата пеней.
По итогам визуального обследования автомобильной дороги шоссе Татышское не установлено наличие повреждений асфальтобетонного покрытия в виде ям, выбоин, провалов и прочих дефектов. Эксплуатационное состояние автомобильной дороги отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям автомобильных дорог, о чем составлен Акт от 14.08.2020 № 15.

3.	Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения Озерского городского округа
3.1.	Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по содержанию, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения

	1.	Деятельность в области содержания и ремонта сетей наружного освещения регламентирована следующими нормативные правовыми актами:
[bookmark: sub_1118]	–	Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 30.05.2012 № 82 (с изменениями от 01.03.2013 № 27,           от 16.07.2014 № 117, от 21.07.2016 № 121, от 16.02.2017 № 24, от 07.12.2017 № 235), далее – Правила благоустройства Озерского городского округа;
	–	Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по организации освещения улиц Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 18.01.2010 № 158;
	–	Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 (с 25.06.2020 признаны недействующими постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 № 857);
	–	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6;
	–	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187;
	–	Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами РД 153-34.3-20.662-98, утвержденная Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России» от 19.05.1998;
	–	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р   50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст.
	2.	В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Закона № 131-ФЗ, пунктом 24 главы 7 Устава Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 29.06.2005 № 48 к вопросам местного значения Озерского городского округа относится организация благоустройства территории округа, включая освещение улиц.
	Решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 30.05.2012 № 82 (с изменениями от 01.03.2013 № 27, от 16.07.2014                           № 117, от 21.07.2016 № 121, от 16.02.2017 № 24, от 07.12.2017 № 235) утверждены Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, которые устанавливают обязательные нормы и требования в сфере благоустройства территории Озерского городского округа включая организацию освещения улиц.
	В проверяемом периоде обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению вопросов местного значения в организации освещения улиц возложены на Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.

3.2.	Финансовое обеспечение и реализация мероприятий по содержанию, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения Озерского городского округа

	1.	Финансовое обеспечение деятельности Управления на реализацию мероприятий по содержанию объектов освещения улиц Озерского городского округа в первом полугодии 2020 года осуществлялось за счет средств бюджета округа в рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа …», утвержденной приказом руководителя Управления от 13.12.2019 № 107 (с изменениями от 31.03.2020 № 27, от 30.06.2020 № 65) в пределах предусмотренных средств.
	В первом полугодии 2020 года объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию объектов освещения улиц Озерского городского округа утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по коду целевой статьи расходов                   (далее – КЦСР) 7900300000 в сумме 39 306 737,00 рублей за счет средств бюджета округа.
С учетом изменений, внесенных по состоянию на 30.06.2020 в сводную бюджетную роспись решениями Собрания депутатов Озерского городского округа, объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по содержанию объектов освещения улиц Озерского городского округа в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900360100 составил 39 015 664,73 рублей или 99,3% от первоначально предусмотренного объема, в том числе по источникам финансирования:
	Таблица №  47 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Бюджетные ассигнования, утв. решением о бюджете на 2020 г. и плановый период 2021 г. и 2022 г.
	%

	
	
	№ 204 от 12.12.2019
	с учетом изменений
	

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание объектов освещения улиц Озерского городского округа
	79 0 03 60100
	39 306 737,00
	39 015 664,73
	99,3

	ИТОГО:
	79 0 03 60100
	39 306 737,00
	39 015 664,73
	99,3



	Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2020 год доведены Управлением по финансам администрации Озерского городского округа до Управления уведомлением от 25.12.2019 № 46 с учетом последующих корректировок в полном объеме.
	По данным отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа на 01.07.2020 (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления на 30.06.2020 (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета») исполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей наружного освещения Озерского городского округа в рамках ведомственной целевой программы по КЦСР 7900360100 составило 19 477 965,92 рублей или 49,9% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
		Таблица № 48  (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТ

	Расходы на содержание объектов освещения улиц Озерского городского округа
	79 0 03 60100
	39 015 664,73
	19 477 965,92
	49,9

	ИТОГО:
	79 0 03 60100
	39 015 664,73
	19 477 965,92
	49,9



3.3.	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения Озерского городского округа
	1.	В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, реализация мероприятий ведомственной целевой программы по содержанию, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения Озерского городского округа в первом полугодии 2020 года осуществлялась Управлением посредством заключения муниципальных контрактов, договоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
	1.1.	При осуществлении закупок на выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом и обслуживанием сетей наружного освещения Озерского городского округа в первом полугодии 2020 года Управлением использованы конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством проведения аукционов в электронной форме, по итогам которых заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 3 402 454,80 рублей:
	Таблица № 49

	п/п №
	Номер и дата контракта (срок выполнения работ)
	Исполнитель
	Предмет контракта
	Цена контракта

	1
	МК № 182-2019/УКСиБ 
от 31.12.2019 (01.01-30.06.2020)
	ИП Цепелев А.А.
	Содержание и  ремонт сетей  наружного освещения  г. Озерска, п. Татыш и д. Новая Теча
	3 061 184,40

	 2
	МК № 183-2019/УКСиБ 
от 31.12.2019 (01.01-30.06.2020)
	ООО «КомЭнергоСпец»
	Содержание и  ремонт сетей  наружного  освещения п. Метлино
	177 938,40

	3
	МК № 184-2019/УКСиБ 
от 31.12.2019 (01.01-30.06.2020)
	ММУП ЖКХ 
п. Новогорный
	Содержание и ремонт сетей наружного освещения п. Новогорный, п. Бижиляк, 
ст. Татыш
	163 332,00

	ИТОГО:
	3 402 454,80



	1.2.	На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ                         без проведения конкурентных процедур в первом полугодии 2020 года Управлением заключено 3 договора с единственным поставщиком на выполнение работ связанных с ремонтом сетей наружного освещения Озерского городского округа на общую сумму 883 903,60 рублей:
	Таблица № 50 

	п/п №
	Номер и дата договора (период выполнения работ)
	Исполнитель
	Предмет договора
	Цена договора

	1.
	Д.№ 18-2020/УКСиБ от 03.02.2020 
(03.02-15.02.2020)
	ИП Цепелев А.А
	Ремонт сетей наружного освещения в г. Озерск на ул. Царевского (замена кабеля и светильников); дворовая территория ул. Свердлова, 24, 26 (замена кабеля и светильников); б. Гайдара, 26 (установка опор освещения, кронштейнов, светильников)
	294 424,00

	2.
	д. № 31-2020/УКСиБ от 04.03.2020 (04.03.2020 + 120 к.дн.)
	ЗАО
 «Интерсвязь-2»
	Ремонт сетей наружного освещения в г. Озерск (установка радио модулей, автомат. Выключателей в щитах наружного освещения в трансформаторных подстанциях…)
	252 603,60

	3.
	д. № 72-2020/УКСиБ от 22.05.2020 
(22.05-19.06.2020)
	ИП Цепелев А.А
	Ремонт сетей наружного освещения (демонтаж, установка опор освещения, кронштейнов, светильников, натяжка и подключение СИП) в г. Озерск на ул.Октябрьская; ул. Дзержинского; ул. К. Маркса, 20 , б. Гайдара, 25
	330 786,00

	 
	д. № 77-2020/УКСиБ от 25.05.2020
 (25.05-30.06.2020)
	ММУП ЖКХ
 п. Новогорный
	Ремонт сетей наружного освещения п. Новогорный
	6 090,00

	ИТОГО:
	883 903,60



3.4.	Проверка исполнения мероприятий по содержанию, ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения Озерского городского округа            (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 03.02.2020 №№ 153-156, 159, 160; от 05.02.2020 №№ 177, 178; от 16.04.2020 №№ 653, 654; от 20.04.2020 №№ 675, 676, 679, 680;                       от 12.05.2020 №№ 710-717, 719-726 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2020 № 8445, от 04.02.2020 № 8547, от 06.02.2020 № 8556,                от 17.03.2020 № 8639, от 14.04.2020 № 8749, от 18.04.2020 №№ 8766, 8768;               от 02.05.2020 № 8803, от 04.05.2020 №№ 8812, 8815, от 07.05.2020 №№ 8827, 8830, 8832)

	1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного Собрания Челябинской области от 03.02.2020 №№ 153-156, 159, 160; от 05.02.2020 №№ 177, 178; от 16.04.2020 №№ 653, 654; от 20.04.2020 №№ 675, 676, 679, 680; от 12.05.2020 №№ 710-717, 719-726 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2020 № 8445, от 04.02.2020 № 8547, от 06.02.2020 № 8556, от 17.03.2020 № 8639, от 14.04.2020 № 8749, от 18.04.2020 №№ 8766, 8768; от 02.05.2020 № 8803, от 04.05.2020 №№ 8812, 8815, от 07.05.2020 №№ 8827, 8830, 8832 в части ненадлежащего содержания сетей наружного освещения г. Озерска в период с 01.01.2020 по 30.06.2020, выразившегося в отсутствии наружного освещения на отдельных участках автомобильных дорог, остановочных пунктах, пешеходных переходах и пр.:
	–	с 31.01.2020 по 01.02.2020 – по ул. Иртяшская (нечетная сторона улицы от пересечения ул. Семенова-ул. Иртяшская-ул. Музрукова) и ул. Музрукова            (с двух сторон дороги, от пересечения ул. Семенова-ул. Иртяшская-ул. Музрукова до школы № 37), обращения от 01.02.2020 № 8545, от 02.02.2020 № 8547,                               от 04.02.2020 № 8556, от 03.02.2020 №№ 155, 156, 159, 160, от 05.02.2020 №№ 177, 178;
	–	по ул. Космонавтов от остановочного пункта «Сквер Первостроителей» до мкр. Заозерный, вдоль озера Иртяш и ул. Челябинская от пересечения                              ул. Космонавтов-ул. Челябинская до остановочного пункта «мкр. Заозерный»           в сторону города с 31.01.2020 по 01.02.2020 (обращения от 03.02.2020 №№ 153, 154);
	–	16.03.2020 – по ул. Монтажников в районе пересечения                                     ул. Октябрьская-ул. Монтажников (обращение от 16.03.2020 № 8639);
	–	13.04.2020, 05.05.2020, 06.05.2020 – по б. Гайдара от пересечения                      ул. Матросова-б. Гайдара и проходящих вдоль озера Б. Нанога до пересечения                 ул. Монтажников-б. Гайдара (обращения от 14.04.2020 № 8749, от 07.05.2020                     № 8830, от 16.04.2020 №№ 653, 654, от 12.05.2020 №№ 723, 724);
	–	17.04.2020 – по б. Гайдара от пересечения ул. Матросова-б. Гайдара, вдоль домов №№ 25, 21, 17 по б. Гайдара (обращения от 18.04.2020 № 8766,                        от 20.04.2020 №№ 675, 676);
	–	17.04.2020 – по ул. Музрукова (обращения от 18.04.2020 № 8768,                       от 20.04.2020 №№ 679, 680);
	–	17.04.2020, 02.05.2020, 06.05.2020 – по б. Гайдара (координаты 55.761360, 60.700170, расположенная от автомобильной дороги по ул. Матросова), обращения от 02.05.2020 № 8803, от 07.05.2020 № 8832, от 12.05.2020 №№ 710,711, 725, 726;
	–	03.05.2020 – по б. Гайдара (обращения от 12.05.2020 №№ 712, 713);
	–	05.05.2020, 06.05.2020 – по ул. Монтажников от пересечения ул. Монтажников-ул. Дзержинского до пересечения ул. Монтажников-б. Гайдара (обращения от 04.05.2020 № 8812, от 07.05.2020 № 8827, от 12.05.2020 №№ 714, 715, 721, 722);
	–	пр. К. Маркса от пересечения пр. К. Маркса-ул. Дзержинского до пересечения пр. К. Маркса-б. Гайдара (обращения от 04.05.2020 № 8815,                             от 12.05.2020 №№ 716, 717), установлено следующее:
	Работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения г. Озерска в первом полугодии 2020 года осуществлялись в рамках муниципального контракта                        от 31.12.2019 № 182-2019/УКСиБ, заключенного Управлением (далее – Заказчик) с победителем электронного аукциона № 0169300044219000551 (Протокол № 1              (182-06э)) ИП Цепелевым А.А. (далее – Подрядчик) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения г. Озерска,                         поселка № 2 и д. Новая Теча.
	Проверкой исполнения контракта № 182-2019/УКСиБ на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения г. Озерска,                         поселка № 2 и д. Новая Теча, установлено:
Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 2 815 046,40 рублей (локальный сметный расчет № 260-19). Согласно пунктам 3.2, 3.3 контракта Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с 01.01.2020. Работы должны быть закончены 30.06.2020 (включительно).
Пунктом 7 Технического задания к контракту предусмотрены следующие мероприятия:
–	поддержание нормируемых параметров светильников, кабельных линий, опор, щитовых;
	–	обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов НО;
	–	соблюдение «Графика включения и отключения наружного освещения Озерского городского округа на 2020 год»;
	–	своевременное выявление и устранение возникающих неисправностей (аварийные, форс-мажорные обстоятельства).
	Согласно пункту 8 Технического задания в рамках исполнения контракта Подрядчик в т.ч. обязан:
	–	самостоятельно осуществлять контроль за состоянием объектов НО путем проведения периодических осмотров и внеочередных осмотров НО;
	–	самостоятельно выявлять и устранять мелкие повреждения осветительной арматуры НО;
	–	своевременно информировать Заказчика о сбоях и неисправностях в работе объектов НО, о массовом погашении светильников;
	–	самостоятельно выявлять и устранять повреждения объектов НО с составлением акта при обязательном участии Заказчика;
	–	ликвидировать обрывы кабельных линий (по согласованию с Заказчиком);
	–	своевременно выявлять не горящие светильники и проводить замену перегоревших ламп (по согласованию с Заказчиком);
	–	производить замену светильников (по согласованию с Заказчиком);
	–	обеспечить соблюдение «Графика включения и отключения наружного освещения Озерского городского округа на 2020 год»;
	–	восстановить освещение на перекрестках и пешеходных переходах автомобильных дорог общего пользования в срок, не превышающий 1 сутки с даты обнаружения или поступления от Заказчика сообщения Подрядчику;
	–	восстановить не горение 2-х и более светильников подряд в срок,            не превышающий 1-х суток с даты обнаружения или поступления от Заказчика сообщения Подрядчику;
	–	восстановить не горение одиночных светильников в срок,                        не превышающий 5-и суток с даты обнаружения или поступления от Заказчика сообщения Подрядчику и пр.
Дополнительным соглашением от 04.06.2020 № 1 к контракту согласовано увеличение объема работ и цены контракта до 3 061 184,40 рублей.
Согласно Актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) с приложением Перечней выполненных работ (с указанием мест и объемов выполненных работ) Заказчиком приняты и оплачены работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения г. Озерска, поселка № 2 и д. Новая Теча в общей сумме                              3 061 184,40 рублей, в т.ч.:
	–	январь 2020 г. по Акту ф. КС-2 от 31.01.2020 № 1 – 826 572,00 рублей;
	–	февраль 2020 г. по Акту ф. КС-2 от 29.02.2020 № 2 – 561 217,00 рублей;
	–	март 2020 г. по Акту ф. КС-2 от 31.03.2020 № 3 – 662 722,80 рублей;
	–	апрель 2020 г. по Акту ф. КС-2 от 30.04.2020 № 4 – 334 525,20 рублей;
	–	май 2020 г. по Акту ф. КС-2 от 31.05.2020 № 5 – 327 397,20 рублей;
	–	июнь 2020 г. по Акту ф. КС-2 от 30.06.2020 № 6 – 348 750,00 рублей.
Проверкой соответствия данных сметно-договорной документации (локального сметного расчета № 260-19) с данными, отраженными в Актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и Перечнях выполненных работ (приложение к Акту ф. КС-2) за указанный период, отклонений не установлено.
С целью обеспечения надлежащего качества выполняемых Подрядчиком работ по содержанию сетей наружного освещения г. Озерска, поселка № 2 и д. Новая Теча в рамках исполнения контракта № 182-2019/УКСиБ, Заказчиком проводились комиссионные осмотры с привлечением представителя подрядной организации.
Также контроль за состоянием сетей наружного освещения г. Озерска,                         поселка № 2 и д. Новая Теча осуществлялся ГИБДД УМВД России по ЗАТО                          г. Озерск с направлением в адрес Заказчика и подрядных организаций, осуществляющих работы по содержанию и ремонту сетей наружного освещения                     г. Озерска, поселка № 2 и д. Новая Теча предписаний об устранении нарушений и требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Заказчиком осуществлялся контроль за своевременным исполнением Подрядчиком предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Информация об исполнении предписаний направлялась в ГИБДД УМВД России         по ЗАТО г. Озерск.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск в период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в рамках содержания и ремонта сетей наружного освещения г. Озерска, поселка № 2 и д. Новая Теча,          в адрес Заказчика направлено 30 предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск, нарушения по которым устранены Подрядчиком в полном объеме               в установленный срок:
	Таблица № 51 

	Номер и дата предписания ГИБДД
	Наименование мероприятия 
	Месторасположение объекта контроля
	Срок устранения нарушения
	Номер и дата исх. Управления об исполнении предписания

	ЯНВАРЬ 2020

	№ 26/2020 от 15.01.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильника наружного освещения
	ул. Колыванова (типография)
	5 суток
	№ 30-01-26/48 от 22.01.2020

	№ 28/2020 от 21.01.2020
	Принять меры к восстановлению работы 5-ти подряд светильников наружного освещения (тротуара)
	ул. Монтажников от пересечения с ул. Горная до дома № 52 по ул. Монтажников
	10 суток
	№ 30-01-26/76 от 28.01.2020

	№ 46/2020 от 28.01.2020
	Принять меры к восстановлению работы 2-х подряд светильников наружного освещения
	пр. К. Маркса между домами № 23 и № 29
	5 суток
	№ 30-01-26/93 от 03.02.2020

	№ 47/2020 от 28.01.2020
	Принять меры к восстановлению работы 2-х подряд светильников наружного освещения
	ул. Октябрьская, 35 (строение 1)
	5 суток
	№ 30-01-26/93 от 03.02.2020

	№ 48/2020 от 28.01.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильника наружного освещения на пешеходном переходе
	ул. Октябрьская на пересечении с пр. К. Маркса
	5 суток
	№ 30-01-26/93 от 03.02.2020

	№ 54/2020 от 29.01.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильника наружного освещения в соответствии с требованиями горизонтальной освещенности проезжей части
	ул. Матросова, 26
	5 суток
	№ 30-01-26/100 от 04.02.2020

	ФЕВРАЛЬ 2020

	№ 59/2020 от 03.02.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Музрукова от дома № 32 до пересечения с ул. Иртяшская
	5 суток
	№ 30-01-26/115 от 06.02.2020

	МАРТ 2020

	№ 123/2020 от 19.03.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Октябрьская от пересечения с ул. Семенова до дома № 20 по ул. Октябрьская
	5 суток
	№ 30-01-26/330 от 20.03.2020

	АПРЕЛЬ 2020

	№ 153/2020 от 14.04.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Октябрьская от дома № 9 до дома № 13
	5 суток
	№ 30-01-26/411 от 20.04.2020

	№ 156/2020 от 20.04.2020
	Принять меры к восстановлению светильников наружного освещения
	б. Гайдара от пересечения с ул. Монтажников до пр. К. Маркса
	 5 суток
	№ 30-02-26/423 от 22.04.2020

	№ 157/2020 от 20.04.2020
	Принять меры к установке поврежденной опоры наружного освещения
	ул. Октябрьская, 13
	30 суток
	№ 30-01-26/603 от 29.05.2020

	№ 158/2020 от 23.04.2020
	Принять меры к восстановлению 4-х подряд светильников наружного освещения
	перекресток улиц Колыванова-Музрукова
	5 суток
	№ 30-10-26/443 от 29.04.2020

	№ 159/2020 от 23.04.2020
	Принять меры к восстановлению 2-х подряд светильников наружного освещения
	ул. Свердлова
	5 суток
	№ 30-10-26/443 от 29.04.2020

	№ 160/2020 от 23.04.2020
	Принять меры к восстановлению 2-х подряд светильников наружного освещения
	ул. Набережная, 41
	5 суток
	№ 30-10-26/443 от 29.04.2020

	№ 161/2020 от 23.04.2020
	Принять меры к восстановлению 4-х подряд светильников наружного освещения
	Комсомольский проезд, 12 со стороны ул. Восточная
	5 суток
	№ 30-10-26/443 от 29.04.2020

	№ 162/2020 от 23.04.2020
	Принять меры к восстановлению 4-х подряд светильников наружного освещения
	Комсомольский проезд, 4
	5 суток
	№ 30-10-26/443 от 29.04.2020

	МАЙ 2020

	№ 268/2020 от 08.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Менделеева от ул. Свердлова до пр. Ленина
	5 суток
	№ 30-01-26/508 от 13.05.2020

	№ 269/2020 от 08.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы 2-х подряд светильников наружного освещения
	пр. К. Маркса, 4
	5 суток
	№ 30-01-26/507 от 13.05.2020

	№ 270/2020 от 14.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Менделеева от ул. Свердлова до пр. Ленина
	1 сутки
	№ 30-01-26/517 от 14.05.2020

	№ 271/2020 от 14.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильника наружного освещения на пешеходном переходе
	пересечение пр. Победы -           ул. Студенческая
	3 суток
	№ 30-01-26/517 от 14.05.2020

	№ 272/2020 от 14.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Челябинская от дома № 22 до ул. Космонавтов, 27
	3 суток
	№ 30-01-26/517 от 14.05.2020

	№ 273/2020 от 14.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Челябинская от дома № 16 до дома № 39
	3 суток
	№ 30-01-26/517 от 14.05.2020

	№ 292/2020 от 14.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Горная от дома № 15 до дома № 9
	3 суток
	№ 30-01-26/517 от 14.05.2020

	№ 294/2020 от 19.05.2020
	Принять меры к установке поврежденной опоры наружного освещения
	ул. Дзержинского, сад № 9
	30 суток
	№ 30-01-26/602 от 29.05.2020

	№ 298/2020 от 19.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Менделеева от ул. Свердлова до пр. Ленина
	1 сутки
	№ 30-01-26/548 от 20.05.2020

	№ 299/2020 от 19.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Челябинская от дома № 16 до дома № 39
	3 суток
	№ 30-01-26/548 от 20.05.2020

	№ 333/2020 от 27.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	пр. К. Маркса о пересечения с б. Гайдара до ул. Дзержинского
	3 суток
	№ 30-01-26/601 от 29.05.2020

	№ 334/2020 от 27.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Космонавтов от ул. Советская до ул. Ленинградская
	3 суток
	№ 30-01-26/601 от 29.05.2020

	№ 335/2020 от 28.05.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	пр. Победы от ул. Блюхера до у. Советская
	5 суток
	№ 30-01-26/606 от 01.06.2020

	ИЮНЬ 2020

	№ 347/2020 от 05.06.2020
	Принять меры к восстановлению работы светильников наружного освещения
	ул. Менделеева от ул. Свердлова до пр. Ленина
	1 сутки
	№ 30-01-26/652 от 09.06.2020



За осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика (невыполнение в установленный срок законных предписаний ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск) Управление и должностные лица Управления привлечены к административной ответственности в виде выплаты административных штрафов.
Так, в январе 2020 года за осуществление некачественного контроля со стороны Заказчика начальник Управления привлечен к административной ответственности по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения:
	Таблица № 52 

	№
	Серия, номер и дата протокола об админис. правонарушении
	Дата совершения правонарушения
	Предмет нарушения
	Номер и дата постановления об административном правонарушении.
	Статья КоАП РФ

	1
	74 АЕ № 039236 от 20.12.2019г
	06.12.2019
	Непринятие мер по восстановлению работы 2-х подряд стоящих светильников по ул. Матросова нерегулируемы пешеходный переход напротив «Оздоровительной бани»
	б/н  от  17.01.2019 (дело№ 3-49/20)
	ч. 27 ст. 19.5 



	В ходе проведения контрольного мероприятия 19.08.2020, в соответствии с приказом начальника Управления от 19.08.2020 № 73, рабочей комиссией в составе                      и.о. начальника отдела капитального строительства и благоустройства Управления Чупахина Э.В. и старшего инженера капитального строительства и благоустройства Управления Лагунова М.С. в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты Погореловой И.В. проведен осмотр состояния сетей наружного освещения по                ул. Космонавтов, ул. Челябинская, ул. Монтажников, б. Гайдара, ул. Музрукова,          пр. К. Маркса.
По итогам осмотра состояния сетей наружного освещения по                               ул. Космонавтов, ул. Челябинская, ул. Монтажников, б. Гайдара, ул. Музрукова,             пр. К. Маркса нарушений в работе сетей наружного освещения не установлено,       чем составлен Акт от 19.08.2020 №№ 16.

4.	Информация по предоставлению транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Озерского городского округа (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области 16.04.2020 №№ 651, 652 и Собрания депутатов Озерского городского округа 15.04.2020 № 8753)

	1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного Собрания Челябинской области 16.04.2020 №№ 651, 652 и Собрания депутатов Озерского городского округа 15.04.2020 № 875 в части несоответствия данных расписания о движении автобусов, указанных в информационных табличках на остановочных пунктах с данными расписания движения автобусов, размещенного на официальном сайте: http:www.ozerskadm.ru, а также ненадлежащего осуществления перевозок по муниципальным маршрутам №№ 5, 7 регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в апреле 2020 года, выразившегося в несоблюдении перевозчиком «расписания движения автобусов», установлено:
	1.1.	Согласно части 1 статьи 2 Закона № 131-ФЗ под вопросами местного значения понимаются вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и названным Законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
	На основании пункта 7 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа относятся, в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
	Деятельность по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок, регулирует Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (далее – Закон № 220-ФЗ).
	В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, уполномоченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты регулярных перевозок, межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам (часть 1 статьи 11, части 1, 2, 8 статьи 14 Закона № 220-ФЗ).
	Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленными или измененным соответственно со дня включения сведений о данных маршрутах в реестры соответствующих маршрутов регулярных перевозок, со дня изменения предусмотренных пунктами 3-11 части 1 статьи 26 настоящего закона сведений о данных маршрутах в этих реестрах (часть 2 статьи 12 Закона № 220-ФЗ).
	Пунктом 16 части 1 статьи 3 Закона № 220-ФЗ установлено два вида регулярных перевозок – регулярные перевозки по регулируемым тарифам и регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
	Под регулярными перевозками по регулируемым тарифам понимаются перевозки, осуществляемые с применением тарифов, устанавливаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке, а под регулярными перевозками по нерегулируемым тарифам – регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком (пункты 17, 18 части 1 статьи 3 Закона № 220-ФЗ).
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом контрактов в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений настоящего Федерального закона (часть 2 статьи 14 Закона № 220-ФЗ).
Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок (часть 2 статьи 17 Закона № 220-ФЗ).
[bookmark: dst100170]	Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления, установившими данные маршруты по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (части 1, 2 статьи 19 Закона № 220-ФЗ).
	Реализуя вышеуказанные полномочия, органами местного самоуправления Озерского городского округа утверждены следующие нормативные и правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере организации условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Озерского городского округа:
	–	Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.01.2019 № 3 (далее – Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе);
	–	Документ планирования регулярных перевозок на территории Озерского городского округа на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 31.12.2015 № 3864 с изменениями от 21.02.2019 № 389;
	–	Критерии отнесения муниципальных маршрутов регулярных перевозок к муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Озерского городского округа, утвержденные постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2018 № 2916;
	–	Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 14.02.2018 № 312 с изменениями 19.03.2018 № 580, от 21.05.2018 № 1139, от 07.08.2018 № 1863, от 15.08.2018 № 1937, от 10.09.2018 № 2246, от 17.10.2018 № 2597, от 07.11.2018 № 2751, от 25.12.2018 № 3252,                от 05.11.2019 № 2744, от 16.03.2020 № 608, от 08.04.2020 № 803 (далее – Реестр).
	В соответствии с пунктом 21 Положения об Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165, (далее – Положение) предметом деятельности Управления является обеспечение осуществления полномочий администрации Озерского городского округа, в том числе в организации пассажирских перевозок.
	Управление в соответствии с возложенными на него задачами создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа (подпункт 2 пункта 24 Положения); осуществляет функции организатора пассажирских перевозок (подпункт 3 пункта 24 Положения).
	Пунктом 4.3 раздела 4 Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округа, к Управлению отнесены в том числе следующие полномочия в сфере организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Озерского городского округа:
	–	обеспечение наличием необходимой транспортной инфраструктуры и выполнение условий, обеспечивающих безопасность движения (в том числе принимает меры по обустройству и содержанию автомобильных дорог, остановочных пунктов);
	–	ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
	–	размещение сведений, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа;
	–	осуществление закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
	–	заключением муниципальных контрактов в целях обеспечения осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
	–	проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществления перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
	–	оформление и выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
	–	прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
	–	оформление, переоформление и выдача карты маршрутов регулярных перевозок;
	–	осуществление контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и пр.
	1.2.	По вопросу несоответствия данных о движении автобусов, указанных в информационных табличках на остановочных пунктах с данными расписания движения автобусов, размещенного на официальном сайте: http:www.ozerskadm.ru, установлено:
	Согласно пункту 5 статьи 3, пункту 10 статьи 13 Закона № 257-ФЗ остановки – это элемент обустройства автомобильных дорог. Полномочия по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения возложены на органы местного самоуправления
	Вопросы перевозки пассажиров регулируются Федеральным законом                         от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Закон № 259-ФЗ); постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом); региональным законодательством.
[bookmark: sub_1906]	Пунктом 6 статьи 19 главы 3 Закона № 259-ФЗ установлено, что в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок должны быть размещены информация о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по соответствующему маршруту, наименовании конечного остановочного пункта маршрута, информация о наименовании, об адресе и о номерах контактных телефонов органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа. 	Состав информации, включаемой в расписание, определяется в соответствии с главой 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
	Так, согласно пунктам 3-9 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом регулярные перевозки пассажиров осуществляются по расписанию, которое составляется для каждого остановочного пункта. Изменения, внесенные в расписание, доводятся до сведения населения не позднее чем за 10 дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров. В расписаниях указывается местное время.
	В нарушение пункта 6 статьи 19 главы 3 Закона № 259-ФЗ, пунктов 3-9 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом регулярные перевозки пассажиров по состоянию на 28.08.2020 данные о движении автобусов, указанные в информационных табличках на остановочных пунктах г. Озерска не соответствуют данным расписания движения автобусов, размещенных на официальном сайте: http:www.ozerskadm.ru.
	Согласно пояснениям от 18.08.2020, представленным старшим инженером отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления, на момент проведения контрольного мероприятия подготовлена аукционная документация на выполнение работ по изготовлению и установке информационных табличек с расписанием движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок на территории Озерского городского округа.
	1.3.	По вопросу ненадлежащего осуществления перевозок по муниципальным маршрутам №№ 5, 7 регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу в апреле 2020 года, выразившегося в несоблюдении перевозчиком «расписания движения автобусов», установлено:
	Пунктами 5, 7 Реестра, муниципальные маршруты №№ 5 «ДК «Маяк» –                     КПП-2», 7 «УМР – КПП-2» отнесены к виду регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу. 
	В апреле 2020 года перевозки по указанным маршрутам осуществлял перевозчик – ИП Таланина И.Я. в соответствии со свидетельствами об осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок:
	–	маршрут № 5 «ДК «Маяк» – КПП-2» – свидетельство серии 035130                   № 000046 от 30.10.2018 (период действия с 01.11.2018 по 29.10.2023);
	–	маршрут № 7 «УМР – КПП-2» – свидетельство серии 035130 № 000034     от 30.10.2018 (период действия с 01.11.2018 по 29.10.2023).
	Вышеуказанные свидетельства выданы ИП Таланиной И.Я. по результатам открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам №№ 5 «ДК «Маяк» – КПП-2», 7 «УМР – КПП-2», проведенного Управлением 22.10.2018 в соответствии с требованиями Закона                          № 220-ФЗ.
	В связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции, с 18.03.2020 произошло значительное снижение пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
	В связи со значительным снижением пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с 18.03.2020 (спад до 80%) обусловленного введением режима повышенной готовности и самоизоляции, исходя из информации Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Управлением было принято решение о сокращении количества рейсов по муниципальным маршрутам (нерегулируемый тариф) и о выполнении рейсов по расписанию выходного дня (регулируемый тариф). Новое расписание было согласовано перевозчиками с Управлением.
	Расписание движения автобусов с 04.04.2020 было размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа: http:www.ozerskadm.ru, в т.ч. муниципальным маршрутам №№ 5 «ДК «Маяк» – КПП-2», 7 «УМР – КПП-2».
	Факт размещения на официальном сайте данных о внесении изменений в расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам с 04.04.2020             до окончания режима самоизоляции в регионе, подтвержден скриншотом.

5.	Информация по остановочному комплексу «мкр. Заозерный» по                             ул. Челябинская (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 14.02.2020 №№ 249, 250 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.02.2020 № 8581)

	1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного Собрания Челябинской области от 14.02.2020 №№ 249, 250 и Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.02.2020 № 8581 в части недоукомплектовки (отсутствие урны), остановочного павильона «мкр. Заозерный» по ул. Челябинская, установлено:
	В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона № 257-ФЗ содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.
	В соответствии с пунктом 5.3.3.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего значения. Элементы обустройства. Общие требования» остановочный пункт должен состоять из следующих элементов: остановочная площадка; посадочная площадка; заездной «карман»; боковая разделительная полоса; тротуары и пешеходные дорожки; автопавильон; пешеходный переход; скамья; урна для мусора; технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения); освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).
	Согласно представленным данным, поставка, демонтаж и устройство остановочного комплекса на остановочном пункте «мкр. Заозерный» по                                         ул. Челябинская осуществлена в рамках следующих муниципальных контрактов, договоров:
	Таблица № 53

	№ п/п
	Номер и дата контракта, договора 
	Исполнитель
	Предмет контракта, договора
	Цена

	1
	МК № 72-2019/УКСиБ от 17.06.2019 (17.06.2019 – 02.07.2019)
	ИП Шмакова У.С.
	Поставка остановочного комплекса на остановочном пункте «мкр. Заозерный»
	370 000,00

	2
	Д № 181-2019/УКСиБ от 21.06.2019
 (с 21.06 + 30 дней)
	ИП Шмакова У.С.
	Демонтаж остановочного павильона 
	28 505,00

	3
	Д 189-2019/УКСиБ от 24.06.2019 
(с 24.06 + 30 дней)
	ИП Шмакова У.С.
	Работы по устройству остановочного комплекса на остановочном пункте «мкр. Заозерный»
	99 448,00



	В соответствии с условиями договора № 189-2019/УКСиБ характеристики остановочного комплекса должны соответствовать Техническому заданию, спецификации (приложение № 1 к договору) и требованиям, установленным ОСТ 218.1.002-2003, ГОСТ Р 52766-2007.
	П дынным Акта о приемке выполненных работ ф. КС-2, работы по монтажу остановочного комплекса на остановочном пункте «мкр. Заозерный»                                       по ул. Челябинская выполнены и оплачены в полном объеме, без каких-либо замечаний со стороны Заказчика.
[bookmark: _GoBack]	В ходе проведения контрольного мероприятия, в соответствии с приказом начальника Управления от 14.08.2020 № 72, рабочей комиссией в составе начальника отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Филимонова Н.Н. и старшего инженера отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления Яковчук Н.А. в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты Погореловой И.В. проведено визуальное обследование остановочного комплекса на остановочном пункте «мкр. Заозерный»                                       по ул. Челябинская.
По итогам визуального обследования не установлено наличие повреждений остановочного комплекса и недоукомлектованности. Эксплуатационное состояние остановочного комплекса отвечает нормативным требованиям ГОСТ Р 52766-2007, о чем составлен Акт от 14.08.2020 № 17.


По результатам проверки начальнику Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
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