[bookmark: _GoBack]ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия
в Управлении капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской области
(Акт № 7 от 23.10.2020)


	1.	Основание для проведения планового контрольного мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 07.10.2020 № 63.
	2.	Цель контрольного мероприятия: Проверка исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (в том числе по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области от 16.07.2019 №№ 992-994).
	
1.	Общие сведения об ответственном исполнителе муниципальной программы

	1.	В проверяемом периоде обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа Челябинской области по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
	2.	Полное наименование: Управление капитального строительства                               и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
	3.	Сокращенное официальное наименование учреждения: Управление капстроительства администрации (далее – УКСиБ).
	4.	Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область,              город Озерск, ул. Индустриальная, 3.
5.	Управлению в налоговом органе присвоены: ОГРН 1027401182665, ИНН/КПП 7422017943/741301001.
6.	УКСиБ является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского округа, входит в ее структуру и обеспечивает осуществление полномочий администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, обеспечения создания и функционирования объектов инженерной инфраструктуры, организации пассажирских перевозок, организации благоустройства и озеленения территории Озерского городского округа.
	7.	На УКСиБ распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа на основании бюджетной сметы.
8.	УКСиБ обладает полномочиями муниципального заказчика на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
9.	Собственником имущества УКСиБ является Озерский городской округ Челябинской области.
	10.	УКСиБ имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, открывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	11.	УКСиБ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165            с изменениями от 25.04.2019 № 64 (далее – Положение об управлении).
	12.	В отделении федерального казначейства по городу Озерску Челябинской области УКСиБ открыты лицевые (расчетные) счета:
	–	 счет главного распорядителя бюджетных средств;
	–	 счет получателя бюджетных средств;
	–	 счет администратора доходов;
	–	 счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
	13.	Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность                                            в проверяемом периоде:
	–	начальник – Белякова Н.Г. назначена с 14.12.2016 (распоряжение от 14.12.2016 № 598лс) по настоящее время;
	–	и.о. начальника (на период отпуска 15.04.2019) – Рябов Н.Н. назначен с 15.04.2019 (распоряжение от 15.04.2019 № 147лс);
	–	и.о. начальника (на период отпуска с 24.05.2019 по 14.06.2019) – Вибе О. Н. назначена с 20.05.2019 (распоряжение от 20.05.2019 № 240лс);
	–	и.о. начальника (на период временной нетрудоспособности с 18.09.2019 по 27.09.2019) – Вибе О.Н. назначена с 18.09.2019 (распоряжение                    от 18.09.2019 № 459лс);
	–	и.о. начальника (на период временной нетрудоспособности с 08.10.2019 по 29.10.2019) – Вибе О.Н. назначена с 08.10.2019 (распоряжение  от 09.10.2019 № 483лс);
	–	и.о. начальника (на период отпуска с 30.12.2019 по 31.12.2019) – Вибе О. Н. назначена с 30.12.2019 (распоряжение от 18.12.2019 № 624лс);
	–	начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер – Вибе О.Н. назначена с 04.05.2017 (приказ от 04.05.2017 № 20лс) по настоящее время;
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период временной нетрудоспособности с 04.02.2019 по 18.02.2019) – Майданова К.О. назначена с 07.02.2019 (приказ от 07.02.2019 № 3лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период отпуска с 22.04.2019 по 30.04.2019) – Майданова К.О. назначена с 18.04.2019 (приказ от 18.04.2019 № 18лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период командировки с 19.06.2019 по 28.06.2019) – Майданова К.О. назначена с 18.06.2019 (приказ от 18.06.2019 № 31лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период отпуска с 29.07.2019 по 15.08.2019) – Майданова К.О. назначена с 28.07.2019 (приказ от 28.07.2019 № 37лс);
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера (на период временной нетрудоспособности с 16.08.2019 по 28.08.2019) – Майданова К.О. назначена с 19.08.2019 (приказ от 21.08.2019 № 41лс).

2.	Общие сведения о муниципальной программе

	1.	С целью реализации мероприятий, утвержденных пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02.02.2015 № Пр-287 по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения органами исполнительной власти и принятии мер направленных на реализацию новых национальных стандартов[footnoteRef:1] по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений, в феврале 2018 года Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области проведён мониторинг пешеходных переходов на территории Озерского городского округа на их соответствие требованиям национальных стандартов и безопасности. [1:  Распоряжением Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р утвержден перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации, а именно: ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».] 

	По итогам мониторинга установлено, что из 29 зданий, где расположены школы и иные учебные организации Озерского городского округа, пешеходные переходы обустроены в 19 местах, из которых 5 имеют недостатки в устройстве.                                 10 образовательных организаций не имеют в непосредственной близости пешеходного перехода, в том числе:
	–	по ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа;
	–	по ул. Студенческая, 7 в районе ЮУПК;
	–	по ул. Ермолаева, 26 в районе СЮТ;
	–	по Комсомольскому проезду в районе школы №34.
	Согласно требованиям, установленным статьями 3, 6 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Закон № 196-ФЗ), а также в целях осуществления органами исполнительной власти планирования работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов и безопасности Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области в адрес Администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее Администрация) направлены результаты мониторинга (исх. от 07.02.2018                              № 74/9-1374).
	В декабре 2018 года по итогам проведенного Управлением МВД России                 по ЗАТО г. Озерск Челябинской области обследования отдельных участков автомобильных дорог на предмет соответствия пешеходных переходов требованиям национальных стандартов и рабочей встречи представителей УКСиБ, МКУ «УКС», ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск по факту неисполнения запланированных на 2018 год мероприятий по обустройству пешеходных переходов, в том числе             по ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа, ул. Студенческая, 7                    в районе ЮУПК, ул. Ермолаева, 26 в районе СЮТ, по Комсомольскому проезду               в районе школы №34 в адрес Управления направлено письмо (исх. от 13.12.2018 № 75/9-14663) о принятии исчерпывающих мер по приведению пешеходных переходов в нормативное состояние в установленный законом срок.
	В марте 2019 года Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области в адрес Управления направлено письмо (исх. от 18.03.2019 № 75/9-3141)            об утверждении мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, включая участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Озерского городского округа с указанием суммы бюджетных средств, выделенных на их реализацию в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3191 (далее – Программа, муниципальная программа).
	Постановлением администрации Озерского городского округа от 29.03.2019                № 731 в Программу на 2019 год включены мероприятия по обустройству пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7), в том числе ПИР общей стоимостью 1 000 000,00 рублей (местный бюджет).
	2.	Цель муниципальной программы: Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Озерского городского округа.
	3.	Ответственный исполнитель муниципальной программы: УКСиБ.
[bookmark: sub_1017]	4.	Задачи муниципальной программы:
	1)	Создание безопасных условий для движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения Озерского городского округа,                                в том числе на объектах улично-дорожной сети Озерского городского округа.
	2)	Создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на территории Озерского городского округа.
	5.	Сроки и этапы реализации программы (исполнение программных мероприятий): в течение 2017-2019 гг. Выделение этапов не предусмотрено.
	6.	Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы на 2019 год:
	1)	Количество отремонтированных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, оборудованных искусственными неровностями, пешеходными ограждениями, светофорами типа Т.7, дорожными знаками.
	2)	Количество установленных дублирующих знаков на флуоресцентной плёнке жёлто-зелёного цвета.
	3)	Количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа.
	4)	Количество перемещённых бесхозяйных транспортных средств                      на территории Озерского городского округа.
	7.	Финансовое обеспечение программных мероприятий в 2019 году предусмотрено Паспортом программы (с учетом изменений от 29.03.2019 № 731)          за счет средств бюджета Озерского городского округа в общей сумме                                           1 150,000 тыс. рублей (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда – 1 000,000 тыс. рублей).
	Таблица № 1 (тыс. рублей)

	№ п/п
	Объекты мероприятия
	Срок проведения мероприятия (сдачи объекта)
	Планируемые объемы финансирования 
	КВР
	Ответ. исполнитель, соисполнитель
	Целевое назначение (раздел, подраздел)

	1.
	Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7), в том числе ПИР
	2019 год
	1 000,00
	244
	УКСиБ
	0400 (0409)

	2.
	Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств
	2019 год
	150,00
	612
	УЖКХ
	0500 (0503)

	ИТОГО:
	1 150,00
	 
	 
	 



	Информация о муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (с изменениями) размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа: http:www.ozerskadm.ru.

3.	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	1.	В 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 13.12.2018 № 243 «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по коду целевой статьи расходов (далее – КЦСР) 7950019010 в сумме 1 000 000,00 рублей         за счет средств местного бюджета.
	Уведомлением о бюджетных назначениях от 19.12.2018 № 52 денежные средства по реализации муниципальной программы доведены до Управления.
	В связи с уточнением заказчика и перераспределением финансирования мероприятий по обустройству пешеходных переходов в рамках муниципальной программы, в соответствии с приказом УКСиБ от 04.04.2019 № 28 уведомлением о бюджетных назначениях от 10.04.2019 № 456 бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 2019 года доведены до подведомственного УКСиБ МКУ «УКС».
	2.	По данным отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2019 год (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»), бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления на 01.01.2020 (ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета») исполнение мероприятий по обустройству пешеходных переходов в рамках муниципальной программы по КЦСР 7950019010 составило 920 524,00 рублей или 92,1% от утвержденных бюджетных назначений:

	Таблица № 2 (рублей)

	Наименование показателя
	КЦСР
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	Расходы обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7), в том числе ПИР
	7950019010
	1 000 000,00
	920 524,00
	92,1

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	
	1 000 000,00
	920 524,00
	92,1



	3.	В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ в 2019 году реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась МКУ «УКС» посредством заключения муниципального контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	3.1.	При осуществлении закупок на выполнение работ, связанных                             с обустройством пешеходных переходов в рамках муниципальной программы,                         в 2019 году МКУ «УКС» использованы конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) посредством проведения аукциона                         в электронной форме, по итогам которого заключен 1 муниципальный контракт             на общую сумму 920 524,00 рублей, кассовые расходы по которому составили 920 524,00 рублей.

4.	Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в 2019 году (по обращениям, переадресованным из Законодательного Собрания Челябинской области                           от 16.07.2019 №№ 992-994)

	1.	По результатам рассмотрения обращений, переадресованных из Законодательного собрания Челябинской области от 16.07.2019 №№ 992-994 по факту необоснованного выбора мест (пешеходных переходов по ул. Космонавтов 10, в районе музыкального колледжа, по ул. Студенческая 7, в районе ЮУПК,                                      по ул. Ермолаева 26, в районе СЮТ, Комсомольский проезд, в районе школы №34,                                 г. Озерск, Челябинская область) для проведения работ по обустройству (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7), установлено:
1.1.	Работы по обустройству пешеходных переходов (устройство искусственных неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7) по                 ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа, по ул. Студенческая, 7 в районе ЮУПК, по ул. Ермолаева, 26 в районе СЮТ, Комсомольский проезд в районе школы №34, г. Озерск, Челябинская область осуществлялись МКУ «УКС» (далее – Заказчик) в рамках муниципального контракта от 28.06.2019 № 8/19-МК (далее – контракт), заключенного с победителем электронного аукциона                                              № 0169300044219000295 (Протокол № 1 (9-84э)) ООО «Байсат».
Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет – 920 524,00 рублей,                          в том числе:
–	581 070,43 рублей – работы по обустройству пешеходного перехода                     по ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа (локальный сметный расчет                           № 1-1/2018);
–	190 546,14 рублей – работы по светофорному регулированию на пешеходном переходе по ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа (локальный сметный расчет № 1-2/2018);
–	40 205,94 рублей – работы по обустройству пешеходного перехода                          по ул. Студенческая, 7 в районе ЮУПК (локальный сметный расчет № 01/2018);
–	28 821,78 рублей – работы по обустройству пешеходного перехода                         по ул. Ермолаева, 26 в районе СЮТ (локальный сметный расчет № 02/2018);
–	79 879,71 рублей – работы по обустройству пешеходного перехода                           по пр. Комсомольский в районе школы №34 (локальный сметный расчет № 03/2018).
В соответствии с пунктом 3.1 контракта начало выполнения работ – с даты заключения контракт, окончание выполнения работ – 15.08.2019.
Технической частью контракта (приложение № 1 к контракту) предусмотрены следующие виды (объёмы) работ:
	Таблица № 3

	Перечень (виды работ)
	Места проведения работ (объёмы)
	ВСЕГО (кол-во)

	
	ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа
	ул. Студенческая, 7 в районе ЮУПК
	ул. Ермолаева, 26 в районе СЮТ
	пр. Комсомольский в районе школы № 34
	

	Устройство искусственных неровностей (кол-во)
	1 (51 кв.м)
	1 (10,8 кв.м)
	1 (7,5 кв.м)
	1 (42 кв.м)
	4 (111,3 кв.м)

	Установка знаков (кол-во)
	15
	6
	4
	8
	33

	Установка светофоров (кол-во)
	2
	-
	-
	-
	2

	Установка металлических пешеходных ограждений перильного типа (кол-во, длина)
	186 м
	-
	-
	-
	186 м

	Металлические стойки
	7
	4
	3
	3
	17



Согласно Актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 15.08.2019                     № 1 «Светофорное регулирование на пешеходном переходе по ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа», № 2 «Обустройство пешеходного перехода                                по ул. Космонавтов, 10 в районе музыкального колледжа», № 3 «Обустройство пешеходного перехода по ул. Студенческая, 7 в районе ЮУПК», № 4 «Обустройство пешеходного перехода по ул. Ермолаева, 26 в районе СЮТ», № 5 «Обустройство пешеходного перехода по пр. Комсомольский в районе школы №34» Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты и оплачены в полном объеме без                         каких-либо замечаний работы в общей сумме 920 524,00 рублей.
Проверкой соответствия данных Актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 15.08.2019 №№ 1-5 (в части объемов) с данными исполнительной документации (Актов приемки законченного строительством объектов ф. КС-14 от 15.08.2019:                          № 33 «Обустройство пешеходного перехода по ул. Космонавтов, 10», № 34 Обустройство пешеходного перехода по ул. Студенческая, 7», № 35 «Обустройство пешеходного перехода по ул. Ермолаева, 26», № 36 «Обустройство пешеходного перехода по пр. Комсомольский», Актов освидетельствования скрытых работ:                    от 28.06.2019 «Устройство перил ограждения по ул. Космонавтов, 10», от 28.06.2019 «Огрунтовка и покраска перил ограждения по ул. Космонавтов, 10», от 18.07.2019 «Устройство подстилающего и выравнивающего слоев из щебня под тротуар                                   по ул. Космонавтов, 10», от 18.07.2019 «Розлив вяжущих материалов битумной мастики по ул. Космонавтов, 10», от 18.07.2019 «Устройство подстилающего и выравнивающего слоев из асфальтобетона (5см) по ул. Космонавтов, 10»;                             от 15.07.2019 «Устройство подстилающего и выравнивающего слоев из щебня под тротуар по пр. Комсомольский, от 18.07.2019 «Розлив вяжущих материалов битумной мастики по пр. Комсомольский, от 18.07.2019 «Устройство подстилающего и выравнивающего слоев из асфальтобетона (5см) по пр. Комсомольский) и сметно-договорной документации (локальных сметных расчетов №№ 1-1/2018, 1-2/2018, 01/2018, 02/2018, 03/2018) в части объемов и стоимости выполненных работ, отклонений и нарушений не выявлено.
	Информация о муниципальном контракте № 8/19-МК и его исполнении размещена в единой информационной системе в сфере закупок.


Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
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