
ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия
в Управлении капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Челябинской области
и подведомственном ему Муниципальном казенном учреждении
 «Управление капитального строительства Озерского городского округа»
(Акт №10 от 22.09.2017)

	1.	Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа                     от 03.08.2017 № 43.
	2.	Цели контрольного мероприятия: Проверка расходования средств бюджета округа на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа за 2016 год.
	3.	Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09.08.2017                      по 15.09.2017.

1.	Общие сведения о субъектах проверки

	1.	В проверяемом периоде обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа Челябинской области по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области.
	1.1.	Управление капитального строительства и благоустройства     администрации Озерского городского округа Челябинской области переименовано из Управления городского хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, ранее переименованного из муниципального учреждения города Озерска «Управление службы заказчика», созданного путем преобразования отдела городского хозяйства администрации в соответствии с постановлением главы города Озерска Челябинской области от 02.04.1997 № 914.
1.2.	Полное наименование: Управление капитального строительства                               и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управление). 
	1.3.	Сокращенное официальное наименование учреждения: Управление капстроительства администрации.
	1.4.	Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область, город Озерск, ул. Индустриальная, 3.
1.5.	Управление является отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского округа, входит в ее структуру и обеспечивает осуществление полномочий администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, обеспечения создания и функционирования объектов инженерной инфраструктуры, организации пассажирских перевозок, организации благоустройства и озеленения территории Озерского городского округа.
	1.6.	На Управление распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа на основании бюджетной сметы.
1.7.	Собственником имущества Управления является Озерский городской округ Челябинской области.
	1.8.	Управление имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, открывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9.	Управление осуществляет свою деятельность в соответствии                     с предметом и целями, определенными действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами и Положением, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165.
1.10.	Основными задачами деятельности Управления являются:
1)	обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа по решению следующих вопросов местного значения:
	–	дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и функционирование парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
	–	создание условий для предоставления транспортных услуг населению                   и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
	–	организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
	–	организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых                                  и промышленных отходов;
	–	организация благоустройства и озеленения территории городского округа;
	–	организация освещения улиц;
	–	организация обустройства мест массового отдыха;
2)	обеспечение развития и надежного функционирования объектов инженерной инфраструктуры Озерского городского округа;
3)	обеспечение реализации полномочий администрации Озерского городского округа при осуществлении строительства, капитального ремонта за счет бюджетных средств, в том числе на основе долевого участия юридических лиц, расположенных на территории Озерского городского округа.
1.11.	В отделении федерального казначейства по городу Озерску Челябинской области Управлению открыты лицевые (расчетные) счета.
	1.12.	Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность                                            в проверяемом периоде:
	–	и.о. начальника на период вакансии – Онищенко Елена Николаевна назначена на должность с 29.06.2013 (распоряжение от 28.06.2013 № 350лс), освобождена от должности с 25.01.2016 (распоряжение от 25.01.2016 № 13лс);
	–	начальник – Пименов Александр Иванович назначен на должность с 01.02.2016 (распоряжение от 29.01.2016 № 23лс), освобожден от должности с 26.08.2016 (распоряжение от 23.08.2016 № 429лс);
–	и.о. начальника на период вакансии – Матвеева Ольга Геннадьевна назначена на должность с 26.01.2017 (распоряжение от 25.01.2017 № 14лс);
	–	и.о. начальника на период вакансии – Белякова Надежда Григорьевна назначена с 27.08.2016 (распоряжение от 24.08.2016 № 433лс);
	–	начальник – Белякова Надежда Григорьевна назначена с 14.12.2016 (распоряжение от 14.12.2016 № 598лс) по настоящее время;
	–	начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер – Белякова Надежда Григорьевна переведена на должность с 17.12.2007 (распоряжение от 17.12.2007 № 73лс)
	–	и.о. начальника финансово-экономического отдела, главного бухгалтера – Вибе Оксана Николаевна назначена с 29.08.2016 (распоряжение от 29.08.2016                        № 33лс);
	–	начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер –                    Вибе Оксана Николаевна назначена с 04.05.2017 (распоряжение от 04.05.2017                            № 20лс).
	2.	Полномочия администрации Озерского городского округа по осуществлению капитального строительства (ремонта) в сфере дорожной деятельности возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (далее – МКУ УКС).
	2.1.	Сокращенное наименование: МКУ «УКС Озерского городского округа».
2.2.	МКУ УКС является подведомственным учреждением УКСиБ                                            и обеспечивает полномочия администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства и дорожной деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилищной, коммунальной, культурной, социальной, инженерной инфраструктуры округа), а так же осуществление технического контроля за объектами капитального строительства (ремонта), реконструкции, осуществляемых за счет средств местного бюджета                           и бюджетов вышестоящих уровней.
	2.3.	Юридический и фактический адрес: 456780, Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштымская, дом 46.
	2.4.	МКУ УКС имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, имеет       в оперативном управлении муниципальное имущество.
	2.5.	В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 13.07.2011 № 2169 на МКУ УКС распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в соответствии с бюджетной сметой.
	2.6.	В отделении Управления федерального казначейства по городу Озерск Челябинской области МКУ УКС открыты лицевые счета получателя бюджетных средств.
	2.7.	Учредитель и собственник имущества МКУ УКС – Озерский городской округ.
	2.8.	Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2011 № 3868, к основным видам деятельности МКУ УКС относятся:
	–	технический контроль за проведением работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов промышленного                    и гражданского строительства (предприятий, зданий и сооружений социально-культурного, образовательного, медицинского назначения, жилых домов                                           и инфраструктуры жилых микрорайонов, включая сети и коммуникации; объектов дорожного строительства и пр.), контроль за ведением монтажных работ на всех перечисленных видах объектов, независимо от формы собственности и места нахождения инвестора (застройщика);
	–	участие в разработке, отборе и выполнении отраслевых инвестиционных программ и организации их финансирования;
	–	выполнение функций заказчика-застройщика в объеме, делегированном муниципальным образованием;
	–	осуществляет функции заказчика-застройщика при заключении договоров;
	–	участие в расчете коэффициентов удорожания сметной стоимости строительства, стоимости квадратного метра жилья для определения параметров отраслевых целевых программ округа в рамках национальных проектов;
	–	создание геодезического обоснования для объектов капитального строительства, а также при выполнении строительно-монтажных работ;
	–	согласование и ведение актов освидетельствования разбивочных работ                  в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
	–	осуществление промежуточного геодезического контроля на строящихся объектах Учреждения;
	–	приемка исполнительных схем и чертежей подрядчиков, осуществление контроля соответствия прокладки коммуникаций исполнительным чертежам                             и проектам, систематизирование исполнительной документации на построенные объекты.
	2.9.	Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность                              в проверяемом периоде:
	–	директор – Куваев Дмитрий Николаевич назначен с 08.07.2014 (распоряжение от 07.07.2014 № 301лс) по настоящее время;
	–	заместитель директора по финансовой работе, главный бухгалтер – Обухова Валентина Алексеевна – принята с 01.04.2002 (приказ от 29.03.2002 № 3лс), уволена с 28.08.2017 (приказ от 25.08.2016 № 265лс).
	–	и.о. заместителя директора по финансовой работе, главный бухгалтер – Зелиг Оксана Александровна – принята с 29.08.2017 (приказ от 25.08.2016 № 266лс) по настоящее время.

2.	Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства

	1.	В соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ                                             «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации                   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Озерского городского округа Челябинской области органами местного самоуправления утверждены следующие нормативные и правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог в границах округа:
	–	Положение об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2011 № 109 (с изменениями от 07.09.2011 № 137,                              от 05.10.2011 № 153, от 23.11.2011 № 182, от 29.09.2016 № 163);
	–	Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2012 № 209                          (с изменениями от 16.02.2017 № 25);
	–	Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 213 (с изменениями от 26.02.2014                     № 27, от 18.11.2014 № 188);
	–	Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82 (с изменениями от 01.03.2013 № 27, от 16.07.2014 № 117,                               от 21.07.2016 № 121, от 16.02.2017 № 24);
	–	Стандарт качества муниципальных услуг по организации работ по содержанию, эксплуатации и ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования, самотечной ливневой канализации, технических средств регулирования дорожного движения на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа             от 18.01.2010 № 159;
	–	Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 27.11.2015 № 3408 (с изменениями от 13.02.2017 № 339).
	3.	По итогам контрольного мероприятия установлено неисполнение следующих законодательных и нормативных правовых норм, регламентирующих осуществление дорожной деятельности:
	3.1.	В нарушение пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007                       № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункта 14 пункта 8 Положения об организации дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2011 № 109 в 2016 году не сформирован и не утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа.
	К проверке представлен перечень дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа 04.08.2017 № 2116, согласно которому только 20 объектам – автомобильным дорогам присвоены идентификационные номера и оформлено право муниципальной собственности.
	3.2.	В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007                № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», перед включением                                              в программные мероприятия объектов ремонта (автомобильные дороги), заказчиком и разработчиком муниципальных и ведомственных программ не проводится оценка технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150. Отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа.
	Согласно указанному Порядку оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов. Также на основании данных диагностики, путем проведения специальных расчетов обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.
	В виду отсутствия результатов оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, проведенной в установленном порядке, определить обоснованность и рациональность выбора видов выполненных работ                           не представляется возможным.

3.	Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог

	1.	В 2016 году объем финансирования мероприятий по содержанию                             и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа в 2016 году определен нормативным методом,                                 в соответствии с нормативом финансовых затрат, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 213                          (с изменениями от 26.02.2014 № 27, от 18.11.2014 № 188).
2.	Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа осуществлялось за счет средств бюджета округа в пределах средств, предусмотренных на ремонт и текущее содержание улично-дорожной сети округа по статьям расходов на ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог в рамках:
	–	муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа                            от 26.12.2013 № 4174 (в редакции постановлений от 31.12.2015 № 3843,                     от 21.04.2016 № 995, от 16.09.2016 № 2486, от 05.12.2016 № 3228) (далее – муниципальная программа);
	–	ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 год и на плановый период                        2015-2016 годов», утвержденной приказом Управления от 31.03.2014 № 6.
	3.	На выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»                  на 2014-2016 годы» объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств                         на 2016 год утверждены и доведены до Управления в общей сумме 6 989 806,49 рублей. Фактическое выполнение программных мероприятий составило – 6 988 830,35 рублей, кассовое – 6 988 830,35 рублей или 100,0% от утвержденных плановых назначений, в том числе:
	Таблица № 1 (рублей)

	Наименование программного мероприятия
	Плановые назначения
	Фактическое исполнение
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	Замена существующих дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории округа
	486 418,00
	485 815,31
	485 815,31
	99,9

	Обустройство пешеходного перехода ул. Советская 44, ул. Герцена 13,
ул. Лермонтова 19, г. Озерск 
	1 533 220,00
	1 533 220,00
	1 533 220,00
	100,0

	Обустройство пешеходного перехода ул. Матросова 12, ул. Блюхера 6,
ул. Уральская 15, г. Озерск 
	1 782 742,00
	1 782 742,00
	1 782 742,00
	100,0

	Обустройство пешеходного перехода ул. Музрукова 34, г. Озерск 
	638 518,49
	638 359,04
	638 359,04
	100,0

	Обустройство пешеходного перехода районе ул. Музрукова, 32, пр. Карла Маркса, 20, пр. Карла Маркса, 8, ул. Дзержинского, 53, г. Озерск 
	2 124 475,00
	2 124 261,00
	2 124 361,00
	100,0

	Обустройство пешеходных переходов, ПИР
	424 43,00
	424 43,00
	424 43,00
	100,0

	ИТОГО:
	6 989 806,49
	6 988 830,35
	6 988 830,35
	100,0



            3.1.	Реализация программных мероприятий осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов, договоров с подрядными организациями,                 в том числе:


	Таблица № 2 (рублей)

	
	Номер и дата договора, контракта
	Предмет договора, контракта
	Подрядная организация
	Кассовое исполнение

	1.
	№ 101-2016/УКСиБ от 12.09.2016
	Замена существующих дорожных знаков на знаки повышенной яркости
	ООО «Миракс тим»
	98 794,32

	2.
	№ 100-2016/УКСиБ от 09.09.2016
	
	ООО «Миракс тим»
	98 155,94

	3.
	МК. №79-2016/УКСиБ от 12.12.2016
	
	ООО ТСК «Минерал»
	100 059,15

	4.
	№ 55-2016/УКСиБ от 26.10.2016
	
	ИП Лебедев К.О.
	188 805,90

	ВСЕГО по замене дорожных знаков:
	485 815,31

	5.
	№ МКПП-1 от 14.06.2016
	Обустройство пешеходных переходов, ПИР
	ООО ПКБ «Профиль-Проект»
	84 887,00

	6.
	№ МКПП-2 от 15.06.2016
	
	
	83 911,80

	7.
	№ МКПП-3 от 16.06.2016
	
	
	82 936,40

	8.
	№ МКПП-4 от 17.06.2016
	
	
	86 836,60

	9.
	№ МКПП-5 от 20.06.2016
	
	
	85 861,20

	10.
	М.К. № 38/16-МК от 22.11.2016
	Обустройство пешеходного перехода 
ул. Музрукова 34, г. Озерск
	ООО «Байсат»
	638 359,04

	11.
	М.К. № 26/16-МК от 16.08.2016
	Обустройство пешеходного перехода 
ул. Матросова 12, ул. Блюхера 6, 
ул. Уральская 15, г. Озерск
	
	1 782 742,00

	12.
	М.К. № 27/16-МК от 16.08.2016
	Обустройство пешеходного перехода 
ул. Советская 44, ул. Герцена 13, 
ул. Лермонтова 19, г. Озерск
	
	1 533 220,00

	13.
	№ 41 от 23.12.2016
	Обустройство пешеходного перехода районе ул. Музрукова, 32, пр. К. Маркса, 20, пр. К. Маркса, 8, ул. Дзержинского, 53, г. Озерск
	ООО «ТехноСпорт»
	94 583,00

	14.
	№ 40 от 23.12.2016
	
	
	96 593,00

	15.
	М.К. № 39/16-МК от 07.02.2016
	
	
	1 933 085,00

	ВСЕГО по обустройству пешеходных переходов:
	6 503 015,04

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	6 988 830,35


	
	4.	На выполнение мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и поддержанию объектов улично-дорожной сети                                            в нормативном состоянии в рамках ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства                                 на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств на 2016 год (КСЦР 790036020) Управлению утверждены и доведены лимиты в общей сумме 112 563 550,60 рублей, фактическое выполнение программных мероприятий составило – 93 883 622,49 рублей, кассовое исполнение сложилось в сумме 99 845 799,02 рублей (с учетом кредиторской задолженности                        в сумме 3 000 596,20 рублей) или 88,7% от утвержденных плановых назначений.
	4.1.	В 2016 году реализация программных мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и поддержанию объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии в рамках ведомственной целевой программы осуществлялась Управлением путем заключения договоров с подрядными организациями и муниципальных контрактов с победителями торгов в форме открытых аукционов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в том числе:
	Таблица № 3 (рублей)

	№ п/п
	Номер и дата контракта, договора
	Предмет договора, контракта
	Период действия
	Подрядная организация
	Цена по договору, контракту
	Кассовое исполнение

	1.
	№ 10-2016/УКСиБ 
от 01.01.2016
	Содержание загородных автодорог Озерского городского округа
	01.01-10.01.2016
	ООО «Дороги»
	85 701,04
	85 701,04

	2.
	№ 22-2016/УКСиБ 
от 18.01.2016
	
	18.01-24.01.2016
	ИП Г.Д.В.
	99 225,00
	99 225,00

	3.
	№ 24-2016/УКСиБ 
от 25.01.2016
	
	25.01-31.01.2016
	ИП Г.Д.В.
	99 225,00
	99 225,00

	4.
	№ 33-2016/УКСиБ
 от 01.02.2016
	
	01.02-10.02.2016
	ИП Г.Д.В.
	99 225,00
	99 225,00

	5.
	№ 34-2016/УКСиБ
 от 11.02.2016
	
	11.02-17.02.2016
	ИП Г.Д.В.
	99 225,00
	99 225,00

	6.
	№ 35-2016/УКСиБ
 от 18.02.2016
	
	18.02-27.02.2016
	ИП Г.Д.В.
	99 225,00
	99 225,00

	7.
	МК № 5-2016/УКСиБ 
от 26.02.2016
	
	26.02-30.06.2016
	ООО ПСК «Портал»
	6 380 294,22
	6 380 294,22

	8.
	МК № 32-2016/УКСиБ от 01.07.2016
	
	01.07-31.12.2016
	ООО «ДорСтройУрал»
	7 350 496,64
	7 529 714,83

	ВСЕГО по содержанию загородных автомобильных дорог:
	14 312 616,90
	14 491 835,09

	9.
	№ 8-2016/УКСиБ 
от 01.01.2016
	Содержание улично-дорожной сети в г. Озерке пос. Метлино
	01.01-15.01.2016
	ООО «Дороги»
	89 042,80
	89 042,80

	10.
	№ 9-2016/УКСиБ
 от 11.01.2016
	
	11.01-28.01.2016
	ООО «Дороги»
	89 042,80
	89 042,80

	11.
	№ 36-2016/УКСиБ 
от 29.01.2016
	
	29.01-16.02.2016
	ООО «Дороги»
	99 856,32
	99 856,32

	12.
	№ 40-2016/УКСиБ 
от 17.02.2016
	
	17.02-29.02.2016
	ООО «Дороги»
	99 856,32
	99 856,32

	13.
	М.К. № 6-2016/УКСиБ от 26.02.2016
	
	26.02-30.06.2016
	ООО «ДорСтройУрал»
	1 855 545,29
	1 855 545,29

	14.
	М.К. № 37-2016/УКСиБ от 12.07.2016
	
	12.07-31.12.2016
	ООО «ДорСтройУрал»
	2 266 703,37
	2 287 277,18

	ВСЕГО по содержанию а/дорог пос. Метлино:
	4 500 046,90
	4 520 620,71

	15.
	М.К. № 86-2016/УКСиБ от 04.02.2016
	Содержание улично-дорожной сети в г. Озерке пос. Татыш
	04.02-29.02.2016
	МУП «УАТ»
	5 212 425,92
	5 665 680,32

	16.
	№ 5-2016/УКСиБ 
от 01.01.2016
	
	01.01-06.01.2016
	МУП «УАТ»
	99 785,52
	99 785,52

	17.
	№ 6-2016/УКСиБ 
от 07.01.2016
	
	07.01-12.01.2016
	МУП «УАТ»
	99 785,52
	99 785,52

	18.
	№ 7-2016/УКСиБ 
от 13.01.2016
	
	13.01-18.01.2016
	МУП «УАТ»
	99 785,52
	99 785,52

	19.
	№ 25-2016/УКСиБ 
от 19.01.2016
	
	19.01-24.01.2016
	МУП «УАТ»
	99 981,40
	99 981,40

	20.
	№ 29-2016/УКСиБ 
от 25.01.2016
	
	25.01-28.01.2016
	МУП «УАТ»
	99 785,52
	99 785,52

	21.
	М.К. № 13-2016/УКСиБ от 30.03.2016
	
	30.03-30.06.2016
	МУП «УАТ»
	25 994 728,96
	23 638 364,99

	22.
	М.К. № 40-2016/УКСиБ от 01.08.2016
	
	01.08-31.12.2016
	МУП «УАТ»
	25 963 395,77
	25 786 209,58

	23.
	М.С. № 43-2016/УКСиБ от 10.08.2016
	Восстановление верхних изношенных асфальтобетонных покрытий на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска
	16.08-16.09.2016
	ООО «ДорСтройУрал»
	2 999 768,86
	2 925 850,85

	24.
	М.К. № 45-2016/УКСиБ от 19.08.2016
	
	19.08-19.09.2016
	ООО «ДорСтройУрал»
	2 858 592,48
	2 769 293,83

	25.
	М.К. № 44-2016/УКСиБ от 23.08.2016
	
	23.08-23.09.2016
	ФГУП ПО «Маяк»
	2 285 896,61
	2 285 896,61

	26.
	М.К. № 46-2016/УКСиБ от 14.09.2016
	
	14.09-01.12.2016
	ООО «СтройМакс»
	2 271 539,87
	2 267 553,56

	27.
	№ 91-2016/УКСиБ 
от 18.07.2016
	Тех. обслуживание светофорных объектов
	18.07-31.07.2016
	МУП «УАТ»
	99 272,22
	99 272,22

	28.
	№ 59-2016/УКСиБ 
от 10.05.2016
	Обрезка ветвей, ограничивающих видимость знаков дорожного движения
	10.05-16.05.2016
	ООО ТСК «Минерал»
	11 932,00
	11 932,00

	ВСЕГО по содержанию а/дорог г. Озерска:
	68 196 676,17
	65 949 177,44

	29.
	№ 4-2016/УКСиБ от 16.01.2016
	Содержание улично-дорожной сети в г. Озерке пос. Новогорный, пос. Бижеляк, д. Селезни, а/д пос. Новогорный-пос. Бижеляк
	16.01-28.01.2016
	ММУП ЖКХ п. Новогорный
	89 905,38
	89 905,38

	30.
	м.к. № 4-2016/УКСиБ от 15.03.2016
	
	15.03-30.06.2016
	
	2 597 603,69
	2 597 603,69

	31.
	№ 3-2016/УКСиБ от 01.01.2016
	
	01.01-15.01.2016
	
	89 905,38
	89 905,38

	32.
	№ 39-2016/УКСиБ от 16.02.2016
	
	16.02-29.02.2016
	
	99 469,28
	99 469,28

	33.
	№ 37-2016/УКСиБ от 29.01.2016
	
	29.01-15.02.2016
	
	99 469,28
	99 469,28

	34.
	м.к. № 36-2016/УКСиБ от 25.07.2016
	
	25.07-31.12.2016
	
	5 291 200,23
	5 291 200,23

	ВСЕГО по содержанию а/дорог пос. Новогорный:
	8 267 553,24
	8 267 553,24

	35.
	№ 109-2016/УКСиБ от 14.11.2016
	Замена аккумулятора солнечной эл/станции на пешеходном переходе
	14.11-24.11.2016
	МУП «УАТ»
	23 581,12
	23 581,12

	36.
	№ 104-2016/УКСиБ от 18.08.2016
	Ремонт а/дороги по. Метлино-пос. Б. Куяш
	18.08-24.08.2016
	ООО «ДорСтройУрал»
	99 975,50
	99 975,50

	ВСЕГО по ремонту а/дорог в ОГО:
	123 556,62
	123 556,62

	41.
	№ 4694 от 26.01.2016
	Эл/энергия светофорных  объектов
	01.01-30.11.2016
	ПАО «Челябэнергосбыт»
	317 915,03
	317 915,03

	42.
	№ 4695 от 26.01.2016
	
	01.01-30.11.2016
	
	5 735,04
	5 735,04

	43.
	№ 4695 от 23.12.2016
	
	01.12-31.12.2016
	
	517,65
	517,65

	44.
	№ 4694 от 23.12.2016
	
	01.12-31.12.2016
	
	28 696,87
	28 696,87

	45.
	МК №77-2016/УКСиБ от 05.12.2016
	Установка временных дорожных знаков к ледовым городкам
	15.12-20.12.2016
	ТСК «Минерал»
	89 007,40
	89 007,40

	ИТОГО:
	95 842 321,82
	93 794 615,09



	5.	Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в рамках исполнения мероприятий ведомственной целевой программы, установлено:
	5.1.	При исполнении муниципального контракта от 16.08.2016                                № 43-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска (объекты: участки ул. Советской, перекресток по ул. Семенова и ул. Октябрьская; ул. Кирова) на сумму 2 999 768,86 рублей заключено соглашение от 28.10.2016 о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон. Заказчиком приняты и оплачены фактически выполненные работы на сумму 2 925 850,85 руб.
Акты о приемке выполненных работ по муниципальному контракту                                   от 16.08.2016 № 43-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» подписаны Управлением без каких-либо замечаний. Дополнительные соглашения об изменении условий контракта сторонами не заключались.
Проверкой соответствия актов о приемке выполненных работ по ф. КС-2 условиям муниципального контракта установлено следующее:
–	в акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 14.09.2016 № 1 включены работы общей стоимостью 25 290,86 рублей, не предусмотренные локальным сметным расчетом № 107-16 и не соответствующие требованиям к выполнению работ, установленным в пункте 6 Технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к контракту) (объект: ул. Советская (от пр. Ленина до ул. Пушкина):
		Таблица № 4 (рублей)

	Позиция по смете
	Позиция по КС-2
	Номер единичной расценки
Наименование работ
	Количество
	Цена

	отсутствует
	2
	ТЕР27-03-009-01
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5,5 см
	428,0 м2
	512,00

	ВСЕГО с учетом накладных расходов и сметной прибыли
	603,00

	отсутствует
	9
	ТЕРр68-10-1
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 5,5 см)
	5,69 т
	3 205,00

	Всего с учетом накладных расходов и сметной прибыли (НР и СП):
	3 301,00

	ВСЕГО затраты в ценах 2001 г.:
	3 904,00

	Перерасчет в текущие цены по среднему расчетному коэффициенту К – К-5,4899957
	21 432,94

	НДС 18%:
	3 857,92

	ВСЕГО:
	25 290,86



	–	в акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 14.09.2016 № 3 включены работы общей стоимостью 21 780,35 рублей, не предусмотренные локальным сметным расчетом № 116-16 и не соответствующие требованиям к выполнению работ, установленным в пункте 6 Технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к контракту) (объект: ул. Кирова (от ул. Свердлова до                                        ул. Строительной):
	Таблица № 5 (рублей)

	Позиция по смете
	Позиция по КС-2
	Номер единичной расценки
Наименование работ
	Количество
	Базисная цена 
на 01.2000 г. (редакция 2014 г.)

	отсутствует
	1
	ТЕР27-03-009-01
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 4 см
	428,0 м2
	574,00

	ВСЕГО с учетом накладных расходов и сметной прибыли
	1 248,00

	отсутствует
	9
	ТЕРр68-10-1
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 4 см)
	4,63 т
	2 608,00

	Всего с учетом накладных расходов и сметной прибыли (НР и СП):
	2 688,00

	ВСЕГО затраты в ценах 2001 г.:
	3 362,00

	Перерасчет в текущие цены по среднему расчетному коэффициенту К – 5,4901636
	18 457,93

	НДС 18%:
	3 322,42

	ВСЕГО:
	21 780,35



	В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях.
Согласно подпункту «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона            № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
Учитывая изложенное, в случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом объема работ (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта на текущий ремонт можно увеличить или уменьшить объем работ по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы. При этом общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов.
Таким образом, при исполнении муниципального контракта от 16.08.2016                 № 43-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска не достигнут результат, запланированный данной закупкой, Управлением приняты и оплачены выполненные работы, не предусмотренные условиями контракта за счет уменьшения объемов работ, предусмотренных контрактом (изменение толщины срезки поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с 7,0 см до 4,0 и 5,5 см), что противоречит требованиям, установленным частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
	5.2.	При исполнении муниципального контракта от 19.08.2016                                                 № 45-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска: участки автомобильной дороги по ул. Матросова                  от перекрестка с б. Гайдара до перекрестка с проездом Связи; участки автомобильной дороги по ул. Космонавтов с ул. Менделеева до перекрестка с ул. Челябинская, на сумму 2 858 592,48 рублей заключено соглашение от 28.10.2016 о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон. Заказчиком приняты и оплачены фактически выполненные работы на сумму 2 769 293,83 рублей.
Акты о приемке выполненных работ по муниципальному контракту                                      от 19.08.2016 № 45-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» подписаны УКСиБ          без каких-либо замечаний. Дополнительные соглашения об изменении условий контракта сторонами не заключались.
Проверкой соответствия актов о приемке выполненных работ по ф. КС-2 условиям муниципального контракта установлено:
–	в акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 16.09.2016 № 1 включены работы общей стоимостью 43 470,30 рублей, не предусмотренные локальным сметным расчетом № 109-16 и не соответствующие требованиям к выполнению работ, установленным в пункте 6 Технического задания на выполнение работ (приложение № 1 к контракту) (объект: участки автомобильной дороги по                                   ул. Матросова от перекрестка с б. Гайдара до перекрестка с проездом Связи):



		Таблица № 6 (рублей)

	Позиция по смете
	Позиция по КС-2
	Номер единичной расценки
Наименование работ
	Количество
	Базисная цена 
на 01.2000 г. (редакция 2014 г.)

	отсутствует
	1
	ТЕР27-03-009-01
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 4 см
	49,14 м2
	588,00

	ВСЕГО с учетом накладных расходов и сметной прибыли
	1 278,00

	отсутствует
	9
	ТЕРр68-10-1
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ. 4 см)
	4,75 т
	2 676,00

	Всего с учетом накладных расходов и сметной прибыли (НР и СП):
	5 432,00

	ИТОГО 
	6 710,00

	Перерасчет в текущие цены по среднему расчетному коэффициенту К – 5,490200176
	36 839,24

	НДС 18%:
	6 631,06

	ВСЕГО:
	43 470,30



	
	Таким образом, при исполнении муниципального контракта от 19.08.2016                    № 45-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках проезжей части автомобильных дорог г. Озерска не достигнут результат, запланированный данной закупкой, Управлением приняты и оплачены выполненные работы, не предусмотренные условиями контракта за счет уменьшения объемов работ, предусмотренных муниципальным контрактом (изменение толщины срезки поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с 7,0 см до 4,0 см),     что противоречит требованиям, установленным частью 2 статьи 34, частью 1       статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
	5.3.	При исполнении муниципального контракта от 01.08.2016                                     № 40-2016/УКСиБ с МУП «УАТ» по содержанию объектов улично-дорожной сети                    г. Озерска, поселка № 2 на сумму 25 963 395,77 рублей Управлением заключены следующие дополнительные соглашения:
	–	дополнительное соглашение от 23.09.2016 № 1 о принятии первого абзаца пункта 2.9 и пункта 4.4.8. контракта в другой редакции (раздел 2. Цена контракта и порядок расчетов);
	–	дополнительное соглашение от 23.11.2016 № 2 об изменении (уменьшении) объема работ и цены по контракту до 24 318 735,28 рублей,                 но не более чем на 10,0%. Фактически, в локальном сметном расчете № 80-3-16                                                    к дополнительному соглашению на 86,5% уменьшены позиции №№ 1-3 Раздела I «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом» по сравнению с аналогичными позициями локального сметного расчета                   № 80-3-16 к контракту. Из локального сметного расчета № 80-3-16 к дополнительному соглашению полностью исключен Раздел 4 «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров», предусмотренный локальным сметным расчетом № 80-3-16 к контракту, то есть осуществлено уменьшение объема работ           на 100,0%.
	–	дополнительное соглашение от 27.12.2016 № 3 об изменении (увеличении) объема работ и цены по контракту до 25 963 160,00 рублей,                  но не более чем 10,0%. Фактически, в локальном сметном расчете № 80-1-16                к дополнительному соглашению на 375,2% увеличены позиции №№ 62, 63 Раздела «Прочие работы» по сравнению с аналогичными позициями локального сметного расчета № 80-1-16 к контракту, в том числе:
	–	по позиции 62 «ТЕР101-05-016-01ДПогрузка снега погрузчиком грузоподъемностью до 2т, 100 м2» увеличение объема работ составило 375,2%                             (с 44,64 м3 до 212,13 м2), увеличение стоимости составило 460,7% (с 128 728,12 рублей без учета НДС до 721 829,62 рублей без учета НДС);
	–	по позиции 63 «ТССЦпг-03-21-02-006 Перевозка снега автомобилями-самосвалами на полигон ТБО, расстояние 6 км, класс груза II, 1 т груза» увеличение объема работ составило 375,3% (с 3,57 т до 16,97 т), увеличение стоимости составило 375,2% (с 242 693,43 рублей без учета НДС до 1 153 282,60 рублей без учета НДС).
Вышеуказанный контракт расторгнут 23.01.2017 по соглашению сторон по фактически выполненным по контракту работам на сумму 25 786 209,58 рублей.
	Заключение дополнительного соглашения от 23.11.2016 № 2 об изменении (уменьшении) объема работ и цены контракта (на 86,5% уменьшены позиции        №№ 1-3 Раздела I «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом», из локального сметного расчета № 80-3-16 полностью исключен Раздел 4 «Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров») привело          к недостижению цели осуществления вышеуказанной закупки в части несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]В случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом объема работ (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить объем работ по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять процентов исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы. При этом общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов.
	Таким образом, Управлением не исполнено требование о сохранении 10,0% баланса при увеличении или уменьшении объема работ по определенным позициям локальных сметных расчетов к вышеуказанному контракту, при этом приняты и оплачены дополнительные виды работ на общую сумму 3 922 420,54 рублей (платежные поручения: от 13.09.2016 № 355325, от 14.10.2016 № 751883,                  от 28.10.2016 № 51966, от 20.01.2017 № 241552), не предусмотренные контрактом, что противоречит требованиям, установленным частью 2 статьи 34, частью 1      статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
	5.4.	При исполнении муниципального контракта от 01.07.2016                                     № 32-2016/УКСиБ с ООО «ДорСтройУрал» по содержанию объектов загородных автомобильных дорог Озерского городского округа на сумму 7 350 496,64 рублей. 	Дополнительным соглашением от 21.12.2016 № 1 в условия контракта внесены изменения в части увеличения объема работ и цены контракта до 7 529 714,83 рублей, но не более чем на 10,0% (пункт 2.4 контракта).
	Фактически, по позициям №№ 32, 33, 36, 38, 45, 46 раздела 2 «Зимнее содержание» локального сметного расчета № 84-1-16 к дополнительному соглашению от 21.12.2016 № 1 увеличены объем работ на 13,4% и цена контракта      на 16,9%, в том числе:
	Таблица № 7 (рублей)

	№ п/п
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	Единица измерения
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	Код норматива, Наименование, Единица измерения
	Процент повышения
(%)

	РАЗДЕЛ 2. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	32.
	ВЭСНс01-05-002-02
Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., 10000 м2
	Объем
	383,980
	539,855
	40,6

	
	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	123 621,000
	173 791,000
	40,6

	33.
	ВЭСНс01-05-003-02
Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с., 10 км обочины
	Объем
	75,639
	87,639
	15,9

	
	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	33 120,000
	38 374,000
	15,9

	36.
	ТЕР101-05-009-01
Посыпка проезжей части противогололедным материалом машиной ПР-53   на автомобильных дорогах, 1 км прохода
	Объем
	638,600
	728,300
	14,0

	
	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	304 154,000
	346 875,000
	14,0

	38.
	Прайс
Аквайс-31 градус.. Цена: 722/20/1,18/5,57*1,03*1,02=32,14, кг
	Объем
	8 784,650
	9 850,000
	12,1

	
	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	282 339,000
	316 579,000
	12,1

	45.
	ТССЦ-408-0061
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, м3
	Объем
	319,300
	359,300
	12,5

	
	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	141 546,000
	159 278,000
	12,5

	46.
	ТССЦпг-01-01-01-034
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза
	Объем
	447,020
	509,200
	13,9

	
	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	12 986,000
	14 787,000
	13,9

	ИТОГО по позициям:
	Объем
	10 649,189
	12 074,294
	13,4

	
	Текущая ст-ть с учетом НР и СП
	897 766,000
	1 049 684,000
	16,9

	ИТОГО затрат с учетом понижающего коэффициента, сложившегося по результатам эл/аукциона К-0,99 
	
	888 788,340
	1 039 187,160
	16,9

	НДС 18%
	
	159 981,901
	187 053,689
	

	ВСЕГО по смете
	
	1 048 770,241
	1 226 240,849
	16,9



В случае необходимости увеличения или уменьшения заказчиком предусмотренного контрактом объема работ (если такая возможность была установлена документацией о закупке) при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить объем работ по определенным позициям локального сметного расчета не более чем на 10,0% исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы. При этом общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем 10,0%.
	Таким образом, Управлением не исполнено требование о сохранении 10,0% баланса при увеличении объема работ по определенным позициям локальных сметных расчетов к вышеуказанному контракту, при этом по актам о приемке выполненных работ от 30.11.2016 № 17, от 15.12.2016 № 20, от 31.12.2016 № 23 приняты и оплачены дополнительные объемы работ на общую сумму 177 470,61 рублей (платежные поручения: от 30.11.2016 № 17, от 15.12.2016 № 20,                      от 31.12.2016 № 23), не предусмотренные условиями контракта, что противоречит требованиям, установленным частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
	5.5.	При исполнении муниципального контракта от 04.02.2016                                     № 86-2016/УКСиБ с МУП «УАТ» по содержанию объектов улично-дорожной сети г. Озерска, поселка № 2 на сумму 5 212 425,92 рублей Управлением заключено дополнительное соглашение от 29.02.2016 № 1/2016 УКСиБ об увеличении предусмотренного контрактом объема работ на 8,7% и цены контракта пропорционально дополнительному объему работ на 453 254,40 рублей.
Проверкой локального сметного расчета № 1-2-16/1 к дополнительному соглашению установлено, что определенные позиции Раздела 1 «Всесезонные работы» не соответствуют предусмотренному дополнительным соглашением увеличению объемов работ на 8,7%:
	–	по позиции 3 «ТЕР27-09-012-01Демонтаж щитков дорожных знаков» увеличение объема работ составило 14,3%;
	–	по позиции 4 «ТЕР27-09-012-01Монтаж щитков дорожных знаков» увеличение объема работ составило 12,5%;
	–	по позициям 5 и 6 «ТСЦ-101-4296 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 700х700 мм» и                                       «ТСЦ-101-4295Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, круг диаметром 700 мм» увеличение количества материалов составило 14,3%;
	–	по позиции 7 «ТСЦ-101-4302 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х600 мм» увеличение количества материалов составило 10,0%.
Кроме того, итоговая стоимость работ по локальной смете № 1-2-16/1               (с учетом понижающего коэффициента, определенного как отношение предложенной при проведении торгов цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта) увеличена на 14,3%.
	Таким образом, при исполнении муниципального контракта от 04.02.2016                     № 86-2016/УКСиБ с МУП «УАТ» по содержанию объектов улично-дорожной сети     г. Озерска, поселка № 2 Управлением не исполнены требования, установленные условиями контракта (дополнительным соглашением от 29.02.2016 № 1/2016)            в части увеличения объема работ на 8,7% и цены контракта пропорционально дополнительному объему работ на 453 254,40 рублей, что противоречит требованиям, установленным частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
	5.6.	Исходя их норм, установленных статьей 32, пунктом 2 части 2 статьи 51, части 2 статьи 53, части 1 статьи 54, части 4 статьи 68, части 10 статьи 70, части 14 статьи 78 и части 17 статьи 83, части 3 статьи 90, части 4 статьи 91 Федерального закона 44-ФЗ, цена контракта, заключаемого по итогам конкурентных процедур определяется предложением контрагента, определенного по итогам соответствующей процедуры.
Соответственно, расчет цены контракта, заключаемого по итогам конкурентного способа закупки, данный в смете, должен соответствовать цене, предложенной подрядчиком в ходе соответствующей процедуры. Заказчик не может корректировать эту цену.
Проверкой исполнения муниципального контракта от 30.03.2016                                            № 13-2016/УКСиБ с ООО «УАТ» по содержанию объектов улично-дородной сети г. Озерска поселка № 2 на сумму 25 994 728,96 рублей (расторгнут по соглашению сторон 31.08.2016, заказчиком приняты и оплачены фактически выполненные работы на сумму 23 638 364,99 рублей) установлено:
Цена контракта установлена локальными сметными расчетами (№№ 14-1-16, 14-2-16, 14-3-16, 14-4-16, 14-5-16), составленными ресурсным методом, то есть          в базисных ценах на 01.2000 г. (редакция 2009 г.) с перерасчетом в текущие цены     на 4 квартал 2015 года (коэффициент перевода установлен в соответствии с действующими нормами по каждой позиции сметы) с учетом применения понижающего коэффициента, сложившегося по результатам электронного аукциона.
При этом, акты приемки выполненных работ ф. КС-2 (от 31.03.2016 № 1,          от 30.04.2016 № 6, 30.06.2016 № 21, 31.05.2016 № 12, от 31.05.2016 № 15) составлены индексным методом, то есть в базисных ценах на 01.2000 г. (редакция 2015 г.) с перерасчетом в текущие цены итоговой суммы затрат по акту (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по коэффициенту, рассчитанному специалистом УКСиБ, применяемому к итоговой сумме по акту приемки выполненных работ.
Акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту                             от 30.03.2016 № 13-2016/УКСиБ с ООО «УАТ» по содержанию объектов улично-дорожной сети г. Озерска поселка № 2 подписаны без каких-либо замечаний. Дополнительные соглашения об изменении условий контракта сторонами не подписывались.
	Проверкой соответствия актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 условиям муниципального контракта установлено:
	–	в акте приемки выполненных работ от 30.03.2016 № 1 стоимость работ на 637 072,24 рублей ниже стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-1-16 (по Разделу № 1 «Зимнее содержание» стоимость занижена на 648 866,65 рублей, по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость завышена на 11 794,41 рублей):
	Таблица № 8 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-1-16
	КС-2 № 1 от 31.03.2016

	РАЗДЕЛ 1 ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 367 665,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 367 665,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,8103307462
	7 946 586,00
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-3,86852682
	5 290 848,73

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл/аукциона К-0.7349993723
	5 840 735,72
	-
	-

	НДС%
	1 051 332,43
	НДС%
	952 352,77

	ВСЕГО по разделу:
	6 892 068,15
	ВСЕГО по разделу:
	6 243 201,51

	ОТКЛОНЕНИЕ по Разделу 1 Зимнее содержание:
	-648 866,65

	РАЗДЕЛ 2 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	17 199,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	17 199,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-4,472620399
	76 924,60
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-3,86852682
	66 534,79

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона (К-0,7349993723)
	56 539,53
	-
	-

	НДС%
	10 177,12
	НДС%
	11 976,26

	ВСЕГО по разделу:
	66 716,65
	ВСЕГО по разделу:
	78 511,06

	ОТКЛОНЕНИЕ по Разделу 2 «Весенне-летнее содержание»:
	11 794,41

	ИТОГО по отклонение акту № 1 от 31.03.2016:
	-637 072,24



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.04.2016 № 8 по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость работ на 196 929,68 рублей                    выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом № 14-1-16:
	Таблица № 9 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-1-16
	КС-2 № 8 от 30.04.2016

	РАЗДЕЛ 2. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	346 456,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	346 456,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
 К-4,6079249
	1 596 443,23
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-3,86852682
	1 340 274,33

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл/аукциона (К-0,7349993723)
	1 173 384,77
	-
	-

	НДС%
	211 209,26
	НДС%
	241 249,38

	ВСЕГО по разделу:
	1 384 594,03
	ВСЕГО по разделу:
	1 581 523,71

	ИТОГО отклонения по акту № 8 от 30.04.2016:
	196 929,68




	–	в акте приемки выполненных работ от 31.05.2016 № 13 по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость работ на 174 656,46 рублей                      выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом № 14-1-16:
	Таблица № 10 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-1-16
	КС-2 № 13 от 31.05.2016

	РАЗДЕЛ 2. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	307 271,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	307 271,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-4,6079249
	1 415 881,69
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-3,86852682
	1 188 686,10

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл/аукциона (К-0,7349993723)
	1 040 672,15
	-
	-

	НДС%
	187 320,99
	НДС%
	213 963,50

	ВСЕГО по разделу:
	1 227 993,14
	ВСЕГО по разделу:
	1 402 649,60

	ИТОГО отклонения по акту № 13 от 31.05.2016:
	174 656,46



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.06.2016 № 18 по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость работ на 225 247,38 рублей                     выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом № 14-1-16:
	Таблица № 11 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-1-16
	КС-2 № 18от 30.06.2016

	РАЗДЕЛ 2. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	396 275,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	396 275,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-4,6079249
	1 826 005,44
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,86852682
	1 533 000,47

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл/аукциона (К-0,7349993723)
	1 342 112,85
	-
	-

	НДС%
	241 580,31
	НДС%
	275 940,08

	ВСЕГО по разделу:
	1 583 693,17
	ВСЕГО по разделу:
	1 808 940,55

	ИТОГО отклонения по акту № 18 от 30.06.2016:
	225 247,38



	–	в акте приемки выполненных работ от 31.03.2016 № 2 стоимость работ на 10 657,12 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-2-16 (по Разделу № 1 «Всесезонные работы» стоимость завышена на 14 188,57 рублей, по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость занижена на 3 531,45 рублей):


	Таблица № 12 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-2-16
	КС-2 № 2 от 31.03.2016

	РАЗДЕЛ 1 ВСЕСЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	15 981,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	15 981,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
 К-4,15544431
	66 408,16
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	60 834,17

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	48 809,95
	-
	-

	НДС%
	8 785,79
	НДС%
	10 950,15

	ВСЕГО по разделу:
	57 595,74
	ВСЕГО по разделу:
	71 784,32

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	14 188,57

	РАЗДЕЛ 2 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	18 534,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	18 534,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,39882046
	100 061,74
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	70 552,56

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	73 545,31
	-
	-

	НДС%
	13 238,16
	НДС%
	12 699,46

	ВСЕГО по разделу:
	86 783,47
	ВСЕГО по разделу:
	83 252,02

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-3 531,45

	ИТОГО по акту № 2 от 31.03.2016:
	10 657,12



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.04.2016 № 6 стоимость работ на 758,24 рублей ниже стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-2-16 (по Разделу № 1 «Всесезонные работы» стоимость завышена на 13 416,15 рублей, по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость занижена                 на 14 174,39 рублей):
	Таблица № 13 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-2-16
	КС-2 № 6 от 30.04.2016

	РАЗДЕЛ 1 ВСЕСЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	15 111,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	15 111,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
 К-4,15544431
	62 792,92
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	57 522,38

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	46 152,76
	-
	-

	НДС%
	8 307,50
	НДС%
	10 354,03

	ВСЕГО по разделу:
	54 460,25
	ВСЕГО по разделу:
	67 876,41

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	13 416,15

	РАЗДЕЛ 2 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	74 391,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	74 391,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
 К-5,39882046
	401 623,65
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	283 180,94

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	295 193,13
	-
	-

	НДС%
	53 134,76
	НДС%
	50 972,57

	ВСЕГО по разделу:
	348 327,90
	ВСЕГО по разделу:
	334 153,51

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-14 174,39

	ИТОГО по акту № 6 от 30.04.2016:
	-758,24



	–	в акте приемки выполненных работ от 31.05.2016 № 11 стоимость работ на 1 174,19 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-2-16 (по Разделу № 1 «Всесезонные работы» стоимость завышена на 7 252,77 рублей, по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость занижена на 6 078,58 рублей):
	Таблица № 14 (рублей) 

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-2-16
	КС-2 № 11 от 31.05.2016

	Раздел 1 ВСЕСЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 169,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 169,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
 К-4,15544431
	33 945,82
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	31 096,57

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	24 950,16
	-
	-

	НДС%
	4 491,03
	НДС%
	5 597,38

	ВСЕГО по разделу:
	29 441,19
	ВСЕГО по разделу:
	36 693,95

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	7 252,77

	РАЗДЕЛ 2 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	31 902,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	31 902,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,39882046
	172 233,17
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	121 439,94

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	126 591,27
	-
	-

	НДС%
	22 786,43
	НДС%
	21 859,19

	ВСЕГО по разделу:
	149 377,70
	ВСЕГО по разделу:
	143 299,12

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-6 078,58

	ИТОГО по акту № 11 от 31.05.2016:
	1 174,19



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.06.2016 № 16 стоимость работ на 10 719,06 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-2-16 (по Разделу № 1 «Всесезонные работы» стоимость завышена на 43 003,43 рублей, по Разделу № 2 «Весенне-летнее содержание» стоимость занижена на 32 284,36 рублей):
	Таблица № 15 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-2-16
	КС-2 № 16 от 30.06.2016

	Раздел 1 ВСЕСЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	48 436,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	48 436,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-4,15544431
	201 273,10
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	184 379,18

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	147 935,60
	-
	-

	НДС%
	26 628,41
	НДС%
	33 188,25

	ВСЕГО по разделу:
	174 564,01
	ВСЕГО по разделу:
	217 567,44

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	43 003,43

	РАЗДЕЛ 2 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	169 437,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	169 437,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,39882046
	914 759,94
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,80665589
	644 988,35

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	672 347,98
	-
	-

	НДС%
	121 022,64
	НДС%
	116 097,90

	ВСЕГО по разделу:
	793 370,62
	ВСЕГО по разделу:
	761 086,26

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-32 284,36

	ИТОГО по акту № 16 от 30.06.2016:
	10 719,06



	–	в акте приемки выполненных работ от 31.03.2016 № 4 стоимость работ по Разделу № 3 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части асфальтобетонной крошкой» на 1 816,81 рублей ниже стоимости, установленной локальным сметным расчетом № 14-3-16:

	Таблица № 16 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-3-16
	КС-2 № 4 от 31.03.2016

	РАЗДЕЛ 3 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ КРОШКОЙ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 494,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 494,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-7,5448461
	11 272,00
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	6 745,24

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	8 284,91
	-
	-

	НДС%
	1 491,28
	НДС%
	1 214,14

	ВСЕГО по разделу:
	9 776,20
	ВСЕГО по разделу:
	7 959,38

	ИТОГО по акту № 4 от 31.03.2016:
	-1 816,81



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.04.2016 № 10 стоимость работ на 29 956,19 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-3-16 (по Разделу № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, толщиной 7 см холодным асфальтобетоном» стоимость занижена на 13 800,81 рублей, по Разделу № 2 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом» стоимость завышена на 43 757,00 рублей):

	Таблица № 17 (рублей) 

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-3-16
	КС-2 № 10 от 30.04.2016

	РАЗДЕЛ 1 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ХОЛОДНЫМ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	20 416,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	20 416,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-6,922115
	141 321,91
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	92 175,92

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	103 871,52
	-
	-

	НДС%
	18 696,87
	НДС%
	16 591,67

	ВСЕГО по разделу:
	122 568,39
	ВСЕГО по разделу:
	108 767,58

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-13 800,81

	РАЗДЕЛ 2 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СТРУЙНО-ИНЬЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	36 817,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	36 817,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-4,7723619
	175 704,05
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	166 224,57

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	129 142,37
	-
	-

	НДС%
	23 245,63
	НДС%
	29 920,42

	ВСЕГО по разделу:
	152 387,99
	ВСЕГО по разделу:
	196 144,99

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	43 757,00

	ИТОГО по акту № 10 от 30.04.2016:
	29 956,19



	–	в акте приемки выполненных работ от 31.05.2016 № 14 стоимость работ на 50 916,18 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-3-16 (по Разделу № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, толщиной 7 см холодным асфальтобетоном» стоимость занижена на 15 057,45 рублей, по Разделу № 2 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом» стоимость завышена на 65 973,63 рублей):
	
Таблица № 18 (рублей) 

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-3-16
	КС-2 № 14 от 31.05.2016

	РАЗДЕЛ 1 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ХОЛОДНЫМ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	22 275,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	22 275,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
К-6,922115
	154 190,13
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	100 569,09

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	113 329,65
	
	

	НДС%
	20 399,34
	НДС%
	18 102,44

	ВСЕГО по разделу:
	133 728,98
	ВСЕГО по разделу:
	118 671,53

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-15 057,45

	РАЗДЕЛ 2 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СТРУЙНО-ИНЬЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	55 510,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	55 510,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-4,7723619
	264 913,81
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	250 621,34

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	194 711,48
	-
	-

	НДС%
	35 048,07
	НДС%
	45 111,84

	ВСЕГО по разделу:
	229 759,55
	ВСЕГО по разделу:
	295 733,18

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	65 973,63

	ИТОГО по акту № 14 от 31.05.2016:
	50 916,18



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.06.2016 № 20 стоимость работ на 7 627,53 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-3-16 (по Разделу № 1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, толщиной 7 см холодным асфальтобетоном» стоимость занижена на 11 119,87 рублей, по Разделу № 2 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом» стоимость завышена на 18 747,40 рублей):
	Таблица № 19 (рублей) 

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-3-16
	КС-2 № 20 от 30.06.2016

	РАЗДЕЛ 1 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ТОЛЩИНОЙ 7 СМ ХОЛОДНЫМ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	16 450,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	16 450,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-6,922115
	113 868,80
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	74 269,88

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	83 693,50
	-
	-

	НДС%
	15 064,83
	НДС%
	13 368,58

	ВСЕГО по разделу:
	98 758,33
	ВСЕГО по разделу:
	87 638,46

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-11 119,87

	РАЗДЕЛ 2 РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СТРУЙНО-ИНЬЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	15 774,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	15 774,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,7723619
	75 279,24
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	71 217,82

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	55 330,19
	-
	-

	НДС%
	9 959,43
	НДС%
	12 819,21

	ВСЕГО по разделу:
	65 289,63
	ВСЕГО по разделу:
	84 037,02

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	18 747,40

	ИТОГО по акту № 20 от 30.06.2016:
	7 627,53



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.06.2016 № 21 по Разделу № 4 «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части» стоимость работ на 170 443,78 рублей ниже стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-3-16:

	Таблица № 20 (рублей) 

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-3-16
	КС-2 № 21 от 30.06.2016

	Раздел 4 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 749 401,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 749 401,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-6,2550447
	10 942 581,45
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-4,514886305
	7 898 346,62

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	8 042 790,50
	-
	-

	НДС%
	1 447 702,29
	НДС%
	1 421 702,39

	ВСЕГО по разделу:
	9 490 492,79
	ВСЕГО по разделу:
	9 320 049,01

	ИТОГО по акту № 21 от 30.06.2016:
	-170 443,78



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.03.2016 № 5 стоимость работ на 452,26 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-5-16:
	Таблица № 21 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-5-16
	КС-2 № 5 от 30.03.2016

	Раздел 1 ВСЕСЕСОЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,25201751
	44 090,69
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	32 504,40

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	32 406,63
	-
	-

	НДС%
	5 833,19
	НДС%
	5 850,79

	ВСЕГО по разделу:
	38 239,82
	ВСЕГО по разделу:
	38 355,19

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	115,37

	Раздел 2 ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	2 186,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	2 186,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г.
 К-5,09011894
	11 127,00
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	8 463,92

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	8 178,34
	-
	-

	НДС%
	1 472,10
	НДС%
	1 523,51

	ВСЕГО по разделу:
	9 650,44
	ВСЕГО по разделу:
	9 987,43

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	336,99

	ИТОГО по акту № 5 от 30.03.2016:
	452,36



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.04.2016 № 9 стоимость работ на 154,37 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-5-16:
	Таблица № 22 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-5-16
	КС-2 № 9 от30.04.2016

	Раздел 1 ВСЕСЕСОЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,25201751
	44 090,69
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	32 504,40

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	32 406,63
	-
	-

	НДС%
	5 833,19
	НДС%
	5 850,79

	ВСЕГО по разделу:
	38 239,82
	ВСЕГО по разделу:
	38 355,19

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	115,37

	Раздел 2 ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	253,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	253,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,09011894
	1 287,80
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	979,58

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	946,53
	-
	-

	НДС%
	170,38
	НДС%
	176,33

	ВСЕГО по разделу:
	1 116,91
	ВСЕГО по разделу:
	1 155,91

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	39,00

	ИТОГО по акту № 9 от 30.04.2016:
	154,37



	–	в акте приемки выполненных работ от 31.05.2016 № 14 стоимость работ на 154,53 рублей выше стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-5-16:
	Таблица № 23 (рублей)

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-5-16
	КС-2 № 14 от 31.05.2016

	Раздел 1 ВСЕСЕСОЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,25201751
	44 090,69
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	32 504,40

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	32 406,63
	-
	-

	НДС%
	5 833,19
	НДС%
	5 850,79

	ВСЕГО по разделу:
	38 239,82
	ВСЕГО по разделу:
	38 355,19

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	115,37

	Раздел 2 ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	254,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	254,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,09011894
	1 292,89
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	983,46

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	950,27
	-
	-

	НДС%
	171,05
	НДС%
	177,02

	ВСЕГО по разделу:
	1 121,32
	ВСЕГО по разделу:
	1 160,48

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	39,16

	ИТОГО по акту № 14 от 31.05.2016:
	154,53



	–	в акте приемки выполненных работ от 30.06.2016 № 19 стоимость работ на 265,30 рублей ниже стоимости, установленной локальным сметным расчетом                № 14-5-16 (по Разделу № 1 «Всесезонные работы» стоимость завышена на 115,37 рублей, по Разделу № 2 «Весенне-летнее-осеннее содержание» стоимость занижена на 380,67 рублей):

	Таблица № 24 (рублей) 

	Объем выполненных работ по сметным расценкам № 14-5-16
	КС-2 № 19 от 30.06.2016

	Раздел 1 ВСЕСЕСОЗОННЫЕ РАБОТЫ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	8 395,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,25201751
	44 090,69
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	32 504,40

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	32 406,63
	-
	-

	НДС%
	5 833,19
	НДС%
	5 850,79

	ВСЕГО по разделу:
	38 239,82
	ВСЕГО по разделу:
	38 355,19

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	115,37

	Раздел 3 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 097,00
	Итого затрат с учетом НР и СП в базисных ценах 01.2000г. С учетом выполненного объема работ
	1 097,00

	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. 
К-5,66797045
	6 217,76
	Перевод в текущие цены на 4 кв. 2015 г. К-3,87187585
	4 247,45

	Итого с учетом коэффициента, сложившегося по результатам эл./аукциона К-0,7349993723
	4 570,05
	-
	-

	НДС%
	822,61
	НДС%
	764,54

	ВСЕГО по разделу:
	5 392,66
	ВСЕГО по разделу:
	5 011,99

	ОТКЛОНЕНИЕ:
	-380,67

	ИТОГО по акту № 19 от 30.06.2016:
	-265,30



	Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В статье 34 Федерального закона № 44-ФЗ не содержится положений, позволяющих изменять условия контракта после его заключения.
Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях.
Понятие существенных условий контракта Федеральным законом № 44-ФЗ специально не определено, следовательно, оно должно определяться исходя из положений Гражданского кодекса РФ, на положениях которого в том числе основывается Федеральный закон № 44-ФЗ (часть 1 статьи 2). Согласно же пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Из этого следует, что согласно части 1 статьи 34 Федерального закона        № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с данным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. С учетом вышеприведенных норм следует, что условия контракта, которые должны содержаться в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке и заявке на участие в закупке, в силу закона, считаются существенными условиями контракта.
	Таким образом, при исполнении муниципального контракта от 30.03.2016                                            № 13-2016/УКСиБ с ООО «УАТ» по содержанию объектов улично-дорожной сети     г. Озерска поселка № 2 Управлением приняты и оплачены выполненные работы по цене, не предусмотренной условиями контракта, что противоречит части 2         статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
		
4.	Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог

	1.	В 2016 году финансирование мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа осуществлялось в рамках муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 21.11.2013 № 3696 в редакции от 16.03.2016 № 567,                  от 08.04.2016 № 813, от 27.04.2016 № 1021, от 02.08.2016 № 2059, от 21.12.2016 № 3488) (далее – муниципальная программа).
	2.	Главным распорядителем средств бюджета округа, направленных в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы являлось Управление, получателем бюджетных средств и ответственным исполнителем муниципальной программы – МКУ УКС.
	3.	На выполнение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа в рамках муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств на 2016 год утверждены и доведены до МКУ УКС в общей сумме 50 807 124,56 рублей. Фактическое выполнение программных мероприятий составило – 50 780 720,24 рублей, кассовое – 50 780 719,74 рублей или 99,9% от утвержденных плановых назначений, в том числе:

	Таблица № 25 (рублей)

	Наименование программного мероприятия
	Плановые назначения
	Фактическое исполнение
	Исполнение

	
	
	
	руб.
	%

	Капитальный ремонт улицы Челябинская от пр. Ленина до ул. Космонавтов в г. Озерск
	15 164 197,00 
	15 137 796,50
	15 137 796,00
	99,8

	Капитальный ремонт улицы Челябинская от проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. Озерске (от ПК 10+25 до ПК 12+92).
	4 525 245,00
	4 525 244,21
	4 525 244,21
	100,0

	Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш, в т. ч. ПИР
	19 805 918,00
	19 805 916,21
	19 805 916,21
	100,0

	Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш, в т. ч. ПИР
	11 311 764,56
	11 311 763,32
	11 311 763,32
	100,0

	ИТОГО:
	50 807 124,56
	50 780 720,24
	50 780 719,74
	99,9



	4.	В 2016 году реализация программных мероприятий осуществлялась       МКУ УКС путем заключения муниципальных контрактов с победителями торгов в форме открытых аукционов в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,                    в том числе:


















	Таблица № 26 (рублей)

	Номер и дата контракта (сроки начала и окончания выполнения работ)
	Подрядная организация
	Предмет контракта
	Цена контракта
	Кассовое исполнение

	№ 10/16-МК 
от 01.06.2016 
(с 01.06-15.08.2016)
	ФГУП ПО «Маяк»
	Ремонт ул. Челябинская от пр. Ленина до ул. Космонавтов (от ПК 0+95 до ПК 10+25, ориентировочно S- 15 188,0 кв.м.)
	15 114 196,50
	15 114 196,50

	№ 24/16-МК 
от 22.08.2016 
(с 22.08-22.09.2016)
	ФГУП ПО «Маяк»
	Капитальный ремонт ул. Челябинская (от пр. Ленина до ул. Космонавтов) от ПК 10+25 до ПК 12+92
	4 525 244,21
	4 525 244,21

	19/16-МК от 25.07.2016 (с 25.07-30.08.2016)
	ФГУП ПО «Маяк»
	Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого железнодорожного переезда до п. Татыш в г. Озерск (от ПК 42-27 до ПК 34-13)
	7 181 928,68
	7 181 928,68

	№ 20/16-МК 
от 29.07.2016 
(с 29.07-30.08.2016)
	ФГУП ПО «Маяк»
	Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого железнодорожного переезда до п. Татыш в г. Озерск (от ПК 34-13 до ПК 26-78)
	9 447 672,53
	9 447 672,53

	№ 25/16-МК
 от 02.09.2016 
(с 02.09-30.10.2016)
	ФГУП ПО «Маяк»
	Капитальные ремонт Метлинского шоссе в г. Озерске (от ПК 14+03 до ПК 24+90)
	8 751 220,12
	8 751 220,12

	№ 23/16-МК 
от 17.08.2016
 (с 17.08-30.10.2016)
	ФГУП ПО «Маяк»
	Капитальный ремонт пр. Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске
	29 669 641,36
	27 671 000,00

	ИТОГО:
	65 938 683,28
	63 243 589,51



	5.	Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств при исполнения муниципальных контрактов по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа, заключенных в рамках исполнения мероприятий в рамках муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», установлено:
	5.1.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 01.06.2016                           № 10/16-МК с ФГУП ПО «Маяк» на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Челябинская от проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. Озерске Челябинской области на сумму 15 114 196,50 рублей установлено:
	5.1.1.	Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В статье 34 Федерального закона № 44-ФЗ не содержится положений, позволяющих изменять условия контракта после его заключения.
Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,                       за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях.
Понятие существенных условий контракта Федеральным законом № 44-ФЗ специально не определено, следовательно, оно должно определяться исходя из положений Гражданского кодекса РФ, на положениях которого в том числе основывается Федеральный закон № 44-ФЗ (часть 1 статьи 2 Закона). Согласно же пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Из этого следует, что согласно части 1 статьи 34 Федерального закона        № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с данным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. С учетом вышеприведенных норм следует, что условия контракта, которые должны содержаться в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке и заявке на участие в закупке, в силу закона, должны считаться существенными условиями контракта.
Согласно части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком, подрядчиком, исполнителем (далее - контрагент) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливающими запрет, ограничения или особые условия допуска товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок.
При этом на основании части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ можно только заменить уже предусмотренные контрактом товары, работы, услуги на другие без изменения их количества, цены контракта, а также других условий контракта, то есть изменение технических и функциональных характеристик результатов выполнения работ возможно исключительно в случае, если оно                не влечет изменение предмета контракта 
В нарушение вышеуказанных норм МКУ УКС 20.06.2016 подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 01.06.2016 № 10/16-МК с ФГУП ПО «Маяк» на выполнение работ по «Ремонту улицы Челябинская от проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. Озерске Челябинской области» о выполнении работ, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
При этом пункт 1.1. вышеуказанного муниципального контракта, а именно предмет контракта, изложен в новой редакции: «По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок за свой риск собственными силами и средствами за свой счет (либо привлеченными), выполнить следующую работу: «Капитальный ремонт улицы Челябинская от проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. Озерске Челябинской области» в соответствии с Технической частью (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), ситуационным планом (Приложение № 2 к настоящему муниципальному контракту) и проектно-сметной документацией (Приложение № 3 к настоящему муниципальному контракту)». Таким образом Заказчиком допущено изменение существенного условия муниципального контракта – предмета муниципального контракта. 
В актах выполненных работ по ф. КС-2 по исполнению муниципального контракта от 01.06.2016 № 10/16-МК отсутствуют виды работ, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными. Акты выполненных работ идентичны локальным сметным расчетам, предусмотренными условиями муниципального контракта до внесения в него изменений дополнительным соглашением от 20.06.2016.
	В пояснениях (исх. № 6-02/424 от 12.09.2017), представленных руководителем МКУ УКС не указаны конкретные виды работ, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными, то есть факт улучшения технических и функциональных характеристик работ, выполненных при исполнении муниципального контракта № 10/16-МК от 01.06.2016 не подтвержден.
5.1.2.	Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях.
Акты сдачи приемки выполненных работ по муниципальному контракту                             от 01.06.2016 № 10/16-МК с ФГУП ПО «Маяк» подписан МКУ УКС без каких-либо замечаний. Дополнительные соглашения об изменении условий контракта сторонами не подписывались.
	Проверкой соответствия актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 условиям муниципального контракта установлено:
	–	в акт о приемке выполненных работ от 03.08.2016 № 2 включены дополнительные виды работ общей стоимостью 1 810 540,12 рублей,                         не предусмотренные локальным сметным расчетом № 2-2К/1 «Дорожная одежда» (выделение объемов из сметы № 2-2К):
	
	
	Таблица № 27 (рублей)

	№ позиции по КС-2
	Наименование позиции по акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 03.08.2016 № 2
	Объем работ (т)
	Текущая стоимость работ

	5.
	ТСЦЦnr-03-21-01-120 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающими вне карьера, на расстоянии до 120 км, 1 класс груза, 1 т груза
	384,8
	160 061,00

	9.
	ТСЦЦnr-03-21-01-120 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающими вне карьера, на расстоянии до 120 км, 1 класс груза, 1 т груза
	2 462,0
	1 024 094,00

	13.
	ТСЦЦпг-03-21-01-120 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающими вне карьера, на расстоянии до 120 км, 1 класс груза, 1 т груза
	1 834,0
	763 079,00

	
	ВСЕГО:
	
	1 947 234,00

	
	Прямые затраты с учетом коэффициентов к итогам (1,003472)
	
	1 953 994,04

	
	с учетом тендерного коэф. 0,7852409
	
	1 534 356,04

	
	ИТОГО с учетом НДС:
	
	1 810 540,12


	
	–	в акте о приемке выполненных работ от 03.08.2016 № 2 по             позиции 7 «ТЕР27-06-021-06 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (+3 см)» на 83,3% снижена площадь покрытия с 91 128,0 кв.м до 15 188,0 кв.м и увеличена базисная стоимость с 8,72 рублей до 52,32 рублей (увеличение в 6 раз);
	–	в акте о приемке выполненных работ от 03.08.2016 № 2 по             позиции 11 «ТЕР27-06-021-06 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (+1 см)» на 50,0% снижена площадь покрытия с 30 376,0 кв.м до 15 188,0 кв.м и увеличена базисная стоимость с 8,72 рублей до 17,84 рублей (увеличение на 104,6%);
	–	в акте о приемке выполненных работ от 03.08.2016 № 2 по позициям 4                   и 8 «ТССЦ-410-0021 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные                                           и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные                           и гравийные), марка I» базисная стоимость за единицу снижена с 595,71 рублей/т                     до 470,18 рублей/т (снижение на 21,0%);
	–	в акте о приемке выполненных работ от 03.08.2016 № 2 по             позиции 12 «ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные                                             и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко                                             и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б» базисная стоимость за единицу снижена с 626,10 рублей/т до 500,57 рублей/т (снижение на 20,0%).
Таким образом, при исполнении муниципального контракта от 01.06.2016                 № 10/16-МК с ФГУП ПО «Маяк» по капитальному ремонту улицы Челябинская        от проспекта Ленина до улицы Космонавтов в г. Озерске Челябинской области МКУ УКС допущена приемка выполненных работ, не предусмотренных условиями контракта (дополнительные работы, уменьшение объема выполненных работ).
	5.2.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 17.08.2016                           № 23/16-МК с ФГУП ПО «Маяк» по капитальному ремонту проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области на сумму 29 669 641,36 рублей установлено:
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого контракта, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
При исполнении муниципального контракта от 17.08.2016 № 23/16-МК с      ФГУП ПО «Маяк» по капитальному ремонту проспекта Ленина по Кыштымский перекресток в г. Озерске Челябинской области на сумму 29 669 641,36 рублей                    МКУ УКС заключено дополнительное соглашение № 1 от 24.10.2016 о снижении цены контракта до 27 671 000,00 руб. 


По результатам проверки начальнику Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа   направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
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