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Выписка
из акта планового контрольного мероприятия в Управления капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа 
[bookmark: _GoBack]от 17 декабря 2014 года № 9

         1.	Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 28.09.2014 № 42.

	2.	Цели контрольного мероприятия:

	2.1.	Проверка исполнения долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года» за 2013 год;

	2.2.	Проверка исполнения долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» за 2013 год.

	3.	Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2013.

1.	Общие сведения об учреждении

	1.	Главным распорядителем средств бюджета округа, направленных в 2013 году на реализацию долгосрочных целевых программ «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа» на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года» и «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» является Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (далее – УКСиБ).
	2.	Получатель бюджетных средств и исполнитель вышеуказанных целевых программ в 2013 году – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» (далее – МКУ УКС).
	3.	Сокращенное наименование: МКУ «УКС Озерского городского округа».
4.	МКУ УКС является подведомственным учреждением УКСиБ и обеспечивает полномочия администрации Озерского городского округа в сфере капитального строительства и дорожной деятельности (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилищной, коммунальной, культурной, социальной, инженерной инфраструктуры округа), а так же осуществление технического контроля за объектами капитального строительства (ремонта), реконструкции, осуществляемых за счет средств местного бюджета и бюджетов вышестоящих уровней.
	5.	Юридический и фактический адрес: 456780, Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыштымская, дом 46.
	6.	МКУ УКС имеет статус юридического лица, обладает всеми его правами, имеет самостоятельный баланс, круглую печать с изображением герба Озерского городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество.
	7.	В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 13.07.2011 № 2169 на МКУ УКС распространяются требования бюджетного законодательства, установленные применительно к казенному учреждению, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в соответствии с бюджетной сметой.
	8.	Учредитель и собственник имущества МКУ УКС -  Озерский городской округ.
	9.	Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2011 № 3868, к основным видам деятельности  МКУ УКС относятся:
[bookmark: sub_121]	–	технический контроль за проведением работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов промышленного и гражданского строительства (предприятий, зданий и сооружений социально-культурного, образовательного, медицинского назначения, жилых домов и инфраструктуры жилых микрорайонов, включая сети и коммуникации; объектов дорожного строительства и пр.), контроль за ведением монтажных работ на всех перечисленных видах объектов, независимо от формы собственности и места нахождения инвестора (застройщика);
	–	участие в разработке, отборе и выполнении отраслевых инвестиционных программ и организации их финансирования;
	–	выполнение функций заказчика-застройщика в объеме, делегированном муниципальным образованием;
	–	осуществляет функции заказчика-застройщика при заключении договоров;
	–	участие в расчете коэффициентов удорожания сметной стоимости строительства, стоимости квадратного метра жилья для определения параметров отраслевых целевых программ округа в рамках национальных проектов;
	–	создание геодезического обоснования для объектов капитального строительства, а так же при выполнении строительно-монтажных работ;
	–	согласование и ведение актов освидетельствования разбивочных работ в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
	–	осуществление промежуточного геодезического контроля на строящихся объектах Учреждения;
	–	приемка исполнительных схем и чертежей подрядчиков, осуществление контроля соответствия прокладки коммуникаций исполнительным чертежам и проектам, систематизирование исполнительной документации на построенные объекты.
[bookmark: sub_122]	10.	МКУ УКС является членом саморегулируемых организаций и имеет свидетельства о допуске к следующим видам работ:
	–	свидетельство о допуске к работам, связанным с инженерными изысканиями без ограничения срока действия;
	–	свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля  без ограничения срока действия.
	11.	 Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность МКУ УКС в 2013 году:
	–	директор Мазаков  Владимир Иванович	 – назначен с 10.07.2006, уволен с 07.02.2014;
	–	заместитель директора по финансовой работе, главный бухгалтер  Обухова Валентина Алексеевна – принята с 01.04.2002  по настоящее время.

2.	Исполнение долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года» за 2013 год

2.1.	Общие сведения о целевой программе

	1.	В целях обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам Озерского городского округа, снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также повышения комфортности дорог, улиц и тротуаров постановлением главы администрации Озерского городского округа от 11.07.2011 № 2747 утвержден паспорт долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и среднесрочный период до 2013 года» (далее – программа).
	2.	Муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является администрация Озерского городского округа. Полномочия администрации в сфере капитального строительства и дорожной деятельности осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации – Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа.
	3.	Исполнитель и получатель средств, предусмотренных для реализации программных мероприятий в 2013 году – МКУ «УКС».
	4.	Программой определены следующие цели и задачи:
	–	улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог Озерского городского округа и повышение безопасности движения;
	–	развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
	–	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с состоянием дорожного полотна;
	–	повышение эффективности капиталовложений в транспортную систему округа путем рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети.
	5.	Сроки и этапы реализации программы (исполнение программных мероприятий) рассчитаны с учётом вхождения в 3-летний межремонтный срок        на 2011 – 2013 годы (1 этап – 2011 год, 2 этап – 2012 год, 3 этап – 2013 год).
	6.	В 2013 году паспортом программы первоначально предусмотрено финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета округа             в сумме 80 913 880,00 рублей. В течение отчетного периода постановлениями администрации округа в паспорт программы внесены изменения, как в части направлений расходов, так и в части объемов финансирования программных мероприятий:
рублей
	Программные мероприятия
	Постановление администрации
	Изменения, внесенные постановлениями администрации Озерского городского округа в паспорт программы, утвержденный постановлением от 11.07.2011 № 2147

	
	от 11.07.2011 № 2147
	от 29.12.2012 № 4265
	от 16.05.2013 № 1385
	от 15.08.2013 № 2465
	от 31.12.2013 № 4256

	1. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (ПИР)

	Проектно-изыскательские работы, (в т. ч. экспертиза) на ремонт  пр. Ленина до Кыштымского перекрестка, г. Озерск 
	1 399 510,00
	3 200 000,00
	1 400 000,00
	1 400 000,00
	1 399 510,00

	Проектно-изыскательские работы на ремонт пр. Ленина от пересечения ул. Садовая до ул. Парковая,  пос. Новогорный
	811 359,00
	2 200 000,00
	2 200 000,00
	815 436,00
	811 359,00

	Проектно-изыскательские работы на ремонт ул. Блюхера от пр. Победы до ул. Набережная, включая площадь перед ДК «Маяк», г. Озерск 
	782 885,00
	-
	-
	1 054 748,00
	782 885,00

	Проектно-изыскательские работы на ремонт ул. Челябинская от пр. Ленина до                   ул. Космонавтов, г. Озерск
	921 780,00
	-
	-
	1 933 125,00
	921 780,00

	Проектно-изыскательские работы на ремонт ул. Советская от ул. Набережная до                пр. Ленина, г. Озерск
	767 189,00
	-
	-
	1 223 507,00
	767 189,00

	ИТОГО проектно-изыскательские работы
	4 682 723,00
	5 400 000,00
	3 600 000,00
	6 426 816,00
	4 682 723,00

	2. РЕМОНТНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	Ремонт проезжей части ул. Дзержинского от ул. Кыштымская до пр. К. Маркса, включая перекресток, г. Озерск
	38 354 857,00
	67 989 540,00
	38 547 200,00
	38 547 200,00
	38 354 857,00

	Ремонт пр. Ленина от ул. Музрукова  до         пл. Ленина (нечетная сторона), г. Озерск
	-
	7 524 340,00
	-
	- 
	- 

	Ремонт пр. Ленина от ул. Набережная до Кыштымского перекрестка, от ул. Музрукова до пл. Ленина (включая площадь), г. Озерск
	4 941 496,00
	-
	37 899 030,00
	33 274 244,00
	4 941 496,00

	Восстановление пешеходного тротуара по ул. Монтажников между домами № 50 корпус 1 и № 50А, г. Озерск
	866 180,00
	-
	867 650,00
	867 650,00
	866 180,00

	ИТОГО  ремонтные и восстановительные работы:
	44 162 533,00
	75 513 880,00
	77 313 880,00
	72 689 094,00
	44 162 533,00

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:
	48 845 256,00
	80 913 880,00
	80 913 880,00
	79 115 910,00
	48 845 256,00


	
	7.	В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007                № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и                о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», перед включением в программные мероприятия объектов ремонта (автомобильные дороги), заказчиком и разработчиком целевой программы не проведена оценка технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства Транспорта РФ от 27.08.2009 № 150. 
	Согласно указанному Порядку оценка технического состояния автомобильных дорог проводится не реже одного раза в год. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов. Так же, на основании данных диагностики, путем проведения специальных расчетов обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.

2.2.	Финансирование мероприятий целевой программы

	1.	В 2013 году финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета округа в пределах средств, предусмотренных на капитальный ремонт и текущее содержание улично-дорожной сети округа по статьям расходов на ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог.
	2.	Сводной бюджетной росписью, утвержденной Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» определены лимиты бюджетных ассигнований по исполнению программных мероприятий в сумме 80 913 880,00 рублей (КЦСР 7951800). В течение отчетного периода решениями Собрания депутатов округа в сводную бюджетную роспись вносились корректировки в части изменения объемов бюджетных назначений на финансовое обеспечение реализации программных мероприятий.
	3.	С учётом внесённых изменений, лимиты бюджетных обязательств доведены до МКУ УКС в сумме 48 845 255,86 рублей, что на 32 068 624,00 рублей меньше первоначально утвержденного объёма финансирования программных мероприятий. 
	4.	Постановлением администрации от 31.12.2013 № 4256 объем финансирования программы приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания депутатов округа от 25.12.2013  № 224 «О внесении изменений в решение от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
	5.	Согласно отчетным данным МКУ УКС за 2013 год (ф. 0503166) фактическое и кассовое исполнение программных мероприятий составило                         48 845 255,86 рублей или 100,0% от утвержденных в декабре 2013 года лимитов бюджетных ассигнований, в том числе по мероприятиям:




рублей
	№ п/п
	Программные мероприятия
	Утверждены лимиты бюджетных ассигнований (решение от 25.12.2013 № 224)
	Фактическое и кассовое исполнение 

	1. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (ПИР)

	1.1
	Проектно-изыскательские работы (в т. ч. экспертиза) на ремонт пр. Ленина до Кыштымского перекрестка
	1 399 509,68
	1 399 509,68

	1.2
	Проектно-изыскательские работы на ремонт пр. Ленина от пересечения ул. Садовая до ул. Парковая,  пос. Новогорный
	811 358,82
	811 358,82

	1.3
	Проектно-изыскательские работы на ремонт ул. Блюхера от пр. Победы до ул. Набережная, включая площадь перед ДК «Маяк», г. Озерск 
	782 885,14
	782 885,14

	1.4
	Проектно-изыскательские работы на ремонт ул. Челябинская от пр. Ленина до ул. Космонавтов
	921 779,88
	921 779,88

	1.5
	Проектно-изыскательские работы на ремонт ул. Советская от ул. Набережная до пр. Ленина
	767 189,28
	767 189,28

	 
	ИТОГО проектно-изыскательские работы
	4 682 723,00
	4 682 723,00

	2. РЕМОНТНЫЕ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	2.1
	Ремонт проезжей части ул. Дзержинского от ул. Кыштымская до                 пр. К. Маркса, включая перекресток
	38 354 857,40
	38 354 857,40

	2.2
	Ремонт пр. Ленина от ул. Набережная до Кыштымского перекрестка, от      ул. Музрукова до пл. Ленина (включая площадь)
	4 941 495,66
	4 941 495,66

	2.3
	Восстановление пешеходного тротуара по ул. Монтажников между домами № 50 корпус 1 и № 50А
	866 180,00
	866 180,00

	 
	ИТОГО ремонтные и восстановительные работы:
	44 162 533,00
	44 162 533,00

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:
	48 845 255,86
	48 845 255,86



	При проверке исполнения требований статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, нарушений не установлено.

2.3.	Исполнение муниципальных контрактов и договоров, заключенных в рамках реализации целевой программы

	1.	В 2013 году реализация программных мероприятий осуществлялась МКУ УКС путем заключения муниципальных контрактов и договоров с подрядными организациями – победителями торгов в форме открытых аукционов в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ).
	2.	В отчетном периоде, в рамках реализации программных мероприятий заключены муниципальные контракты (договоры) на сумму 68 266 205,20 рублей:
	–	по результатам проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме заключено 8 муниципальных контрактов на общую сумму 68 092 565,20 рублей;
	–	на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ, без проведения торгов заключено 3 договора на общую сумму 173 640,00 рублей.
	3.	Фактическое и кассовое исполнение программных мероприятий по заключенным контрактам и договорам по состоянию на 01.01.2014 составило                      48 845 255,86 рублей.
	4.	В 2013 году технический надзор за выполнением работ по муниципальным контрактам и договорам, заключенным МКУ УКС с исполнителями программных мероприятий осуществлялся представителем Заказчика – ведущим инженером отдела капитального строительства МКУ УКС.
	5.   В нарушение пункта 3.5 Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ВСН 19-89, утвержденных Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266, МКУ УКС не оформлены акты приемки выполненных работ по форме А-1 на каждом отдельном участке:
	–	по муниципальному контракту от 13.05.2013 на выполнение работ по ремонту ул. Дзержинского, участок от ул. Кыштымской до пр. К. Маркса (включая перекресток) в г. Озерск;
	–	по муниципальному контракту от 30.09.2013 на выполнение работ по ремонту пр. Ленина по Кыштымский перекресток, участок от ул. Музрукова до пл. Ленина (включая площадь) в г. Озерск.
	6.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 22.07.2013                           на выполнение работ по ремонту пр. Ленина по Кыштымский перекресток, участок от ул. Музрукова до пл. Ленина (включая площадь) в г. Озерск, установлено:
	-	нарушение условий контракта (пункт 3.1) в части несоблюдения сроков начала выполнения работ (срок нарушения обязательства составляет 23 дня (22.07.2013 по 13.08.2013);
	-	досрочное расторжение контракта по соглашению сторон (соглашение о расторжении от 24.09.2013) в связи с существенным нарушением условий контракта.
	7.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 30.09.2013                           заключенного со вторым участником торгов  на выполнение работ по ремонту пр. Ленина по Кыштымский перекресток, участок от ул. Музрукова до пл. Ленина (включая площадь) в г. Озерске, установлено:
	-	несоблюдение условий, предусмотренных аукционной документацией в части определения цены контракта в сумме 24 286 015,00 рублей (цена заключенного контракта не соответствует предложенной цене первым и вторым участником аукциона);
	-	в нарушение требований пункта 3.5.9 «Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию» (введен в действие письмом Госстроя РФ от 29.12.1993 № 12-349) произведена оплата непредвиденных расходов в отсутствие актов, подтверждающих проведение дополнительных работ в сумме 95 395,66 рублей;
	-	в связи с досрочным прекращением работ по контракту (ограниченность по времени работ, сезонностью) заключенному со вторым участником торгов, мероприятие долгосрочной целевой программы по ремонту пр. Ленина по Кыштымский перекресток не исполнено в полном объеме. Согласно актам сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) стоимость фактически выполненных работ по контракту составила 4 865 065,66 рублей или 20% от общей стоимости работ, предусмотренных контрактом.
	8.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 13.05.2013                         на выполнение работ по ремонту ул. Дзержинского, участок от ул. Кыштымской до пр. К. Маркса (включая перекресток) в г. Озерск, установлено:
	-	изменение условий контракта (без изменения цены) в части замены одних видов работ на другие (работы, не предусмотренные локальным сметным расчетом, предложенным в составе конкурсной документации участникам торгов).
	-	в нарушение пункту 3.5.9 «Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию» (введен в действие письмом Госстроя РФ от 29.12.1993 № 12-349) произведена оплата непредвиденных затрат в размере 2% в сумме 750 512,46 рублей в отсутствие расшифровки затрат и акта, подтверждающего указанные затраты.
	9.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 11.06.2013 на проведение работ по восстановлению тротуара по ул. Монтажников между домами № 50 корп. 1 и № 50А в г. Озерске, установлено: 
	-	в нарушение пункта 3.5.9 «Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию» (введен в действие письмом Госстроя РФ от 29.12.1993 № 12-349) произведена оплата непредвиденных затрат в размере 2% в сумме 16 620,55 рублей в отсутствие расшифровки затрат и акта, подтверждающего указанные затраты.
	10.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 27.08.2013                              на выполнение работ по составлению проектно-сметной документации по объекту – ремонт ул. Челябинская (от пр. Ленина до ул. Космонавтов) в г. Озерск, установлено нарушение условий контракта в части несоблюдения сроков исполнения работ. В нарушение пункта 3.1 муниципального контракта (срок исполнения – 15 дней со дня заключения контракта) работы выполнены с нарушением установленного срока (акт выполненных работ от 19.11.2013 № 354, заключение Госэкспертизы Челябинской области от 24.10.2013 № 323/1.2-198р/13).

3.	Исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» в 2013 году

3.1.	Общие сведения о целевой программе

	1.	В целях комплексного решения проблем развития современных систем коммуникаций, социальной, культурной и производственной инфраструктуры, улучшения жилищных условий населения Озерского городского округа постановлением главы администрации Озерского городского округа от 15.11.2010 № 3996 утвержден паспорт долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» (далее – программа).
	2.	Муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация Озерского городского округа. Полномочия администрации в сфере капитального строительства и дорожной деятельности осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации – Управление капитального строительства и благоустройства администрации округа.
	3.	Программой определены следующие цели и задачи:
	–	модернизация объектов жилищной, коммунальной, культурной и социальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
	–	обеспечение улучшения условий проживания населения Озерского городского округа;
	–	обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем его платежеспособному спросу и социальным стандартам.
	4.	Сроки и этапы реализации программы (исполнение программных мероприятий) рассчитаны с учётом вхождения в 3-летний межремонтный срок на 2011 – 2013 годы.
	5.	Объем финансирования программных мероприятий в 2013 году предусмотрен как за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований, так и за счет средств бюджета Озерского городского округа.
	6.	В ходе проведения контрольного мероприятия проведена проверка исполнения программного мероприятия по восстановлению обводного коллектора, расположенного по адресу: г. Озерск ул. Дзержинского, 35 (в том числе проектная документация) финансирование которого предусмотрено за счет средств бюджета Озерского городского округа. Включение данного объекта в программные мероприятия обусловлено необходимостью ликвидации последствий аварии на канализационном коллекторе «в районе пруда» по проспекту Карла Маркса, произошедшей зимой 2010 года.

3.2.	Финансирование мероприятий целевой программы

	1. Объем и источники финансирования программных мероприятий утверждены решением Собрания депутатов от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и паспортом программы (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации от 29.12.2012 № 4266) в сумме 171 050 660,00 рублей за счет средств бюджета округа, в том числе 14 617 560,00 рублей на проведение работ по восстановлению обводного коллектора, расположенного по адресу: г. Озерск,         ул. Дзержинского, 35.
	2.	В соответствии с решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 224 «О внесении изменений в решение от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» постановлением администрации округа от 31.12.2013 № 4259 в паспорт программы внесены изменения по программному мероприятию – восстановление обводного коллектора, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 35 в части уменьшения объемов финансирования до 14 333 358,00 рублей 
	3.	С учётом внесённых изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств в рамках исполнения программного мероприятия доведены до МКУ УКС в сумме 14 333 358,00 рублей, что на 284 202,00 рублей меньше первоначально предусмотренного объёма финансирования.

3.3	Исполнение программного мероприятия

	1.	В целях исполнения программного мероприятия по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме МКУ УКС заключен муниципальный контракт от 07.05.2013  на выполнение работ по восстановлению обводного коллектора Q700 мм, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 35 (капитальный ремонт). Цена контракта составила 14 208 920,00 рублей, срок исполнения до 01.09.2013.
	В связи с несвоевременной подготовкой строительной площадки (предоставление земельного участка под строительство объекта) по состоянию на 18.07.2013 подрядчиком приостановлены работы по контракту. Направлено исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств и об изменении сроков выполнения, а так же судебных расходов с заказчика – МКУ УКС.
	По состоянию на 29.07.2013 между подрядчиком и заказчиком подписан акт о приеме-передаче строительной площадки. В судебном заседании от 24.12.2013 истец отказался от исковых требований, заключено мировое соглашение. По состоянию на 26.12.2013 между сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту от 07.05.2013 о продлении срока завершения работ до 01.09.2014.
	По состоянию на 08.04.2014 муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. На момент расторжения контракта фактически выполненный объем работ по состоянию на 08.04.2014 составил 6 786 101,00 рублей или 47,76% от суммы контракта.
	2.	Проверкой исполнения муниципального контракта от 07.05.2013                        на выполнение работ по восстановлению обводного коллектора Ø 700 мм, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 35 (капитальный ремонт), установлено:
	-	в нарушение пункта 15 статьи 48 главы 6 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с учетом внесенных изменений) муниципальный контракт заключен без утвержденной заказчиком проектной документации, то есть в отсутствие утвержденного объема и стоимости работ;
	-	в нарушение пункта 3.4. статьи 49 главы 6 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с учетом внесенных изменений) на момент заключения контракта проектная документация и инженерные изыскания, выполненные для подготовки проектной документации, не получили положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»;
	-	в нарушение пункта 3.5.9 «Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию» (введен в действие письмом Госстроя РФ от 29.12.1993 № 12-349) произведена оплата непредвиденных затрат в размере 2% в сумме 157 011,50 рублей в отсутствие расшифровки затрат и акта, подтверждающего указанные затраты.

         По результатам проверки начальнику Управления капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.
         Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и  Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.

