ВЫПИСКА

из акта планового контрольного мероприятия в Управлении капитального строительства и благоустройства администрации  Озерского городского округа Челябинской области

  от 08 «февраля» 2013 года № 2 
          1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжения председателя Контрольного бюро Озерского городского округа от 16.01.2013 № 2.


2.
Цель контрольного мероприятия: 

          2.1.
Оценка целевого и эффективного использования средств бюджета округа, выделенных в 2012 году на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы.


3.
Проверяемый период: с 01.01.2012 по 31.12.2012.

1. Общие сведения об Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области
Главным распорядителем средств бюджета округа, направленных в 2012 году на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы, является Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее по тексту - Управление).

Юридический адрес учреждения: 456784, Челябинская область, город Озерск, ул. Индустриальная, 3.

В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 165 Управление осуществляет деятельность в целях: 

- обеспечения осуществления полномочий в сфере городского и коммунального хозяйства, функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- начальник Управления - Хомякова Людмила Семеновна с 30.08.2011 по 12.04.2012; 

- начальник Управления - Черкасов Валерий Васильевич с 12.04.2012 по настоящее время;

- начальник финансово-экономического отдела, главный бухгалтер Белякова Надежда Григорьевна с 17.12.2007 по настоящее время.

2. Общие сведения о подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на        2011-2015 годы


Постановлением главы администрации Озерского городского округа от 11.02.2011 № 379 утверждена муниципальная целевая программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы, включающая в себя подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на 2011-2015 годы (далее по тексту - подпрограмма).

         В проверяемом периоде в паспорт подпрограммы вносились изменения, как в части направления расходов, так и в части изменения объемов финансирования мероприятий подпрограммы:

	№
	Программные мероприятия
	Корректировка объемов финансирования  мероприятий подпрограммы в соответствии с постановлениями главы администрации округа и решениями Собрания депутатов округа за 2012 год (тыс. руб.)

	
	
	постановление 

от 30.12.2011
№ 3916
	постановление
от 29.08.2012

№ 2497
	постановление 

от 02.10.2012 
№ 2967
	постановление 

от 03.11.2012 

№ 3674
	постановление 

от 29.12.2012 
№ 4221

	
	
	решение       от 25.01.2012 

№ 1
	решение 

от 19.09.2012 

№ 142
	решение 

от 31.10.2012

 № 176
	решение

 от 12.12.2012 

№ 208
	решение

 от 25.12.2012

 № 229

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Капремонт сетей наружного освещения
	987,00
	605,00
	460,00
	1 058,00
	492,96

	
	
	987,00
	605,00
	460,00
	1 058,00
	492,96

	2.
	Капремонт сетей ливневой канализации
	200,00
	34,00
	730,00
	730,00
	713,68

	
	
	200,00
	34,00
	730,00
	730,00
	713,68

	3.
	Восстановление пароводяных теплообменников котельной 

пос. Метлино
	 
	112,00
	 
	 
	 

	
	
	 
	112,00
	 
	 
	 

	4.
	Первичная инвентаризация насосно-фильтровальной станции 
	 
	112,00
	112,00
	112,00
	112,00

	
	
	 
	112,00
	112,00
	112,00
	112,00

	5.
	Модернизация, реконструкция, капремонт энергосетей и оборудования на них, в том числе:

	5.1.
	Капремонт наружных водопроводных сетей в районе ж/д по пр. К.Маркса, 6 до ж/д по 

ул. Дзержинского,50
	 
	641,00
	698,00
	 
	 

	
	
	 
	641,00
	698,00
	 
	 

	5.2.
	Капремонт наружных водопроводных сетей в районе магазина "Орфей"
	 
	809,00
	 
	 
	 

	
	
	 
	809,00
	 
	 
	 

	5.3.
	Капремонт водопровода по

 ул. Иртяшская 

в районе ДТДиМ
	 
	783,00
	784,00
	784,00
	771,59

	
	
	
	783,00
	784,00
	784,00
	771,59

	5.4.
	Капремонт и замена элементов коммуникаций в здании № 3 КОС решеток 
	 
	3 503,00
	3 504,00
	3 504,00
	3 219,78

	
	
	 
	3 503,00
	3 504,00
	3 504,00
	3 219,78

	5.5.
	Капремонт водопровода 

пос. Метлино 

по ул. Центральная
	 
	596,00
	596,00
	596,00
	595,92

	
	
	 
	596,00
	596,00
	596,00
	595,92

	5.6.
	Капремонт теплосети по ул. Дзержинского 

 (земляные и демонтажные работы)
	 
	2 778,00
	2 778,00
	2 778,00
	2 777,90

	
	
	 
	2 778,00
	2 778,00
	2 778,00
	2 777,90

	5.7.
	Капремонт теплосети по 

ул. Дзержинского 

от тепловой камеры 

 (монтажные работы)
	 
	2 908,00
	2 908,00
	3 008,00
	3 002,56

	
	
	 
	2 908,00
	2 908,00
	3 008,00
	3 002,56

	5.8.
	Капремонт теплосети от 

(разработка ПСД)
	 
	 
	199,00
	199,00
	 

	
	
	 
	 
	199,00
	199,00
	 

	5.9.
	Вынос тепловых сетей и восстановление нарушенной территории сквера им. Б.В. Броховича (разработка ПСД)
	 
	 
	 
	 
	198,39

	
	
	 
	 
	 
	 
	198,39

	
	Итого  разд.5 гр.3:
	969,00 
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО:
	2 156,00
	12 881,00
	12 769,00
	12 769,00
	11 884,78



Заказчик и координатор подпрограммы: администрация Озерского городского округа.


Задачи подпрограммы:

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- создание условий для привлечения средств внебюджетных источников  финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;

- государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры.


Цель подпрограммы:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной инфраструктуры.

3. Проверка соблюдения требований к содержанию целевых программ (подпрограмм)

          Паспортом подпрограммы на 2012 год предусмотрено финансирование мероприятий по капитальному ремонту сетей наружного освещения в сумме 492,963 тыс. рублей.


При этом в паспорте подпрограммы не предусмотрены показатели, в соответствии с которыми осуществляется проверка достижения целей, установленных подпрограммой (результативность подпрограммы):


- в разделе «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» (характеризующем уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры за счет их ремонта) не предусмотрен индикативный показатель «сети наружного освещения» и результативность его исполнения:

	
	Наименование индикативного показателя, утвержденного подпрограммой на 2012 год
	Утверждено подпрограммой 

на 2012 год, (км)
	Финансирование, утвержденное подпрограммой в бюджете округа на 2012 год, (тыс. руб.)

	1.
	Тепловые сети
	0,321
	5 780,458

	2.
	Водопроводные сети
	0,320
	1 367,510

	3.
	Сети ливневой канализации
	0,066
	713,677



- в мероприятии «капитальный ремонт сетей наружного освещения» отсутствует поадресный перечень объектов, по которым планируется проведение работ. 
В результате указанных нарушений провести оценку эффективности реализации мероприятий и использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт сетей наружного освещения в 2012 году не представляется возможным, что не соответствует порядку разработки и реализации целевых программ Озерского городского округа, утвержденному постановлением главы Озерского городского округа от 26.12.2007 № 3170.

4. Финансирование мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на 2011-2015 годы

  Получателями средств бюджета округа, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы в 2012 году, являлись:

- Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа (далее по тексту - МКУ «УКС»), подведомственное Управлению.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» утверждены объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в сумме            2 156 000,00 рублей.
         Постановлением администрации от 29.12.2012 № 4221 объем финансирования подпрограммы приведен в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденных Собранием депутатов Озерского городского округа от 25.12.2012 № 229 «О бюджете Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в сумме 11 884 774,36 рублей.


В соответствии с отчетными данными за 2012 год (ф. 0503166) фактическое и кассовое исполнение подпрограммных мероприятий составило 11 759 793,02 рублей или 98,9% от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований:

	Наименование  мероприятий
	Утверждены лимиты бюджетных ассигнований (руб.)
	Фактическое и кассовое исполнение (руб.) 
	Исполнение 

(%)

	РАЗДЕЛ I «Капитальный ремонт сетей наружного освещения»

	Капремонт сетей наружного освещения по пр. К.Маркса от ТП-128 в районе ж/дома № 15
	40 576,66
	40 576,66
	100

	Капремонт сетей наружного освещения в сквере 

им. Б.В. Броховича
	188 000,00
	188 000,00
	100

	Капремонт сетей наружного освещения по пр. К.Маркса от ТП-128 в районе ж/дома № 15
	57 067,16
	57 067,16
	100

	Капремонт сетей наружного освещения в районе КПП-2
	99 103,48
	99 103,48
	100

	Капремонт сетей наружного освещения в п Метлино
	84 592,00
	0,00
	-

	Капремонт сетей наружного освещения по  Матросова, 44
	23 621,06
	0,00
	-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:
	492 960,36
	384 747,30
	78

	РАЗДЕЛ II. «Капитальный ремонт сетей ливневой канализации»

	Капремонт сетей ливневой канализации по ул. Набережная 
	713 677,00
	713 676,98
	100

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:
	713 677,00
	713 676,98
	100

	РАЗДЕЛ III. « Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт энергосетей и оборудования на них»

	Капремонт водопровода по ул. Иртяшская в районе ДТДиМ
	771 591,00
	755 031,26
	98

	Капремонт и замена элементов коммуникации в здании решеток (здание № 3) КОС
	3 219 778,50
	3 219 777,50
	100

	Капремонт водопровода пос. Метлино
	595 919,00
	595 918,88
	100

	Капремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до Д-33 (земляные и демонтажные работы)
	2 777 899,00
	2 777 898,18
	100

	Капремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до Д-33 (монтажные работы)
	3 002 559,00
	3 002 558,38
	100

	Капремонт теплосети от ТК-24/2 до ТК-23/11. Разработка проектно-сметной документации (вынос теплосети с территории сквера им. Б.В. Броховича
	198 391,00
	198 391,00
	100

	Первичная инвентаризация насосно-фильтровальной станции 
	112 000,00
	111 793,54
	99,8

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:
	10 678 137,00
	10 661 368,74
	99,8

	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
	11 884 774,36
	11 759 793,02
	98,9


         По состоянию на 01.01.2013 сумма неисполненных бюджетных назначений составила 124 981,34 рублей, в том числе:


- не произведена оплата в сумме 84 592,00 рублей по договору от 27.11.2012  с ООО «Метлинжилстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения пос. Метлино, так как подрядчиком не представлены документы, подтверждающие факт выполнения работ;


- отменено размещение заказа на проведение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Иртяшская на сумму 23 417,14 рублей в связи с повреждением бетонной опоры в результате ДТП;


- муниципальный контракт от 29.11.2012 с ЗАО ПП «МСУ-112» досрочно расторгнут в связи с отсутствием разрешения на врезку от эксплуатирующей организации (ММПКХ) и установлением низких температур. Стоимость невыполненных работ составила 16 559,28 рублей;

- экономия по заключенным договорам на выполнение работ по проведению первичной инвентаризации насосно-фильтровальной станции составила 206,46 рублей.

5. Использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе» на 2011-2015 годы


Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных по результатам открытых аукционов в электронной форме и запроса котировок.


В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы в 2012 году Управлением и подведомственным ему МКУ «УКС» заключено муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 12 187 311,06 рублей:


- 6 муниципальных контрактов на сумму 11 278 122,92 рублей путем проведения открытого аукциона в электронной форме;


- 2 муниципальных контракта на сумму 263 190,78 рублей путем проведения запроса котировок;


- 8 договоров на сумму 645 997,36 рублей.
В ходе проверки исполнения вышеуказанных муниципальных контрактов (договоров) установлено:

1. Нарушений по срокам заключения и исполнению муниципальных контрактов (договоров) не установлено.
2. Технический надзор за выполнением работ по договорам и муниципальным контрактам, заключенным Управлением с исполнителями подпрограммных мероприятий осуществлялся представителем «Заказчика» - старшим инженером отдела капстроительства и благоустройства УКСиБ. 
3. Приемка выполненных работ осуществлялась комиссией, назначенной приказом начальника Управления от 20.06.2012 (с изменениями от 20.09.2012) по факту выполненных работ на каждом отдельном участке, о чем составлялись акты приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией (ф. КС-14) и акты приемки в эксплуатацию рабочей комиссией (ф. III).

4. В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при изменении объемов работ (контракт от 09.10.2012 с ООО «Уралэлектромонтаж») не внесены изменения в локальный сметный расчет, что привело к несоответствию показателей сметы и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5. По договору от 14.12.2012 с ООО СК «Энергомонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения по ул. Челябинская (в районе КПП-2), работы стоимостью 99 103,48 рублей выполнены в здании КПП-2 (демонтаж и монтаж табло) и прилегающей к нему территории. Включение данных работ в перечень мероприятий не соответствуют целям и задачам подпрограммы, так как не решает проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства Озерского городского округа.

6. Подрядчиком ООО Метлинжилстрой» по договору от 27.11.2012                   не выполнены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения в пос. Метлино (ул. Мира и ул. Шолохова) на сумму 84 592,00 рублей. Оплата по договору не произведена в связи с непредставлением документов, подтверждающих факт выполнения работ.

          По результатам проверки начальнику Управления капитального строительства и благоустройства  направлено Представление по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа  и  Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
